

Dílo: **MSB - DOSTAVBA HLAVNÍ BUDOVOY**

Smlouva o dílo: č. E9/2018 ze dne 6. 2. 2018

Reg.č. stavby: **134V112000370**

Objekt: **Dostavba k hlavní budově muzea, U Muzea 398/4, Jablonec nad Nisou**

Objednatel: **Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou**
se sídlem: U Muzea 398/4, Jablonec nad Nisou
IČ: 00079481

Zhotovitel: **Energie - stavební a báňská a.s.**
se sídlem: Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno
IČ: 45146802

Název změnového listu: Změna konstrukce zasklení obvodového pláště

Popis změny	Změnu vyvolal: Zhotovitel - Energie - stavební a báňská a.s.
	Popis změny: Prosklená fasáda: Několik tabulí skla dle změny R1 - PD na východní fasádě, je z požárního izolačního dvojskla s odolností REI 30. Způsob zasklení celého obvodového pláště strukturálním zasklívacím systémem s tmelenými spárami je nahražen systémem lištovým. Lišty jsou tmavého odstínu (antracit). V úrovni 2. a 3.NP je dle změny R1 - PD jiné vymezení ploch zasklených průhledným a neprůhledným sklem. U ploch zasklených neprůhledným sklem je do souvrství skla vložena smaltová vrstva černé barvy na tzv.5.pozici popřípadě smalt je možné nahradit LACOBEMEM.
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Změna je nezbytná pro zajištění požární bezpečnosti stavby. Rozsah průhledné a neprůhledné části je upraven architektem vzhledem k vnímání fasády jako celku.
	Zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny: Příčinou změny je provedení prosklené fasády tak, aby byly splněny požadavky požární ochrany konstrukce. Výrobci protipožárních skel a hliníkových fasád nemají navržené konstrukce certifikovány a jejich certifikace by byla neúměrně časově náročná a není znám její konečný výsledek což by mohlo zásadně ovlivnit realizaci díla. Navrženou změnou je zajištěn požadovaný termín dokončení stavby dle realizační projektové dokumentace.
	Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Dodatečné stavební práce budou v souladu s ustanovením §222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb. realizovány dodavatelem původní veřejné zakázky. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku zhotovitele; a to ani v součtu hodnoty všech změn podle odstavce (4), §222, zákona č. 134/2016 Sb.
Způsob projekčního zpracování: Dokumentace úprav zpracovaná firmou Hlaváček - architekti s.r.o. - xxx xxxx xxxxx.	

Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Snížení nákladů stavby.		
	Ocenění změny předložil: Energie - stavební a báňská a.s. Ve formě: oceněného rozpočtu		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	0,00 Kč	99 540,00 Kč
	Projekční náklady	0,00 Kč	0,00 Kč
	Úprava smluvní ceny: zvýšení/snížení		
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		42 850 459,29 Kč
	Zvýšení:		0,00 Kč
	Snížení:		99 540,00 Kč
	Nová cena bez DPH:		42 750 919,29 Kč
Nová cena vč. 21% DPH:		51 728 612,34 Kč	
Termíny	Termín předání PD změny:		
	Termín realizace změn: dle harmonogramu zhotovitele díla		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.		
Změna je smluvně zakotvena v dodatku č. : 1			
Přílohy	Přílohy protokolu (počet stránek/formát):		
	Příloha č.1 - oceněný rozpočet (1/A4)		
	Příloha č. 2 -		
Jiné vlivy (na změnu PD apod.): bez vlivu.			
Datum:	7.2.2018		
Vyjádření:	Za zhotovitele: xxxxx xxxxxx		
	Podpis:	Datum: 21.3.2018	
	Za objednatele: xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx		
	doporučuje přijetí změny s ohledem na požární ochranu stavby.		
	Podpis:	Datum: 22.3.2018	
	Za TDS: xxxxxxxxxxx xxxxxx		
	TDS tímto vyslovuje svůj souhlas se změnou a zdůvodněním výše uvedenými.		
Podpis:	Datum: 22.3.2018		
Za AD: xxx xxx xxxxx xxxxxx Generální projektant se změnovým listem č.1 souhlasí. Jednotkové ceny jsou obvyklé a jejich množství odpovídá skutečnosti.			
Podpis:	Datum: 22.2.2018		
Vyjádření MK ČR, ze dne:.....			
Podpis:	Datum:		

Název akce: MSB dostavba hlavní budovy - Změna konstrukce zasklení obvodového pláště															Č. OZ		1				
Odpočet										Připočet										Rozdíl	
Specifikace				m.j.	mn.	j. cena	Celkem	kod				Specifikace				m.j.	mn.	j.cena	Celkem	Celkem	popis změny
D	614-3	Prosklená fasáda - skladba W/2							D	614-3	Prosklená fasáda - skladba W/2										
192	K	787000002	Dodávka a montáž celoprosklené fasády - kompletní provedení dle specifikace			m2	450,000	24 199,20	10 889 640,00	192	K	787000002	Dodávka a montáž celoprosklené fasády - kompletní provedení dle specifikace			m2	450,000	23 978,00	10 790 100,00	-99 540,00	
	PP		bezrámové strukturální zasklení (na nakládacím profilu), izolační trojsklo v 3.NP, izolační trojsklo+černý smalt v 2.NP, část plochy východní fasády s požární odolností EW 30 DP3 (3,4 m od stáv. fasády)								PP		fasádní lištový systém (ocelové profily na obvodech skleněných tabulí), izolační trojsklo v 3.NP, izolační trojsklo+černý smalt v 2.NP, část plochy východní fasády s požární odolností EW 30 DP3 s požárním dvojsklem (3,4 m od stáv. fasády)								
			plocha průhledných skel			m2	198,000						plocha průhledných skel			m2	277,000				
			plocha tmavých skel - příplatek za neprůhlednou plochu (smalt)			m2	252,000	1 260,00	317 520,00				plocha tmavých skel - příplatek za neprůhlednou plochu (smalt)			m2	173,000	1 260,00	217 980,00		
									10 889 640,00										10 790 100,00	-99 540,00	