



Správa
Pražského hradu

Čj. SPH 2266/2018
ZČ 177.003.00.094.0
ID RS smlouvy 2630246
ID RS dodatku č. 1

D o d a t e k č . 1

**ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 1836/2018 uzavřené dne 9.8.2018
na akci „Oprava hradební zdi v objektu Černínská“**

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení: xxxxx
číslo účtu: xxxxx
plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

MERCATOR, s.r.o.

se sídlem: Šítkova 233/1, 110 00 Praha 1 – Nové Město
zastoupena: Michalem Pavlem, jednatelem
IČO: 47053135
DIČ: CZ47053135
bankovní spojení: xxxxx
číslo účtu: xxxxx
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
pod spisovou značkou oddíl C vložka 15026
plátce DPH
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“)
ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 1836/2018 uzavřené dne 9.8.2018 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy následovně:

Článek I **Předmět dodatku**

1. Tímto Dodatkem č. 1 se rozšiřuje a doplňuje ustanovení Smlouvy takto:

1.1. Článek I, odst. 1. Smlouvy se doplňuje takto:

„Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou Dodatku č. 1 k této Smlouvě. Rozšíření předmětu díla spočívá zejména nikoli však výhradně v rozšíření výztuže nedostačujícího základového pásu části odbouraného zdiva u brány v ulici Jelení. Z ulice Keplerova dojde k vybourání betonového věnce a k rozšíření statického zajištění zdiva pomocí helikální výztuže. U vnějších povrchů zdiva bude proveden antigraffiti nátěr.

1.2. Článek III., odst. 1 Smlouvy se rozšiřuje o následující znění:

„Nad rámeček předmětu díla dle Smlouvy provede zhotovitel práce a dodávky dle položkového rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu č. 1 a je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

Cena víceprací dle přílohy č. 1 činí bez DPH 363 085,10 Kč
(slovy: třišedesátřítisícšestdesát pět korun českých a deset haléřů)

Cena díla dle Smlouvy bez DPH 1 919 173,10 Kč
(slovy: jedenmiliondevětsetdevatenácttisícšestdesát tři korun českých a deset haléřů)

Celková cena díla dle smlouvy a tohoto dodatku č. 1 činí:

Cena díla dle Smlouvy a dodatku č. 1 bez DPH 2 282 258,20 Kč
(slovy: dvěmiliondvěstěšestdesát dvacet padesát osm korun českých a dvacet haléřů)

Výše daně 21%, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH 479 274,30 Kč
(slovy: čtyřistasedmdesátdevět tisíc dvěstěšestdesát čtyři korun českých a třicet haléřů).“

Článek II **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 1836/2018 uzavřené dne 9.8.2018
3. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Dodatek č. 1 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran s přihlédnutím k povinností stanoveným v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Přílohy: č. 1 - položkový rozpočet

V Praze dne:

V Praze dne:

Michal Pavel
jednatel
MERCATOR, s.r.o.
zhotovitel

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu
objednatel