

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: 1852/2018-SML
Číslo smlouvy zhotovitele: -----

Smluvní strany:

objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [REDACTED]
oprávněn jednat o věcech technických: [REDACTED]

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.
sídlo: Beranova Lhota 10, 391 37 Chotoviny
oprávněn(i) k podpisu smlouvy: [REDACTED]
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: [REDACTED]
oprávněn(i) jednat o věcech technických: [REDACTED]
IČO: 14504588
DIČ: CZ14504588
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 179
tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 10. 9. 2018 na základě výsledku řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**VD Želivka – sadové úpravy**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
3. Předmětem tohoto dodatku je změna celkové ceny díla (důvodem je navýšení objemu prací).

Tento dodatek č.1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek III „Cenové a platební podmínky“ odstavec 1 se mění následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši:

cena díla dle smlouvy o dílo (bez DPH): 597 270,42 Kč

měněpráce dle dodatku č. 1 (bez DPH): 31 000,- Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 1 (bez DPH): 68 334,- Kč

**Cena díla dle dodatku č. 1 (bez DPH): 634 604,42 Kč
(slovy: šestsetřicetčtyřtisícšestsetčtyřikorunčeských a čtyřicetdvahaléřů).**

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle aktualizovaného oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv. Je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel tři stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č.1 Oceněný soupis prací

V Praze dne

V Táboře dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel závodu Dolní Vltava
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
[redacted]
ředitelka
ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.

ROZPOČET

Stavba: VD Želivka sadové úpravy
Objekt: Méněpráce ± Vícepráce

Kód zakázky: 18-09-02a

Objednatel: Povodí Vltavy
Zhotovitel: ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.
Místo:

Zpracoval: XXXXXXXXXX
Datum:

Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV	Práce a dodávky HSV				37 334,00	
I	Méněpráce				-31 000,00	
1	I ha cordata 'Rancho' - lípa srdčitá ZE 16-18	#	-7,0001	3 000,001	-21 000,001	
2	2 Quercus rubra - dub červený ZE 14-16	ks	-2,0001	3 000,001	-6 000,001	
i 3	3 instalace drenáže	bm	-40,0001	100,001	-4 000,001	
2	Více práce				68 334,00	
4	4 Acer campestre 'Elsrijk' - javor babyka ZB 16-18	jks	7,000	3 600,001	25 200,00	
5	5 Acer rubrum 'Red Sunset' - javor červený ZE 14-16	'ks	2,000	4 000,001	8 000,00	
6	6 ;Zhotovení drenážní vrstvy ze štěrku pod zemním halem stromů, včetně dovozu štěrku	lks	3,000	300,001	900,00	
7	7 !Dodávka kokosové sítě 400 oím2 (okoa 35 x 35 mm) včetně !Dodávka prvku	mri2	370,000	33,001	12 210,00	
8	8 !Instalace kokosové sítě	m2 j	370,000	22,001	8 140,00	
9	9 'Příplatek pro hloubení jamek a výsadbu rostlin do protierozní sítě	ks	1 068,000	13,001	13 884,00	
	Celkem				37 334,00	



Povodí Vltavy,
Síní pedrúk zá vod

Grallekt 36,150 21 Praha 5

z Aj zahradní
architekturo
tábor wo,

Beřonovo Lporo 10 • 391 37 Ct, Dr
x XXXXXXXXXX • 14304588

4su