

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2018-3098

Oprava LC Pstruhová - Mezi Ploty

## I. SMLUVNÍ STRANY

### Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**  
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6  
IČO: 000 00 205  
DIČ: CZ00000205  
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Zastoupen: Ing. Petrem Králem, ředitelem  
Osoby zastupující  
ve věcech ostatních: [REDAKCE]  
ve věcech technických: [REDAKCE]

a

### Zhotovitel:

Název: **HDC work s.r.o.**  
Sídlo: Radíkov č.p. 70, 753 01 Radíkov  
IČO: 034 66 639  
DIČ: CZ03466639  
Zápis v obchodním rejstříku: u KS v Ostravě, spis. zn. C 60206  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Zastoupen: **Drahomírem Hynčicou a Ing. Martinem Hynčicou, jednatelem**  
Osoby zastupující  
ve věcech smluvních: **Drahomír Hynčica a Ing. Martin Hynčica**  
ve věcech technických: **Ing. Martin Hynčica**

uzavírají podle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“).

## II. CENA A ROZSAH VÍCEPRACÍ

1. Celková cena za provedení dodatečných stavebních prací (víceprací), které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a které jsou nezbytné k dokončení díla, v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto dodatku se stanovuje takto:

cena bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“)	465.882,50 Kč
výše DPH při uplatnění zákonné sazby 21 % činí	97.835,33 Kč
celková cena včetně DPH činí	563.717,83 Kč

2. Dohodnuté ceny za provedení dodatečných stavebních prací zahrnují veškeré náklady zhotovitele související s plněním díla.

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2018-3098 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu. Objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:  
Příloha č. 1 - Soupis víceprací  
Příloha č. 2 - Změnový list č. 1
5. Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku smluvní strany připojují k jeho textu podpisy svých statutárních zástupců.

V Praze dne 08.11.2018 .....

V Radíkově dne 02.11.2018 .....

.....  
**Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**  
Ing. Petr Král  
ředitel

.....  
**HDC work s.r.o.**  
Drahomír Hynčica a Ing. Martin Hynčica  
jednatelé

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2018 [redacted] \_12\_41

**Stavba:** Oprava LC Pstruhová - Mezi ploty - ZL.č. 1

JKSO:

Místo: VVP Libavá

CC-CZ:

Datum: 29. 10. 2018

Objednatel:

VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou

IČ: 00000205

DIČ: 00000205

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	465 882,50
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

**Cena bez DPH** **465 882,50**

DPH základní	21,00%	ze	465 882,50	97 835,33
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH** **v CZK** **563 717,83**

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2018\_██████12\_41

**Stavba:** Oprava LC Pstruhová - Mezi ploty - ZL.č. 1

Místo: VVP Libavá

Datum: 29. 10. 2018

Objednatel: VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: ██████████

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>465 882,50</b>	<b>563 717,83</b>
2018_██████			
██████12_	Oprava LC Pstruhová - Mezi ploty - ZL.č. 1	465 882,50	563 717,83
41			
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>465 882,50</b>	<b>563 717,83</b>



# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Oprava LC Pstruhová - Mezi ploty - ZL.č. 1

Místo: VVP Libavá

Datum: 29. 10. 2018

Objednatel: VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>465 882,50</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	465 882,50
1 - Zemní práce	30 712,50
5 - Komunikace pozemní	372 400,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	62 770,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>465 882,50</b>

# ROZPOČET

Stavba: Oprava LC Pstruhová - Mezi ploty - ZL.č. 1

Místo: VVP Libavá

Datum: 29. 10. 2018

Objednatel: VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

465 882,50

### HSV - Práce a dodávky HSV

465 882,50

#### 1 - Zemní práce

30 712,50

1	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	7 875,000	3,90	30 712,50
			<i>Odstranění bahna a neúnosného podkladu z komunikace</i>				
			LC Pstruhová - Mezi ploty				
			1500*3,5		5 250,000		
			LC Oboroh				
			750*3,5		2 625,000		
			Součet		7 875,000		

#### 5 - Komunikace pozemní

372 400,00

2	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	6 650,000	56,00	372 400,00
			<i>oprava výtluků a přesypání ŠD 0/32</i>				
			"Přesypání povrchu LC Pstruhová - Mezi ploty:"				
			1900*3,5		6 650,000		
			Součet		6 650,000		

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

62 770,00

3	K	93694112R	Demontáž a montáž původních ocelových svodnic dl. 5m - úprava polohy	kus	7,000	1 500,00	10 500,00
			<i>včetně vyčištění svodnice a prokopání odtoku cca 1 m za svodnici, zajištění odtoku vody</i>				
4	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m3/m	m	550,000	51,40	28 270,00
			550		550,000		
			Součet		550,000		
5	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	1 500,000	16,00	24 000,00
			"odstranění krajnic na LC Pstruhová - Mezi ploty:" 2000*0,75		1 500,000		
			Součet		1 500,000		

# ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Stavba	Oprava LC Pstruhová - Mezi Ploty		Smlouva č.	2018-3098	
Zhotovitel	HDC work s.r.o. Radíkov 70 753 01 Radíkov		Generální projektant	[REDACTED]	
Autorský dozor	[REDACTED]		Technický dozor investora (TDI)	[REDACTED]	
Název změny	Zvětšený rozsah stavebních prací při opravě LC	Změna	termínu dokončení stavby	ne	
Stručný popis změny	Zvětšený rozsah stavebních prací způsobený velkým množstvím splaveného materiálu z povrchu LC		objemu stavebních prací	ano	
			technologie části stavby	ne	
			změna stavebního materiálu	ne	
			jiná	ne	
Původní termín dokončení stavby			Navrhovaný termín dokončení stavby		
Odůvodnění změny termínu dokončení stavby	příloha č. ...				
Původní HMG postupu stavebních prací	příloha č. ...	Navrhovaný HMG postupu stav. prací	příloha č. ...		
Odůvodnění změny objemu stavebních prací	Vzhledem k množství splaveného materiálu z povrchu lesní cesty po prudkých deštích je nevyhnutelné povrch komunikace před provedením opravy přerovnat a vyčistit zanesené příkopy. Budou také opraveny a nově osazeny stávající ocelové svodnice v počtu sedmi kusů. Oproti předpokladu v původní PD bude povrch komunikace navíc přesypán vrstvou ŠD frakce 0/32mm v délce 1900 m, čím se dosáhne zaklinování jednotlivých vrstev DK v podkladu. Pro řádné fungování vodního režimu zemní pláně bude vhodné odstranit krajnice podél trasy komunikace v rozsahu celkem cca 2000 m.				
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...		
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...		
Odůvodnění změny technologického řešení	příloha č. ...				
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...		
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...		
Odůvodnění změny stavebního materiálu	příloha č. ...				
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...		
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...		
Jiná změna (charakter a důvod)	příloha č. ...				
Původní objem stavebních prací (původní smluvní cena v Kč bez DPH)	1 593 399,00	Více práce (v Kč)	465 882,50	%	29,24
Objem stavebních prací z předešlých dodatků	0	Méně práce (v Kč)	0	%	
Navrhovaný objem stavebních prací (navrhovaná smluvní cena v Kč bez DPH)	2 059 281,50	Změna z předchozích dodatků	0	%	
		Změna celkem (v Kč)	465 882,50	%	
Změnový list zpracován	dne 29.10.2018	jméno a příjmení [REDACTED]			
Vyjádření zhotovitele stavby	dne 29.10.2018	jméno a příjmení Ing. Martin Hynčica			
Zdůvodnění	příloha č. ...				
Vyjádření autorského dozoru stavby	dne 29.10.2018	jméno a příjmení [REDACTED]			
souhlasím / nesouhlasím					
Zdůvodnění	příloha č. ...				
Vyjádření technického dozoru stavby	dne 29.10.2018	jméno a příjmení [REDACTED]			
souhlasím / nesouhlasím					
Zdůvodnění	příloha č. ...				
Vyjádření zást. obj. ve věcech technických	dne 29.10.2018	jméno a příjmení [REDACTED]			
souhlasím / nesouhlasím					
Zdůvodnění	příloha č. ...				
Vyjádření zást. obj. ve věcech ostatních	dne 31.10.2018	jméno a příjmení [REDACTED]			
souhlasím / nesouhlasím					
Zdůvodnění	příloha č. ...				