

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2018-0317

## Dostavba úseku jednotné kanalizace DN500 v Bohumíně – Záblatí, ul. Bezručova

uzavřená v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

### Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

#### Město Bohumín

Sídlo: Masarykova 158, 735 81 Bohumín  
Zastoupený: Ing. Petrem Víchou, starostou města  
zástupce pověřený k jednání ve věcech:  
a) smluvních: Ing. Petr Vícha  
b) technických: Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic  
Zdeněk Kolařík, referent odboru rozvoje a investic  
IČ: 00297569  
DIČ: CZ 00297569  
Daňový režim: Plátce DPH  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., Bohumín,  
Č.účtu: 1721638359/0800  
Tel.č.: 596 092 160  
e-mail: [kolarik.zdenek@mubo.cz](mailto:kolarik.zdenek@mubo.cz)

#### 1.2. Zhotovitel:

#### STASPO, spol. s r.o.

Sídlo: Těšínská 254, 716 00 Ostrava - Radvanice  
Zastoupený: Svatopluk Madry, jednatelem

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních: Svatopluk Madry, jednatelem  
b) technických: Jakub Rychecký, vedoucí výroby  
zodpovědný stavbyvedoucí: Marek Holuša

IČ: 41035704  
DIČ: CZ41035704  
Bankovní spojení: ČSOB Ostrava a.s.  
Číslo účtu: 373 743 093 / 0300  
Tel.č.: 596 232 235  
e-mail: [staspo@staspo.cz](mailto:staspo@staspo.cz)

( dále jen zhotovitel )

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo č. zhotovitel: 2016-0317, ze dne 09. 04. 2018 níže uvedeným způsobem z následujících důvodů:

Popis změny:

Úprava délek kanalizace hlavních řádů a přípojek, zrušení domovní čerpací stanice

Zdůvodnění změny:

Během realizace stavby došlo k drobným odchylkám trasy z důvodu kolize nové kanalizace se stávajícími sítěmi, což vedlo k úpravě trasy kanalizace. Tyto kolize byly zjištěny až při samotné realizaci stavby a nedaly se předem předvídat. Na základě těchto odchylek došlo k úpravám délek hlavních řádů a přípojek kanalizace. Dále při proměření hloubek stávající přípojky č.4 bylo zjištěno, že při posunutí gravitační přípojky po dohodě s majitelem objektu není nutné vybudovat domovní čerpací stanici a objekt bude napojen na gravitační přípojku.

	<b>Cena bez DPH v Kč</b>	<b>DPH v Kč</b>	<b>Cena s DPH v Kč</b>
Cena dle SOD	1 929 999,61	200 280,69	<b>2 130 280,30</b>
<b>Úprava dle změnového listu č. 1</b>			
Kanalizace - vícepráce	899 078,88		
	<u>63 795,57</u>		
	961 874,45		<b>961 874,45</b>
Přípojky RD – méněpráce	237 867,06		
	<u>-130 616,76</u>		
	107 250,30		<b>107 250,30</b>
<b>Cena celkem dle SOD a dodatků smlouvy č.1</b>	<b>1 863 178,43</b>	<b>166 751,27</b>	<b>2 030 529,69</b>

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 09. 04. 2018 zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Bohumíně dne 31. 10. 2018

V Ostravě dne 31. 10. 2018

za objednatele: v. r.  
Ing. Petr Vícha  
starosta města

za zhotovitele: v. r.  
Marek Holuša  
jednatel