

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO č. 2018/00683/OTSMI

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)
a v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a s odkazem
na článek XIV. Smlouvy

(dále jen „Dodatek č. 2“)

I. Smluvní strany

- 1.1 Objednatel: Městská část Praha 3**
se sídlem : Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 85 Praha 3
zastoupená : Mgr. Alexanderem Bellu, starostou
IČ : 00063517
DIČ : CZ 00063517
bankovní spojení : Česká spořitelna a.s. XX
zastoupená ve věcech technických vedoucím Odboru technické správy majetku a investic
Úřadu městské části Prahy 3.
- 1.2 Zhotovitel: Společnost Rámcová dohoda Praha 3 – EDIKT - GEOSAN**
se sídlem : Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice
- Vedoucí účastník sdružení : EDIKT a.s.
Se sídlem : Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice
- zapsaná u Krajského soudu: v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 904
zastoupená : Pavlem Dolanským, předsedou představenstva
Radimem Bláhou, místopředsedou představenstva
Ing. Pavlem Štindlem, členem představenstva
Ing. Janem Velikovským, členem představenstva
- zástupce pro věci technické : Radek Pasovský
IČ : 251 72 328
DIČ : CZ251 72 328
bankovní spojení : KB, a.s.
č.ú. : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
telefon : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
fax : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

e-mail : ██████████
Účastník : GEOSAN GROUP a.s.
Se sídlem : U Nemocnice 4360, Kolín III, 280 02 Kolín

zapsaná u Městského soudu: v Praze, oddíl B, vložka 12459
zastoupená : Ivanem Havlem, výkonným ředitelem
Ing. Kamilem Vykydalem, výrobním ředitelem

zástupce pro věci technické : Ing. Kamil Mergl
IČ : 281 69 522
DIČ : CZ281 69 522
bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s., Raiffeisenbank a.s.
č.ú. : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
telefon : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
fax : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail : xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vedením realizace díla je zmocněn Ing. Dalibor Návara. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provedení díla je Pavel Petrlík.

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle ustanovení zákona, společenské smlouvy, stanov nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Zhotovitel je držitelem všech příslušných živnostenských oprávnění a osvědčení o odborné způsobilosti v rozsahu potřebném pro provádění díla a má řádné vybavení, zkušenosti, schopnosti a finanční stabilitu, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy a je tak způsobilý splnit nabídku zhotovitele ze dne 17.4.2018 pod názvem „Oprava 3. a 4. NP objektu Vinohradská 176/1513 v Praze 3“ vypsanou postupem dle § 135 ZZVZ.

II. Preambule

1. Tento Dodatek č. 2 je uzavřen v návaznosti na veřejnou zakázku s názvem: „**Oprava 3. a 4. NP objektu Vinohradská 176/1513 v Praze 3**“ vyhlášenou Objednatelem.

2. Dne 16.5.2018 uzavřely smluvní strany v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. 2018/00683/OTSMI (dále též „Smlouva“).

3. Předmětem Smlouvy je zhotovení stavebního díla s názvem: „**Oprava 3. a 4. NP objektu Vinohradská 176/1513 v Praze 3**“, které se týkají oprav 3. a 4. nadzemního podlaží objektu polikliniky. Součástí předmětu díla je zajištění všech potřebných bezvadných revizních zpráv, záborů nutných k realizaci stavby včetně jejich úhrady, zajištění všech dalších vyjádření správců a provozovatelů jednotlivých sítí včetně úhrady poplatků, které budou nutné k realizaci stavby. Vzhledem k provádění prací ve zdravotnickém zařízení, za provozu ostatních podlaží nedotčených stavbou, je součástí předmětu díla i zajištění denního úklidu staveniště a přilehlých

přístupových prostor do objektu, odvoz sutí v průběhu stavby, provádění průběžného úklidu podle potřeby tak, aby nebyl omezován provoz polikliniky. Po ukončení stavebních prací bude zajištěn závěrečný úklid.

III. Předmět dodatku

Tento Dodatek č. 2 upravuje o níže uvedené aktualizace následující články Smlouvy o dílo:

Článek II. Předmět smlouvy

Odstavec 2.4 se doplňuje tímto pododstavcem:

Předmět díla dle tohoto Dodatku se mění o více a méně práce blíže specifikované ve změnových listech, které jsou přílohami č. 11 - 23. Přílohy jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2.

Článek IV. Cena za dílo

Odstavec 4.1 se doplňuje takto:

V souvislosti se změnou ocenění díla smlouvy dle tohoto Dodatku č. 2 se upravuje celková cena za zhotovení díla o - **51 288,08 Kč bez DPH**,

(slovy minus padesátjednatísícdvěstěosmdesátosmkorun osmhaléřů).

Rekapitulace celkové ceny díla:

| | |
|--|--------------------------------------|
| Původní cena díla dle SoD a dodatku č. 1: | 11 651 166,00 Kč bez DPH |
| <u>Dodatek č. 2 (ZL 11-23):</u> | <u>- 51 288,08 Kč bez DPH</u> |
| Nová celková cena díla je: | 11 599 877,92 Kč bez DPH |

plus částka odpovídající DPH ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění.

IV. Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 2018/00683/OTSMI ze dne 16.5.2018 a dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2018/00683/OTSMI ze dne 11.10.2018. Ostatní ustanovení této smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a jsou závazná i pro tento dodatek.
2. Dodatek č. 2 je v souladu s právním řádem České republiky, tj. především Ústavou České republiky a dalšími ústavními zákony, zákony, přímo použitelnými nařízeními Evropské komise, nařízeními vlády, právními předpisy ministerstev a jiných správních úřadů a orgánů územní samosprávy, obecně závaznými vyhláškami obcí.
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Změnové listy č. 11 - 23

Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2018/00683/OTSMI před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

V Praze dne2018

V Praze dne2018

Za společnost Rámcová dohoda Praha 3

EDIKT - GEOSAN

Objednatel :
Mgr. Alexander Bellu
starosta MČ Praha 3

Zhotovitel :
Ing. Jan Velikovský
člen představenstva EDIKT a.s.

Ivan Havel
výkonný ředitel
GEOSAN GROUP a.s.

Ing. Kamil Vykydal
výrobní ředitel
GEOSAN GROUP a.s.

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 18017-4

Stavba: Oprava 3. a 4. NP objektu Vinohradská 176/1513 v Praze 3

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 24.10.2018

Objednatel:

Městská část Praha 3

Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 85 Praha 3

IČ:

00063517

DIČ:

CZ00063517

Zhotovitel:

Společnost Rámcová dohoda Praha 3 - EDIKT - GEOSAN

Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice

IČ:

25172328

DIČ:

CZ25172328

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Náklady z rozpočtů | -51 288,08 |
| Ostatní náklady ze souhrnného listu | 0,00 |

| | |
|---------------------|-------------------|
| Cena bez DPH | -51 288,08 |
|---------------------|-------------------|

| | | | | |
|--------------|--------|----|------------|------------|
| DPH základní | 21,00% | ze | -51 288,08 | -10 770,50 |
| snížená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------------|----------|------------|-------------------|
| Cena s DPH | v | CZK | -62 058,58 |
|-------------------|----------|------------|-------------------|

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

D

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 18017-4

Stavba: Oprava 3. a 4. NP objektu Vinohradská 176/1513 v Praze 3

Místo:

Datum: ##

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód | Objekt | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|--|--|--------------------|-------------------|
| 1) | Náklady z rozpočtů | -51 288,08 | -62 058,58 |
| ZL11 | Nivelace podlah ve 3.NP | 211 087,61 | 255 416,01 |
| ZL12 | Zemnění PVC 3.NP | 16 190,00 | 19 589,90 |
| ZL13 | Přivolávací systém pro ZTP | 28 963,00 | 35 045,23 |
| ZL14 | Pisoár Šik | 11 900,00 | 14 399,00 |
| ZL15 | Vybavení ZTP toalet | 9 464,00 | 11 451,44 |
| ZL16 | Instalační materiál 3.NP | 7 547,40 | 9 132,35 |
| ZL17 | Změna dispozice radiátoru v m.č. 3.09 za provozu | 10 727,00 | 12 979,67 |
| ZL18 | Hydrant 3+4.NP | 52 654,52 | 63 711,97 |
| ZL19 | Sleva za nedostatečnou kvalitu omítky ve 4.NP | -6 685,61 | -8 089,59 |
| ZL20 | Sleva za nedostatečnou kvalitu obkladu 4.NP | -2 057,93 | -2 490,10 |
| ZL21 | Odpočet stoupaček 3+4.NP | -46 393,07 | -56 135,61 |
| ZL22 | Ménepráce 3.NP | -143 160,00 | -173 223,60 |
| ZL23 | Ménepráce 4.NP | -201 525,00 | -243 845,25 |
| 2) | Ostatní náklady ze souhrnného listu | 0,00 | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | | -51 288,08 | -62 058,58 |