

DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2017-160 ze dne 16.8.2018
 (ev.č. SMVS 107V082001650)

1. Smluvní strany

1. Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 1 - Hradčany

IČO: 601 62 694

DIČ: CZ60162694

zaměstnanec pověřený jednáním: ■■■ ■■■ ■■■■ zástupce ředitele - ředitel odboru řízení staveb
 Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních: ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■

- ve věcech technických: technický dozor objednatele (dále jen "TDO"):

Bankovní spojení: ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■

Adresa pro doručování korespondence: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
 Hradební 772/12, P.O. BOX 45, 110 05 Praha 1

Datová schránka: hjyaavk

(dále jen "objednatel")

a

2. Zhotovitel :

PIK s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 3808

Sídlo: Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov I - Město

IČO: 47152150

DIČ: CZ47152150

Zastoupená: Ing. Jan Šimanský, Ing. Leo Matloch, Jiří Jehlář – jednatelé
 (každý z jednatelů zastupuje společnost samostatně a v plném rozsahu)

Bankovní spojení: ■■■ ■■■ ■■■ ■■■

Číslo účtu: ■■■■■■■■

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Jiří Jehlář, jednatel, tel.: ■■■ ■■■ ■■■

- ve věcech technických: Ing. Jan Šimanský, jednatel, tel.: ■■■ ■■■ ■■■

Fax: ■■■ ■■■ ■■■

E-mail: pik@pik.cz

Datová schránka: cqptbcp

Adresa pro doručování: Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov I - Město

(dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 15.9. čl. 15 smlouvy o dílo č. 64440-OŘS3-2017-160, která nabyla účinnosti dne 16.8.2018, na provedení díla – stavby „**Libavá – výstavba výdejny PHM - realizace**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

2. Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je **upřesnění předmětu smlouvy a s tím související úprava smluvní ceny díla** z důvodu nepředvídatelných víceprací, které souvisejí s objevením podzemních základových konstrukcí po činnosti Sovětské armády v místě výstavby nové výdejny PHM.

3. Předmět dodatku

1. V průběhu provádění díla specifikovaného v odst. 2.1. článku 2. smlouvy byla zjištěna potřeba provedení prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci uvedené v odst. 2.1.1. článku 2. smlouvy (dále jen „PD“) a v příloze č. 1 (dále jen „položkový rozpočet“), které objednatel, projektant ani zhotovitel nemohl před zahájením prací předpokládat, jsou od zakázky neoddelitelné a nezbytně nutné pro řádné dokončení stavby (dále jen „vícepráce“).
2. Vícepráce jsou podrobně popsány v Položkovém rozpočtu, včetně jejich finančního ocenění, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku a podle této přílohy činí:

cena víceprací:

+ 271 571,55 Kč vč. DPH (224 439,30 Kč bez DPH, 47 132,25 Kč 21% DPH)

3. Cena díla specifikovaná v odst. 3.1. a 3.2. článku 3. smlouvy se mění takto:

8 123 619,41 Kč bez DPH

1 705 960,08 Kč DPH 21%

9 829 579,49 Kč včetně DPH

(slovy: devět milionů osm set dvacet devět tisíc pět set sedmdesát devět korun českých čtyřicet devět haléřů včetně DPH)

4. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 3.5. článku 3. smlouvy z důvodu navýšení finančních prostředků na realizaci díla pro rok 2018 z úrovně manažera programu 107V082001650.

4. Závěrečná ustanovení


1. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel obdrží 2 výtisky a zhotovitel obdrží 2 výtisky. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací – počet stran: 2
3. Tento dodatek je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku.

- 5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnost dnem jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.

V Praze dne 12 -11- 2018

Za objednatele:




.....
zástupce ředitele - ředitel odboru
řízení staveb AHNM



PIK s.r.o.
Na Hrázi 781/15
750 02 Přerov I-Město
tel. 561 288 111
DIČ CZ47152150 -4-

V Přerově dne 16 -11- 2018

Za z



.....
Jiří
jednatel
PIK s.r.o.

Nabytí účinnosti:

KRYCÍ LIST

SOUPIS VÍCEPRACÍ Č. 1

Stavba: "Libavá - výstavba výdejny PHM - realizace"

Zadavatel: Ministertstvo obrany ČR

Zhotovitel: PIK s.r.o.

Soupis víceprací je vystavený na základě podepsané smlouvy o dílo č. 6440-ORŠ3-2017-160

Svým podpisem souhlasím s údaji v tomto protokolu uvedenými.

Celková částka vícenákladů činí 224 439,30 Kč bez DPH

V Dne

Za zadavatele

V Převě dne 18.10.2018

Za zhotovitele

Jiří Jehlář - jednatel společn



PIK s.r.o.
Na Hrázi 781/15
750 02 Přerov I-Město
tel. 851 289 111
DIČ CZ47152150 -4-