



Správa železniční dopravní cesty

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy Objednatele: **E650-S-3004/2018**

číslo smlouvy Zhotovitele: **VIA/182039**

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384
Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00
IČO 70994234, DIČ CZ70994234

organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,
zastoupená **XXXX**

kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Zhotovitel: **VIAMONT Servis a.s.**
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 1015
Ústí nad Labem, Mařákova 3079/2, PSČ 400 01
IČO 25021851, CZ25021851

XXXX

XXXX

XXXX

Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně

bankovní spojení: **XXXX**

kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:

VIAMONT Servis a.s., Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí nad Labem

Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „TSO 30. SK v ŽST Děčín východ dolní nádraží“, ev. č. veřejné zakázky ve věstníku veřejných zakázek: **65018083** uzavřely dne 14. 08. 2018 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“).
- 1.2. Smluvní strany se, v důsledku okolností specifikovaných ve Změnovém listu č. 2 a ve smyslu článku 8.7. Smlouvy o dílo, dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“).
- 1.3. Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět plnění Smlouvy o dílo v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Předmět dodatku

- 2.1. Článek 2.2. Smlouvy o dílo, Předmět díla, se doplňuje o nový odstavec d) takto:
„c) Změnový list stavby č. 1“).
- 2.2. Článek 3.1. Smlouvy o dílo, Cena díla (bez DPH) se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
„3.1. Cena díla činí **5 418 079,39 Kč bez DPH.**“
- 2.3. Rekapitulace vývoje ceny díla:
- | | |
|--|------------------------|
| Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo: | 5 418 659,89 Kč |
| Cena Dodatku č. 1 bez DPH (méněpráce) | - 42 500,00 Kč |
| <u>Cena Dodatku č. 1 bez DPH (vícepráce):</u> | <u>+ 41 919,50 Kč</u> |
| Nová cena díla bez DPH (základní + vícepráce - méněpráce) | 5 418 079,39 Kč |

Závěrečná ujednání

- 3.1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Tento Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, dvě vyhotovení obdrží Objednatel, jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.
- 3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

Přílohy

1. Změnový list stavby č. 1 včetně Soupisu prací

V Ústí nad Labem, dne 13. 11. 2018

V Ústí nad Labem dne 08. 11. 2018

Objednatel

XXXX

Zhotovitel

XXXX

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv dne

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **138734**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 2027a1b8-3423-4f64-bb30-55143523cbd2

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **13.11.2018 13:20:02**



6238046a-e68d-4938-8fde-4707c749d5dc