

Dodatek č. 2
ke Smlouvě č. SML/1108/17

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
**na zhotovení projektové dokumentace, obstarání činností nezbytných k vydání
stavebního povolení a výkon autorského dozoru**
na stavbu
**„SILNICE III/01873: HRACHOVEC U VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ, MOST EV. Č.
01873-1“**

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel – příkazce:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Kontaktní osoba:

Tel.:

E-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

[XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX](#)

a

Zhotovitel – příkazník:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

PROKOP MOSTY s. r. o.

Slavičková 827/1a, 638 00 Brno - Lesná

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 29142

27731405

CZ27731405

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

[XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX](#)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Článek II.
Účel dodatku

Dodatek č. 2 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny termínů plnění dílčích částí závazku smlouvy na zhotovení projektové dokumentace, změny termínu plnění inženýrské činnosti a z důvodu změny zaplacení ceny za zhotovení projektové dokumentace. Důvodem změn plnění dílčích termínů závazků je, i přes podané urgency, neuzavřená nájemní smlouva na části stavbou dotčených pozemků, ve vlastnictví Povodí Moravy.

Článek III. Změny ve smlouvě

1. **Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“ smlouvy ve znění dodatku č. 1, bod 1., písm. b) a bod 2.**
Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

1. **Termíny dílčích plnění smlouvy na zhotovení projektové dokumentace:**

a) předání 1 paré DSP potvrzeného stavebním úřadem a 5 paré DSP/PDPS/RDS vč. dokladové části a plánu BOZP a 1 paré kontrolního rozpočtu **do 22. 3. 2019**

2. **Termín plnění inženýrské činnosti:**

a) předání stavebního povolení s vyznačením NPM **do 22. 3. 2019**

Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 je platný dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho zveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. Objednatel zajistí zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
2. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí tohoto dodatku třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
3. Ostatní ujednání smlouvy ve znění dodatku č. 1 tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro každého účastníka.
5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svými podpisy. Zároveň smluvní strany prohlašují, že obsahu dodatku smlouvy porozuměly.

Ve Zlíně dne 22.10.2018

.....

.....