

DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO FD 9/2017 ze dne 5.12.2017

uzavřeny dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

uzavřeny mezi:

objednatel: **Městská část Praha - Kolovraty**
sídlo: Mírová 364/34, 103 00 Praha - Kolovraty
IČ: 00240346
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
zastoupena: *Mgr. et Mgr. Antonínem Klecandou, starostou*

na straně jedné jakožto objednatel (dále též jako „objednatel“)

a

zhotovitelem: **ABP HOLDING a.s.**
sídlo: Thámová 21/34, 186 00 Praha 8
IČ: 152 68 446
DIČ: CZ 152 68 446
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) B 573
číslo účtu: XXXXXXXXXX
bankovní spojení: XXXXXXXXXX
zastoupena: *Ing, Jiřím Procházkou, předsedou představenstva*

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“ a/nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je úprava Smlouvy o dílo č. FD 9/2017 ze dne 5. 12. 2017 (dále jen „Smlouva“) na provedení stavebních prací na stavbu s názvem **„Zateplení polyfunkčního objektu Kolovraty č.p. 416/3“** (dále též „Dílo“).
2. Smluvní strany se dohodly na následujícím Dodatku č. 1, kterým upravují cenu Díla s ohledem na níže uvedené skutečnosti (dále též „Dodatek“).
3. Dodatečně poskytnuté stavební práce dle tohoto Dodatku nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy a budou zadány témuž dodavateli.

II.
Cena díla

1. Celková cena dodatečných stavebních prací (víceprací) dle tohoto Dodatku byla vyčíslena na částku 104.368,- Kč bez DPH dle položkového rozpočtu, který je nedílnou Přílohou č. 1 tohoto Dodatku a Změnového listu č. 1, který je nedílnou Přílohou č.2 tohoto Dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly, že celková cena Díla dle čl. V. odst. 1. Smlouvy se upravuje následovně:


celková cena díla dle Smlouvy bez DPH	2.191.024,24 Kč
cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH	104.368,00 Kč
nová cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	2.295.392,24 Kč
DPH 21%	482.032,37 Kč
nová cena díla dle Dodatku č. 1 včetně DPH	2.777.424,61 Kč

III.
Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nich dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto Dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
5. Nedílnou součástí Dodatku jsou následující přílohy:
 - Příloha č. 1: Položkový rozpočet
 - Příloha č. 2: Změnový list č. 1


V Praze, dne 13.10.2018

Objednatel:


Mgr. Et Mgr. Antonín Klecanda
starosta
MČ Praha - Kolovraty

V Praze, dne 4.9.2018

Zhotovitel:


Ing. Jiří Procházka
předseda představenstva
ABP HOLDING a.s