

č. smlouvy D300/37100/00090/18/00
uzavřený dle § 2586 a následujících ustanovení občanského zákoníku

I.
Předmět dodatku

1. *Tímto Dodatkem se mění článek II. Smlouvy, Cena díla, odstavec 1. textem následujícího znění:*

Nad rámec předmětu díla dle Smlouvy provede zhotovitel práce a dodávky dle položkového rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu č. 1 a je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Cena víceprací:

Terénní úpravy bez DPH	243 763,00 Kč
Cena víceprací celkem bez DPH	243 763,00 Kč

Rekapitulace ceny:

Cena díla dle Smlouvy bez DPH	1 915 898,00 Kč
Cena víceprací dle Dodatku bez DPH	243 763,00 Kč
Celková cena díla bez DPH	2 159 661,00 Kč

II.
Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
4. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo číslo D300/37100/00090/18/00.

Seznam příloh:

Příloha č. 1 – položkový rozpočet víceprací ze dne 5. 11. 2018

V Příbrami, dne 9.11.2018

V Praze, dne 12.11.2018

.....
Ing. Zbyněk Skála
vedoucí o. z.
objednatel

.....
Luboš Pavel
jednatel
zhotovitel