

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 1.10.2018

(dále i jako Dodatek č. 1)

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451
zaps. v OR vedeném KS v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540
zastoupený Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem
na základě Pověření ze dne 10.12.2015 jednající I. [REDACTED] ředitelem
Krajského ředitelství Jihlava
(dále i jako „LČR, s.p.“)

Zhotovitel: Vlastimil Medek
místo podnikání Jindřiš 71, Rodvínov, PSČ 377 01
zaps. u OŽS MěÚ v J. Hradci, č.j. 3105/1092/2016/3, datum zápisu 23.5.2016
IČO: 65031636, DIČ: CZ7805201404
tel.: [REDACTED]
e-mail.: [REDACTED]

oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“.

I.

Úvodní ustanovení

Dne 1.10.2018 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo ev. č. LČR, s.p. S918/2018/263 (dále i jako Smlouva), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost **dílo LC Telefonka +1**, a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

II.

Předmět Dodatku č. 1

Na základě dohody smluvních stran a vzniku víceprací se dnem nabytí účinnosti Dodatku č. 1 **doplňuje v čl. IV. odst. 1. Smlouvy text:**

„Na základě vzniku víceprací se cena za dílo navyšuje o 9.886,10,- Kč

Celková cena díla (bez DPH):

Cena dle smlouvy o dílo: 79.938,00,- Kč

Dodatek č. 1: 9.886,10,- Kč

Cena celkem: 89.824,10,- Kč"

III.


Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání ve Smlouvě, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena, se nemění a zůstávají v původním znění v platnosti.


Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Jihlava: 26.10.2018

Jindřich: 26.10.2018



ředitel
Krajského ředitelství Jihlava



LC Telefonka +1

Název objektu	Cena za objekt dle SOD	Vícepráce - cena dle SOD	Cena za objekt celkem (včetně dodatku)
LC Telefonka	39 969,00 Kč	5 454,40 Kč	45 423,40 Kč
LC Veronika	39 969,00 Kč	4 431,70 Kč	44 400,70 Kč
	Celkem	9 886,10 Kč	89 824,10 Kč

Celkem:	9 886,10
----------------	-----------------

Procento víceprací

cena ze smlouvy o dílo	79 938,00
dodatečné stavební práce	9 886,10
% víceprací	12,37
cena celkem (včetně dodatku)	89 824,10

LC Telefonka

Vícepráce						
KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	11,200	487,00	5 454,40
		2*7*0,7*0,5 - zřízení odtoku na terén - nově osazení svodnice	m3	4,9		
		2*9*0,7*0,5 - zřízení odtoku na terén - stávající svodnice	m3	6,3		

LC Veronika

Vícepráce						
KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	9,100	487,00	4 431,70
		2*7*0,7*0,5 - zřízení odtoku na terén - nově osazení svodnice	m3	4,9		
		2*6*0,7*0,5 - zřízení odtoku na terén - stávající svodnice	m3	4,2		

