

DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO
č.S957/2018/049

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček , generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád

vedoucím Správy toků – oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně, U Skláren
781, 755 01 Vsetín

ve věcech technických jedná:

vedoucí správy toků,

č. telefonu: , e-mail:

technický dozor stavebníka (stálý) , autorizovaný TDS

č. telefonu : , e-mail :

osoba pracující pod vedením TDS,

č .telefonu : , e-mail :

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu:
(dále jen „objednatel“)

a

SPH stavby s.r.o.

IČO: 26230470

DIČ: CZ26230470

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38708

sídlo: Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

statutární orgán:
I ednatel

zastoupeny: , jednateli

ve věcech technických jedná : autorizovaný stavbyvedoucí
vedoucí výroby I

č. telefonu: e-mail :

osoba pověřená řízením stavby :
vedoucí výroby I

č. telefonu: e-mail :

osoba pověřená řízením stavby :
vedoucí výroby I

bankovní spojení : Komerční banka a.s. , Bystřice nad Pernštejnem , číslo účtu :
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném
znění tento dodatek smlouvy o dílo:

I. Předmět dodatku

- 1.1 Předmětem dodatku je změna částky oprávněně vyúčtované objednateli v roce 2018 .**
Vzhledem k pozdějšímu předání staveniště oproti datu uvedenému v SoD S957/2018/049 se v oddílu IV.- Placení a fakturace, odst. 1 mění částka oprávněně vyúčtovaná objednateli v roce 2018.
Pro rok 2018 činí tato částka **1.390.000,- Kč** .
- 1.2 Předmětem dodatku je změna časového a finančního harmonogramu.**
Vzhledem ke změně termínu zahájení provádění díla se obě strany dohodly na úpravě časového a finančního harmonogramu provádění stavby .
Harmonogram je nedílnou součástí tohoto dodatku a je uveden jako příloha č. 1 .
- 1.3 Předmětem dodatku je změna osoby v zástupcích objednatele .**
Prováděním výkonu autorizovaného TDS je pověřen p. [REDACTED]
- 1.4 Předmětem dodatku je doplnění osoby pověřené řízením stavby**
Na základě zmocnění vydaném autorizovaným stavbyvedoucím i [REDACTED] je řízením stavby pověřen p. [REDACTED]
- 1.5 Předmětem dodatku je doplnění osoby v zástupcích zhotovitele**
Zastoupením zhotovitele ve věcech technických je pověřen I [REDACTED] .
- 1.6 Zhotovitel i objednatel se změnami souhlasí.**

III. Závěrečná ujednání

1. Dále zůstávají v platnosti ustanovení smlouvy o dílo č. S957/2018/049
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Účastníci tohoto dodatku prohlašují, že se řádně seznámili s uvedenými podmínkami, a na doklad toho ji dobrovolně podepisují.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
5. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.
6. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.
7. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
8. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

„Bystřička – Grapská – opěrná zeď“


Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.


9. Účastníci prohlašují, že si smlouvu přečetli, souhlasí s celým jejím obsahem a uzavírají ji na základě svobodné a vážné vůle, nikoli za nevýhodných podmínek; a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Vsetíně dne: 9. 11. 2018

V Bystřici nad Pernštejnem dne : 31.10.2018



vedoucí Správy toků–oblast povodí Moravy
se sídlem ve Vsetíně



Příloha č.1 – Časový a finanční harmonogram



ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM




SPH stavby s.r.o.
 Průmyslová 1414, CZ 593 01
 Bystřice nad Pernštejnem

tel +420 566 560 941
 fax +420 566 551 715
 www.sph-stavby.cz

kalendářní týden	2019																																																																				
	duben			květen				červen					červenec					srpen				září			říjen			listopad																																									
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Druhy prací	zahájení stavby: 10.9.2018																																																																				
VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady:																																																																					
Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady																																																																					
01 - Opěrná zeď																																																																					
1 - Zemní práce																																																																					
3 - Svislé a kompletní konstrukce																																																																					
4 - Vodorovné konstrukce																																																																					
5 - Komunikace																																																																					
62 - Úpravy povrchů vnější																																																																					
8 - Trubní vedení																																																																					
91 - Doplňující práce na komunikaci																																																																					
93 - Dokončovací práce inženýrských staveb																																																																					
94 - Lešení a stavební výtahy																																																																					
99 - Staveništní přesun hmot																																																																					
D2 - Propustek																																																																					
1 - Zemní práce																																																																					
3 - Svislé a kompletní konstrukce																																																																					
4 - Vodorovné konstrukce																																																																					
5 - Komunikace																																																																					
62 - Úpravy povrchů vnější																																																																					
8 - Trubní vedení																																																																					
91 - Doplňující práce na komunikaci																																																																					
94 - Lešení a stavební výtahy																																																																					
99 - Staveništní přesun hmot																																																																					
Bystrická - Grapská - opěrná zeď																																																																					
CELKEM ZA MĚSÍC (bez DPH v tis. Kč)	0													905				455					0					716				1 446					1 596					1 369				768			377			1 748		61															
CELKEM ZA ROK (bez DPH v tis. Kč)	0													1390				905					455					0					9491				18 101					13 369					768				377			1 748		61													
CELKEM ZA STAVBU (bez DPH v tis. Kč)	9491																																																																				

ukončení stavebních prací: 15.11.2019

Datum: 10.9.2018



sph