

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
" Nové přestupkové kanceláře - Vodičkova 681/18, Praha 1 - Nové Město "

č. smlouvy objednatele: CES2018/0689
kterým se mění čl. II., III, V. a XVII. Smlouvy

Smlouva uzavřená mezi:

Městskou částí Praha 1

Se sídlem: Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1

IČ: 00063410, DIČ: CZ 00063410,

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 1, Rytířská 29

Zastoupená: Ing. Oldřichem Lomeckým, starostou

Osoby oprávněné k jednání - vedoucí STA OIN [redacted]

- technik STA [redacted]

Tel. číslo: 221 097 111 - ústředna

(dále jen "objednatel")

a

KOHOS, a.s.

Se sídlem: Bulharská 1, 101 00 Praha 10

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2835

IČ: 61859541 , DIČ: CZ61859541

[redacted]
Zastoupená: Ing. Pavlem Kovářem, místopředsedou představenstva
(dále jen "zhotovitel")

se na základě čl. XVII. odst. 5 smlouvy mění takto:

I.

V čl. II. s názvem Vymezení díla se mění odst. 1. a 4. a znějí takto:

- 1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na své náklady a na své nebezpečí ve sjednané době pro objednatele dílo "Nové přestupkové kanceláře - Vodičkova 681/18, Praha 1 - Nové Město" dle nabídky zhotovitele ze dne 24.4.2018, dle položkového rozpočtu (soupisu prací), který je přílohou č. 1 této smlouvy, dle výkazu výměr (dodatečné stavební práce, méněpráce), který je přílohou č. 3 této smlouvy, a dle projektové dokumentace zpracované ing. arch. Šárkou Sodomkovou, 31.3.2018.*
- 4. Zhotovitel prohlašuje, že do své nabídky (položkového rozpočtu) a výkazu výměr, které tvoří přílohu č. 1 a přílohu č. 3 této smlouvy, zahrnul všechny dodávky, práce a služby nutné k provedení díla, k zajištění jeho kompletní funkčnosti. Tím není dotčeno ujednání v odst. 2 tohoto článku.*

II.

V Čl. III. s názvem Cena díla se mění odst. 1. a zní takto:

1. *Cena za dílo vymezené v čl. II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:*

		<i>Cena bez DPH</i>
<i>A/</i>	<i>Cena díla dle základní smlouvy o dílo</i>	<i>5.939.887,00 Kč</i>
<i>B/</i>	<i>Výkaz výměr – dodatečné stavební práce (Příloha č. 3)</i>	<i>1.598.575,56 Kč</i>
<i>C/</i>	<i>Rozpočet méněpráci (Příloha č. 3)</i>	<i>180.777,05 Kč</i>
<i>D/</i>	<i>Konečná (celková) cena díla (A/+B/-C//)</i>	<i>7.357.685,51 Kč</i>

K ceně díla bude zhotovitelem účtována daň z přidané hodnoty ve výši určené právními předpisy v době zdanitelného plnění.

III.

V čl. V. s názvem Termíny plnění se mění odst. 2. a zní takto:

2. *Dílo je splněno předáním a převzetím jeho poslední části objednatelem. Zhotovitel je povinen dokončit a předat dílo objednateli 144 kalendářních dní od předání staveniště, a to dle časového harmonogramu provádění díla, který je nedílnou součástí smlouvy a její přílohou č. 4.*

IV.

V Čl. XVII. s názvem Závěrečná ustanovení se mění odst. 8. a zní takto:

8. *Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:*

- *Příloha č. 1 – položkový rozpočet zhotovitele ze dne 24. 4. 2018*
- *Příloha č. 3 – výkaz výměr (dodatečné stavební práce, méněpráce)*
- *Příloha č. 4 – harmonogram provádění díla*

Příloha č. 2 se tímto ruší.

V.

Závěrečná ujednání

1. *Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.*
2. *Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění*

tohoto dodatku dle zákona o registru smluv provede objednatel.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží každá ze smluvních stran 2 identická vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku a svým podpisem stvrzují, že odpovídá jejich svobodné, pravé a vážné vůli.

Tímto se osvědčuje v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, že návrh na uzavření tohoto dodatku byl projednán a schválen Radou městské části Praha I dne 30.10.2018 usnesením č. UR18_1277.

V Praze dne: 13.11.2018

V Praze dne: 13.11.18

Objednatel:

.....
Městská
Ing. C
starostka



Zhotovitel:

.....
K
Ing. Pavel Kovář
místopředseda představenstva

