

Dodatek č. 1. ke Smlouvě o dílo č. 81/2017

„Hájovna a zookoutek Kamýk - přestavba a rekonstrukce“

(dále jen „smlouva“) uzavřené dne 30. 5. 2017 mezi smluvními stranami:

1. **Lesy hl. m. Prahy**

se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10, Záběhlice
IČ: 45247650 DIČ: CZ45247650
Bankovní spojení: PPF banka a.s., 160 41 Praha 6, Evropská 2690/17
číslo účtu: 2000780018/6000
zastoupené: Ing. Vladimírem Krchovem Ph.D., ředitelem organizace
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. **Zelený domov s.r.o.**

se sídlem: Milčice 24, 289 11 Nymburk
IČ: 28214315 DIČ: 28214315
bankovní spojení: XXX
číslo účtu: XXX
zastoupený: XXX
zapsaná v obchodním rejstříku vedený Městským soudem v Praze pod sp. zn.
C133069
(dále jen „**Zhotovitel**“)

I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, jehož předmětem je prodloužení termínu realizace díla. Důvodem je stále probíhající stavební řízení vedoucí k vydání stavebního povolení, které je nezbytné pro zahájení stavebních prací.

II.

1. Termín realizace díla se stanovuje na 14 měsíců ode dne vydání stavebního povolení.

III.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnost dodatku nastává uveřejněním v registru smluv.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Praze dne:

V Praze dne:

.....
Za objednatele:
Lesy hl. m. Prahy
Ing. Vladimír Krchov, Ph.D.
ředitel organizace

.....
Za zhotovitele:
Zelený domov s.r.o.
XXX
jednatel