

Z důvodu časově náročného a nepředvídatelného průběhu inženýrské činnosti při plnění zakázky „Most ev. č. 4498-2, Litovel“, který nebylo možno předvídat, se smluvní strany dohodly na úpravě smluvních podmínek formou sepsání Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. zhotovitele: 100-003-18 ze dne 25. 1. 2018.

V souladu s uskutečněnou dohodou smluvních stran dochází k úpravě doby plnění a ve smyslu čl. 10., odst. 2. jmenované smlouvy o dílo je sepsán Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo spočívající v úpravě čl. 2. Doba plnění smlouvy o dílo.

2. Doba plnění

Původní znění:

Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat:

- projektovou dokumentaci ve stupni DÚR včetně dokladové části **nejpozději do 30.9.2018,**
- projektovou dokumentaci ve stupni DSP v rozsahu DPS + soupis prací **nejpozději do 31.12.2018.**

Nové znění:

Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat:

- projektovou dokumentaci ve stupni DÚR včetně dokladové části **nejpozději do 31.12.2018,**
- projektovou dokumentaci ve stupni DSP v rozsahu DPS + soupis prací **nejpozději do 31.3.2019.**


Ostatní články smlouvy o dílo č. zhotovitele: 100-003-18 ze dne 25. 1. 2018 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. zhotovitele: 100-003-18 ze dne 25. 1. 2018 je vypracován ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 výtisky a zhotovitel obdrží výtisk jeden.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a na důkaz souhlasu jej potvrzují svými podpisy.

Za objednatele:


V Olomouci dne: 13 -11- 2018



Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
Ing. Petr Foltýnek
ředitel organizace

Za zhotovitele:

V Brně dne: 27. 9. 2018



Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
Ing. Ilja Hustý
jednatel