

**Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě o dílo č.SOD180518/1TP**  
**„Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení města**  
**Lanžhot“**

**Smluvní strany:**

Název: Město Lanžhot  
Sídlo: Náměstí 177/2, 691 51 Lanžhot  
Adresa pro korespondenci: Náměstí 177/2, 691 51 Lanžhot  
IČ, DIČ: 00283321  
Bankovní spojení: 86-1845780277/0100  
Zastoupená ve věcech smluvních: Mgr.Ladislav Straka - Starosta obce  
**(dále jen odběratel)**

a

Název společnosti: VEOS Pospíšil s.r.o.  
Sídlo: Dlouhá 226, 696 17 Dolní Bojanovice  
IČ: DIČ: 28328230; CZ28328230  
Bankovní spojení: 43 - 419 620 0247/0100, Komerční banka Hodonín  
Zastoupená ve věcech smluvních: Marcela Červenková  
Zastoupená ve věcech technických: Tomáš Pospíšil  
**(dále jen dodavatel nebo zhotovitel)**

**uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo.**

A.

Smluvní strany uzavírají v souladu s ust. čl. 10 odst. 4 tento dodatek ke Smlouvě o dílo ze dne 8.6.2018

B.

1) Ust. čl. 1 Předmět smlouvy se mění tak, že zní:

**„Článek 1  
Předmět smlouvy**

Předmětem této smlouvy je:

Dodávka a montáž prvků veřejného osvětlení při akci podpořené dotací z dotačního programu na podporu úspor energie dle tomu odpovídající zadávací dokumentace a dle poskytnuté dokumentace a také dle Projektové dokumentace odběratele, kterou předá odběratel zhovoviteli a v souladu se stavebním povolením, které je odběratel povinen předat zhotoviteli. Montáž bude provedena v místě sídla odběratele. Tímto dodatkem požaduje odběratel provedení nových prací a většího rozsahu prací než bylo sjednáno ve smlouvě o dílo, a to v souladu s nově zpracovávanou projektovou dokumentací.

2) Ust. čl. 2 odst. 1 se mění tak, že zní:

„1. Cena za dílo byla stanovena na základě nabídky podané dodavatelem a je stanovena za původně smlouvou vymezený předmět plnění jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla:

Cena za dílo bez DPH	2 138 189 Kč
DPH 21%	449 019,6 Kč
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>2 587 208,6 Kč</b>

(slovy: dva miliony pět set osmdesát sedm tisíc dvě stě osm korun českých šedesát haléřů)

Cena díla bude navýšena o dodávky a práce dle projektové dokumentace, kterou Odběratel předá Zhotoviteli spolu se stavebním povolením.“

3) Ust. čl. 2 odst. 3 se mění tak, že zní:

„ Ke dni podpisu tohoto dodatku jsou provedeny práce a dodávky v hodnotě 1.959.549,- Kč bez DPH. Tato část díla bude vyúčtována řádným daňovým dokladem ke dni podpisu tohoto dodatku. Po realizaci dodávky a jejím protokolárním předání odběrateli vystaví dodavatel fakturu ve výši zbývajících smluvních cen včetně DPH splatnou ve lhůtě 30 dnů.“

4) Ust. čl. 3. odst. 3 se mění tak, že zní:

„ 3. Dodavatel se zavazuje provést dílo nejpozději do: 30.6.2019.

5) Ust. čl. 3 se doplňuje o odstavec 9, který zní:

„9. Odběratel je povinen předat zhotoviteli projektovou dokumentaci pro provedení celého díla a příslušné stavební povolení nejpozději do 31.3.2019.“

6) Ostatní ustanovení zůstávají beze změny.



C.

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

V Dolních Bojanovicích dne 29.10.2018

V Lanžhotě dne 29.10.2018

Za dodavatele:

  
**VEOS**  
**POSPÍŠIL**  
Dlouhá 226, 696 17 Dolní Bojanovice  
IČO: 283 28 230 tel.: 722 118 961  
DIČ: CZ283 28 230  www.veos.cz

Za odběratele:



**Doložka o schválení:**

Tato smlouva byla schválena  
na ...<sup>1</sup>... . jednání Rady města  
Lanžhot dne: 08.11.2018  
usnesením č. R.11/18/17



