

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1518100083

kterou uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
níže uvedené smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Městská část Brno - Komín
se sídlem Vavřínecká 15, 624 00 Brno
IČO: 44992785
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zastoupen Mgr. Miladou Blatnou, starostkou městské části Brno - Komín
číslo smlouvy objednatele: 1518100083

a

Zhotovitel: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen [REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]
číslo smlouvy zhotovitele: 18000342

PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 5 smlouvy o dílo uzavřené dne 20. 07. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Účelem tohoto Dodatku č. 1 je snížení ceny díla. Ke snížení ceny došlo z důvodu dobrého betonového podkladu v chodníku, který zůstal zachován.

Čl. I.

Jmenované smluvní strany se dohodly na této modifikaci výše citované smlouvy (č. smlouvy zhotovitele 18000342) ze dne 20. 07. 2018 (dále jen „smlouva“):

1) Znění odst. 1 článku IV. smlouvy se ruší a nahrazuje se zněním:

(1) Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena na 567.727,57 Kč bez DPH.

- 2) Příloha č. 1 smlouvy – Položkový rozpočet „Položkový rozpočet stavby“ se ruší a nahrazuje se Přílohou č. 1 – Položkový rozpočet „Položkový rozpočet stavby“, který je součástí tohoto Dodatku č. 1.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení


- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
- 2) Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
- 3) Obě strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
- 4) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 5) Tento Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Zveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel.
- 6) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 7) Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Položkový rozpočet – „Položkový rozpočet stavby“.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo č. 1518100083 byl schválen Radou MČ Brno – Komín na její 25. schůzi konané dne 26.9. 2018, pod bodem RMČ/2018/25/11.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet „Položkový rozpočet stavby“

Za Objednatele:

V Brně dne 4.10.2018

.....


Mgr. Milada Blatná
starostka

Za Zhotovitele:

V Brně dne 16.10.2018

.....


Položkový rozpočet stavby

Stavba: 0000 Nespecifikovaná
 Objekt: 180322 Urbánková (č.2-6) chodník
 Rozpočet: 01 Urbánková (č.2-6) chodník

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: IČO:
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			567 727,57
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			567 727,57

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	567 727,57 CZK
Základní DPH	21 %	119 223,00 CZK

Zaokrouhlení 0,43 CZK

Cena celkem s DPH 686 951,00 CZK


v

dne

4.10.2018



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ díla			Cena	%
1	Zemní práce	HSV			123 961,50	22
5	Komunikace	HSV			200 438,75	35
8	Trubní vedení	HSV			33 181,40	6
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			105 233,40	19
97	Prorážení otvorů	HSV			4 374,00	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 977,37	1
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			96 561,15	17
Cena celkem					567 727,57	100

Položkový rozpočet

S:	0000	Nespecifikované
O:	180322	Urbánková (č.2-6) chodník
R:	01	Urbánková (č.2-6) chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cená / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				123 961,80
1	113151114R00	Fréz. živič. krytu pl. do 500 m2, pruh do 75 cm, tl. 5 cm	m2	255,00000	204,00	52 020,00
2	113107510R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam. drcené tl. 10 cm	m2	40,00000	227,50	9 100,00
3	120901121RT1	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách, pneumatickým kladivem	m3	6,00000	5 025,00	30 150,00
		40*0,15		6,00000		
4	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	135,00000	94,00	12 690,00
5	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	8,00000	193,30	1 546,40
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	8,00000	292,50	2 340,00
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	16,00000	23,10	369,60
		Celkem 12 km : 2*8,000		16,00000		
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	8,00000	248,20	1 985,60
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhuštěním	m2	255,00000	13,30	3 391,50
10	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	255,00000	30,80	7 854,00
11	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	8,00000	314,30	2 514,40
Díl: 5		Komunikace				200 438,75
12	564831111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm, štěrkodrt frakce 0-63 mm	m2	10,00000	154,10	1 541,00
13	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm, štěrkodrt frakce 0-32 mm	m2	40,00000	186,50	7 460,00
14	567211110R00	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 10 cm	m2	40,00000	336,70	13 468,00
15	565171111RT3	Podklad z obal kamen. ACP 22+, š. do 3 m, tl. 10 cm, plochy 101-200 m2	m2	10,00000	996,20	9 962,00
16	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	10,00000	15,00	150,00
17	578141111R00	Litý asfalt z kameniva jemnozrnný do 3 m tl. 4 cm	m2	10,00000	507,10	5 071,00
18	578901112R00	Zdršňovací posyp litého asf. obal. kamenivem 6 kg/m2	m2	10,00000	17,50	175,00
19	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	255,00000	269,50	68 722,50
20	599142111R00	Úprava závlivky díl. spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	20,00000	125,50	2 510,00
21	592451178R	Dlažba HOLLAND I BF 20x10x8 cm přírodní, skladba	m2	127,50000	340,70	43 439,25
		255,00/2		127,50000		
22	5924511915R	Dlažba HOLLAND III BF 20x20x8 cm přírodní	m2	127,50000	376,00	47 940,00
Díl: 8		Trubní vedení				33 181,40
23	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	14,00000	2 370,10	33 181,40
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				105 233,40
24	917762111RT5	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 10 100/10/25	m	135,00000	434,20	58 617,00
25	919735111R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. do 5 cm	m	20,00000	58,50	1 170,00
26	909 R00	HZS - nezměřitelné stavební práce	h	108,00000	420,80	45 446,40
Díl: 97		Prorážení otvorů				4 374,00
27	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	135,00000	32,40	4 374,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				3 977,37
28	998225311R00	Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet.	t	133,91823	29,70	3 977,37
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				96 561,15
29	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	99,87500	336,20	33 577,98
		58,3+19,575+8,8+13,2		99,87500		
30	979990112R00	Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30	t	28,05000	336,20	9 430,41

Položkový rozpočet

S:	0000	Nespecifikované
O:	180322	Urbánkova (č.2-6) chodník
R:	01	Urbánkova (č.2-6) chodník

Položka	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
31 0151110Z0	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽ	T	58,30000	212,90	12 412,07
32 979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	127,92500	47,90	6 127,61
	28,05		28,05000		
	19,575		19,57500		
	58,3		58,30000		
	8,8		8,80000		
	13,2		13,20000		
33 979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	1 407,17500	12,20	17 167,54
	127,925*11		1 407,17500		
34 979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace	t	127,92500	139,50	17 845,54
	28,05+19,575+58,3+8,8+13,2		127,92500		