

**DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO**

uzavřené dne 9. 4. 2018 podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, mezi:

v. 1518100043

**I.
Smluvní strany**

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Městská část Brno - Komín
se sídlem Vavřínecká 15, 624 00 Brno
IČO: 44992785
bankovní spojení: [redacted]
účet č. [redacted]
zastoupen Mgr. Miladou Blatnou, starostkou
číslo smlouvy objednatele: 1518100043

a

Zhotovitel: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [redacted]
účet č. [redacted]
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Ludkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy
[redacted]
číslo smlouvy zhotovitele: 18000173

II.

Předmět dodatku č. 1

- (1) Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. XV. odst. 5 Smlouvy o dílo č. 18000173 uzavřené dne 9. 4. 2018 na uzavření tohoto dodatku č. 1.
- (2) Tímto dodatkem č. 1 se mění Přílohy č. 1 – 9 Smlouvy o dílo č. 18000173 ze dne 9. 4. 2018.
- (3) Mění se čl. II Předmět smlouvy odst. 2 v následujícím znění:
„Práce, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, jsou specifikované v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohy č. 1 - 9 této smlouvy, a jsou zařazeny pod číselný kód 42.11 Klasifikace produkce (CZ CPA), ve znění dodatku č. 1.“
- (4) Mění se čl. IV. Cena díla odst. 1 v následujícím znění:
„Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena na 944.917,12,- Kč bez DPH.“

III.

Závěrečná ustanovení

- (1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 9. 4. 2018 č. 18000173 zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena a nemění se.

- (2) Smluvní strany berou vzájemně na vědomí, že jsou povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a případné plnění této informační povinnosti se proto nepovažuje za porušení obchodního tajemství dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících právních předpisů.
- (3) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- (4) Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky z tohoto dodatku č. 1 vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Práva i povinnosti z tohoto dodatku č. 1 přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny informovat se navzájem o takových změnách.
- (5) Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu obou smluvních stran.
- (6) Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím Registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smlouvu bude uveřejňovat objednatel.
- (7) Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a po dvou obdrží každá ze smluvních stran.
- (8) Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, bezvýhradně souhlasí s jeho obsahem a že ho uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prostě omylu. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.
- (9) Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou MČ Brno - Komín na její 19. schůzi konané dne 30.5.2018 jako bod 12.

Za zhotovitele:

- 8 -06- 2018

.....
Mgr. Milada Blatná
starostka

na základě plně

ROZPOČET

Stavba: Oprava UV Chytilova a Habřinova - realizace

Objekt: 01 - UV Chytilova

Místo:

Datum: 15. 5. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

68 796,74

HSV - Práce a dodávky HSV

60 516,74

1 - Zemní práce

26 660,07

1	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	4,000	200,00	800,00
			2*2		4,000		
2	K	119001411	Dočasné zajištění potrubí betonového, ZB nebo kameninového DN do 200	m	2,000	250,00	500,00
3	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	2,000	200,00	400,00
4	K	120901121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	1,386	5 000,00	6 930,00
			0,6*4*0,1*1,8+0,6*0,6*0,2*1,5*0,3+0,6*0,6*1,2		1,386		
			Součet		1,386		
5	K	130001101	Poplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	7,200	360,00	2 592,00
			2*2*1,8		7,200		
			Součet		7,200		
6	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	3,600	380,00	1 368,00
			vykop*0,5		3,600		
7	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	3,600	800,00	2 880,00
			vykop*0,5		3,600		
8	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	14,400	80,00	1 152,00
			(2*2)*2*1,8		14,400		
			Součet		14,400		
9	K	151101112	Odstanění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	14,400	40,00	576,00
10	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	7,200	130,00	936,00
			vykop		7,200		
11	K	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	1,386	110,00	152,46
			1,386		1,386		
12	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	7,200	230,00	1 656,00
			vykop		7,200		
13	K	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7	m3	1,386	290,00	401,94
14	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	8,586	15,00	128,79
			vykop*1,386		8,586		
15	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	m3	7,200	300,00	2 160,00
			vykop		7,200		
16	K	171201211.1	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce hor 5-7	m3	1,386	320,00	443,52
17	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštěním	m3	7,200	83,80	603,36
			vykop		7,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypaný materiál výkop*2	t	14,400 14,400	200,00	2 880,00
19	K	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním 2*2	m2	4,000 4,000	25,00	100,00
4 - Vodorovné konstrukce							796,00
20	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku 2*2*0,2	m3	0,800 0,800	740,00	592,00
21	K	452111111	Osazení betonových prážek otevřený výkop pl do 25000 mm2	kus	2,000	36,00	72,00
22	M	59217011	abrúbník betonový zahradní 50x5x20 cm	m	2,200	60,00	132,00
5 - Komunikace pozemní							2 960,00
23	K	566901172	Vysprávení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 směsí stmelenu cementem SC 20/25 tl 150mm 2*2	m2	4,000 4,000	740,00	2 960,00
8 - Trubní vedení							21 544,51
24	K	831263195	Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300	kus	1,000	470,00	470,00
25	K	831312121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrováním těsněním výkop sklon do 20 % DN 150	m	1,800	150,00	270,00
26	M	59710632.STZ	trouba kameninová glazovaná DN150mm L1,00m spojovací systém F	m	1,827	530,00	968,31
27	K	831312121.R	Demontáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrováním těsněním výkop sklon do 20 % DN 150	m	1,800	100,00	180,00
28	K	831312193	Příplatek k montáži kameninového potrubí za napojení dvou dílků trub pomocí převlečné manžety DN 150	kus	1,000	4 200,00	4 200,00
29	K	837312221	Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrováním těsněním otevřený výkop DN 150	kus	3,000	160,00	480,00
30	M	59711024	koleno kameninové glazované DN 150 90° spojovací systém F	kus	3,045	400,00	1 218,00
31	K	837312221.R	Demontáž kameninových tvarovek jednoosých s integrováním těsněním otevřený výkop DN 150	kus	1,000	160,00	160,00
32	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000	1 160,00	1 160,00
33	M	59223821	vpust' betonová uliční prstenec 18x66x10 cm	kus	1,000	470,00	470,00
34	M	59223823	vpust' betonová uliční dno 62,6 x 49,5 x 5 cm	kus	1,000	740,00	740,00
35	M	59223824	vpust' betonová uliční 1skruž' 59x50x5 cm	kus	1,000	710,00	710,00
36	M	59223825	vpust' betonová uliční skruž' 29x50x5 cm	kus	1,000	340,00	340,00
37	M	59223826	vpust' betonová uliční skruž' 59x50x5 cm	kus	0,000	530,00	0,00
38	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	1 050,00	1 050,00
39	M	28661770.R	rám litinový kanalizační 610 x 610 x 80 mm	kus	1,000	2 600,00	2 600,00
40	M	286552422151	mříž UV plastová N 500 D	kus	1,000	1 800,00	1 800,00
41	K	899204112U	Demontáž mříží litinových včetně rámu	kus	1,000	500,00	500,00
42	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop 1,8*1,2*0,3+0,6*0,6*1,2 1,2*1,2*0,5*1 -0,6*0,6*0,5*1 Součet	m3	1,620 1,080 0,720 -0,180 1,620	2 610,00	4 228,20
997 - Přesun sutě							36,96
43	K	997221571.R	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 5 km	t	0,084	100,00	8,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
44	K	997221579.R	Příplatek ZKD 5 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	0,084	60,00	5,04
45	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,084	150,00	12,60
46	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	0,084	130,00	10,92

998 - Přesun hmot

8 519,20

47	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	21,298	400,00	8 519,20
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

OST - Ostatní

8 280,00

48	K	001	Zkouška průtočnosti kanalizace	kpl	1,000	2 400,00	2 400,00
49	K	002	Geodetické zaměření přípojek	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
50	K	003	HZS	h	4,000	220,00	880,00

Vertical text or markings on the right edge of the page.

ROZPOČET

Stavba: Oprava UV Chytílova a Habřinova - realizace

Objekt: 02 - UV Habřinova

Místo:

Datum: 15. 5. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

52 202,33

HSV - Práce a dodávky HSV

43 922,33

1 - Zemní práce

15 638,95

1	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 2*1,8	m	3,600	200,00	720,00
					3,600		
2	K	119001411	Dočasné zajištění potrubí betonového, ZB nebo kameninového DN do 200	m	1,800	250,00	450,00
3	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 votně ložených kabelů	m	1,800	200,00	360,00
4	K	120901121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	1,104	5 000,00	5 520,00
			0,6*4*0,1*1+0,6*0,6*0,2+1,2*0,3+0,6*0,6*1,2		1,104		
			Součet		1,104		
5	K	130001101	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	3,240	360,00	1 166,40
			1,8*1,8*1		3,240		
			Součet		3,240		
6	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 vykop*0,5	m3	1,620	380,00	615,60
					1,620		
7	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 vykop*0,5	m3	1,620	800,00	1 296,00
					1,620		
8	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m (1,8+1,8)*2*1	m2	7,200	80,00	576,00
			Součet		7,200		
9	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	7,200	40,00	288,00
10	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m vykop	m3	3,240	130,00	421,20
					3,240		
11	K	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	1,104	110,00	121,44
			1,104		1,104		
12	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 vykop	m3	3,240	230,00	745,20
					3,240		
13	K	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	1,104	290,00	320,16
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky vykop+1,104	m3	4,344	15,00	65,16
					4,344		
15	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce vykop	m3	3,240	300,00	972,00
					3,240		
16	K	171201211.1	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce hor 5-7	m3	1,104	320,00	353,28
17	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním vykop	m3	3,240	83,80	271,51
					3,240		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	M	58331200	šterkopisek netříděný zosypový materiál	t	6,480	200,00	1 296,00
19	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím 1,8*1,8	m2	3,240	25,00	81,00
4 - Vodorovné konstrukce							683,52
20	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku 1,8*1,8*0,2	m3	0,648	740,00	479,52
21	K	452111111	Osazení betonových prážců otevřený výkop pl do 25000 mm2	kus	2,000	36,00	72,00
22	M	59217011	obrubník betonový zahradní 50x5x20 cm	m	2,200	60,00	132,00
5 - Komunikace pozemní							2 397,60
23	K	566901172	Vyspravení podkladu po překopech řng sítí plochy do 15 m2 směsí stmelovou cementem SC 20/25 tl 150mm 1,8*1,8	m2	3,240	740,00	2 397,60
8 - Trubní vedení							20 167,98
24	K	831263195	Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300	kus	1,000	470,00	470,00
25	K	831312121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrováním těsněním výkop sklon do 20 % DN 150	m	1,200	150,00	180,00
26	M	59710632.STZ	trouba kameninová glazovaná DN150mm L1,00m spojovací systém F	m	1,218	530,00	645,54
27	K	831312121.R	Demontáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrováním těsněním výkop sklon do 20 % DN 150	m	1,200	100,00	120,00
28	K	831312193	Příplatek k montáži kameninového potrubí za napojení dvou díků trub pomocí převlečné manžety DN 150	kus	1,000	4 200,00	4 200,00
29	K	837312221	Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrováním těsněním otevřený výkop DN 150	kus	3,000	160,00	480,00
30	M	59711024	koleno kameninové glazované DN 150 90° spojovací systém F	kus	3,045	400,00	1 218,00
31	K	837312221.R	Demontáž kameninových tvarovek jednoosých s integrováním těsněním otevřený výkop DN 150	kus	1,000	160,00	160,00
32	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000	1 160,00	1 160,00
33	M	59223821	vpust' betonová uliční prsteneč 18x66x10 cm	kus	1,000	470,00	470,00
34	M	59223823	vpust' betonová uliční dno 62,6 x 49,5 x 5 cm	kus	1,000	740,00	740,00
35	M	59223824	vpust' betonová uliční /skruž/ 59x50x5 cm	kus	1,000	710,00	710,00
36	M	59223825	vpust' betonová uliční skruž 29x50x5 cm	kus	0,000	340,00	0,00
37	M	59223826	vpust' betonová uliční skruž 59x50x5 cm	kus	0,000	530,00	0,00
38	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	1 050,00	1 050,00
39	M	28661770.R	rám litinový kanalizační 610 x 610 x 80 mm	kus	1,000	2 600,00	2 600,00
40	M	286552422151	mříž UV plastová N 500 D	kus	1,000	1 800,00	1 800,00
41	K	899204112U	Demontáž mříží litinových včetně rámu	kus	1,000	500,00	500,00
42	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop 1,2*1,2*0,3+0,6*0,6*1,2 1,2*1,2*0,5*1 -0,6*0,6*0,5*1 Součet	m3	1,404	2 610,00	3 664,44
997 - Přesun sutě							29,48
43	K	997221571.R	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 5 km	t	0,067	100,00	6,70
44	K	997221579.R	Příplatek ZKD 5 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	0,067	60,00	4,02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
45	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,067	150,00	10,05
46	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	0,067	130,00	8,71
998 - Přesun hmot							5 004,80
47	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	12,512	400,00	5 004,80
OST - Ostatní							8 280,00
48	K	001	Zkouška průtočnosti kanalizace	kpl	1,000	2 400,00	2 400,00
49	K	002	Geodetické zaměření přípojek	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
50	K	003	H2S	h	4,000	220,00	880,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Příloha č. 9

Kód: ne38012
 Stavba: Oprava UV Chytilova a Habřinova - realizace

JKS0:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	15. 5. 2018
Objednatel:		IČ:	
Zhotovitel:		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
Zpracovatel:		DIČ:	
Poznámka:		IČ:	
		DIČ:	

Náklady z rozpočtů				120 999,07
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				120 999,07
DPH základní	21,00%	ze	120 999,07	25 409,80
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	146 408,87

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Rozdíl v ceně oproti původní nabídce činí -321 437,67 Kč bez DPH.

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: ne38012

Stavba: Oprava UV Chytilova a Habřinova - realizace

Místo: Datum: 15. 5. 2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	120 999,07	146 408,87
01	UV Chytilova	68 796,74	83 244,06
02	UV Habřinova	52 202,33	63 164,82
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		120 999,07	146 408,87

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava UV Chytilova a Habřinova - realizace

Objekt: 01 - UV Chytilova

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15. 5. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu		68 796,74
Ostatní náklady		0,00
Cena bez DPH		68 796,74
DPH základní	21,00%	ze 68 796,74
DPH snížená	15,00%	ze 0,00
Cena s DPH		83 244,06

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

4.6.2018

1.6.2018

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava UV Chytilova a Habřínova - realizace

Objekt: 01 - UV Chytilova

Místo:

Datum:

15. 5. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	68 796,74
HSV - Práce a dodávky HSV	60 516,74
1 - Zemní práce	26 660,07
4 - Vodorovné konstrukce	796,00
5 - Komunikace pozemní	2 960,00
8 - Trubní vedení	21 544,51
997 - Přesun sutě	36,96
998 - Přesun hmot	8 519,20
OST - Ostatní	8 280,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	68 796,74

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava UV Chytilova a Habřinova - realizace

Objekt: 02 - UV Habřinova

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 15. 5. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				52 202,33
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				52 202,33
DPH základní	21,00%	ze	52 202,33	
snižovaná	15,00%	ze	0,00	10 962,49
				0,00
Cena s DPH				63 164,82
v CZK				

Projektant

Datum a podpis: _____ **Razítko**

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ **Razítko**

Objednavatel

Datum a podpis: _____ **Razítko**

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ **Razítko**

4.6.2018

8.6.2018

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava UV Chytilova a Habřinova - realizace

Objekt: 02 - UV Habřinova

Místo:

Datum:

15. 5. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	52 202,33
HSV - Práce a dodávky HSV	43 922,33
1 - Zemní práce	15 638,95
4 - Vodorovné konstrukce	683,52
5 - Komunikace pozemní	2 397,60
8 - Trubní vedení	20 167,98
997 - Přesun sutě	29,48
998 - Přesun hmot	5 004,80
OST - Ostatní	8 280,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	52 202,33

CHYTILOVA 4 zadní vstup

Prováděné práce

Řezání živичného krytu v tl. do 50 mm	6m	642,00
Odstranění LA	17,5m ²	1907,50
Vytrhání obrub záhonových	6m	121,00
Naložení vybouraných hmot	0,2t	75,90
Uložení sutí na skládku	0,2t	60,00
Bourání betonů v odkopávkách	0,7m ³	2463,30
Vodorovná doprava chodníkových obrub	6m	255,00
Pokládka chodníkových obrub	6m	731,50
Lože pod obruby	0,7m ³	1668,45
Oprava výtluků – provizorní (bez materiálu)	2,6t	4547,40

Materiál - spotřeba

Chodníková obruba	6m	540,00
ACO 11+	2,6t	3640,00

**CENA OPRAVY ZADNÍHO VSTUPU DO OBJEKTU CHYTILOVA 4 ČINÍ
16 652,05 Kč bez DPH.**

Rozdíl v ceně oproti původní nabídce činí -21 268,45 Kč bez DPH.

CHYTILOVA 4 zadní vstup

Prováděné práce

Řezání živičného krytu v tl. do 50 mm	6m	642,00
Odstranění LA	17,5m ²	1907,50
Vytrhání obrub záhonových	6m	121,00
Naložení vybouraných hmot	0,2t	75,90
Uložení suti na skládku	0,2t	60,00
Bourání betonů v odkopávkách	0,7m ³	2463,30
Vodorovná doprava chodníkových obrub	6m	255,00
Pokládka chodníkových obrub	6m	731,50
Lože pod obruby	0,7m ³	1668,45
Oprava výtluků – provizorní (bez materiálu)	2,6t	4547,40

Materiál - spotřeba

Chodníková obruba	6m	540,00
ACO 11+	2,6t	3640,00

**CENA OPRAVY ZADNÍHO VSTUPU DO OBJEKTU CHYTILOVA 4 ČINÍ
16 652,05 Kč bez DPH.**

Rozdíl v ceně oproti původní nabídce činí -21 268,45 Kč bez DPH.

CHYTILOVA 2 zadní vstup

Prováděné práce

Řezání živičného krytu v tl. do 50 mm	23m	2461,00
Odstranění LA	15m ²	1635,00
Vytrhání obrub záhonových	10m	220,00
Naložení vybouraných hmot	0,4t	151,80
Uložení suti na skládku	0,4t	120,00
Vodorovná doprava chodníkových obrub	10m	425,00
Bourání betonů v odkopávkách	1,5m ³	5278,50
Pokládka chodníkových obrub	10m	1330,00
Lože pod obruby	1,5m ³	3575,25
Oprava výtlučků provizorní bez materiálu	2,2t	3847,80
<u>Materiál - spotřeba</u>		
Chodníkové obruby	10m	900,00
ACO 8	2,2t	3080,00

**CENA OPRAVY ZADNÍHO VSTUPU DO OBJEKTU CHYTILOVA 2 ČINÍ
23 024,35 Kč bez DPH.**

Rozdíl v ceně oproti původní nabídce činí -9 697,45 Kč bez DPH.

CHYTILOVA 2 přední vstup

Prováděné práce

Řezání živičného krytu v tl. do 50 mm	49m	5243,00
Odstranění LA	37m ²	4033,00
Vytrhání obrub záhonových	23m	506,00
Naložení vybouraných hmot	0,7t	265,65
Uložení sutí na skládku	0,7t	210,00
Bourání betonu v odkopávkách	3,1	10908,90
Vodorovná doprava chodnikových obrub	23m	977,50
Pokládka chodnikových obrub	23m	3059,00
Lože pod obruby	3,1m ³	7388,85
Oprava výtluků – provizorní (bez materiálu)	5,5t	9619,50

Materiál - spotřeba

Chodniková obruba	23m	2070,00
ACO 8	5,5t	7700,00

**CENA OPRAVY PŘEDNÍHO VSTUPU DO OBJEKTU CHYTILOVA 2 ČINÍ
51 981,40 Kč bez DPH.**

Rozdíl v ceně oproti původní nabídce činí -29 964,100 Kč bez DPH.

HABŘINOVA

plocha ve správě UMČ

Prováděné práce

Řezání živичného krytu v tl. do 50 mm	179m	19153,00
Odstranění LA	235m ²	25615,00
Odstranění podkladu z betonu prostého v tl. 100 mm	85m ²	42585,00
Odkopávky pro spodní stavbu v hornině 4 tř.	25m ³	18775,00
Vytrhání obrub záhonových	110m	2420,00
Vytrhání obrub silničních	52m	1846,00
Bourání betonů v odkopávkách s dopravou a skládkou	12m ³	42228,00
Naložení vybouraných hmot	24,6t	9335,70
Vodorovná doprava suti	9,6t	840,00
Uložení suti na skládku	9,6t	2880,00
Vodorovná doprava chodníkových obrub	150m	6375,00
Pokládka chodníkových obrub	150m	19950,00
Lože pod obruby	10m ³	23835,00
Úprava pláň se zhutněním	85m ²	1020,00
Pokládka asfaltové vrstvy tl. 80 mm	85m ²	37315,00
Spojovací postřik	215m ²	3655,00
Pokládka asfaltové vrstvy tl. 40 mm	215m ²	60522,50
Rozprostření a urovnání zeminy v tl. 150 mm	110m ²	2365,00

Materiál - spotřeba

Chodníková obruba	150m	13500,00
-------------------	------	----------

CENA OPRAVY KOMUNIKAČNÍ PLOCHY V ULICI HABŘINOVA ČINÍ 334 215,20 Kč bez DPH.

V ceně není zahrnuta oprava dešťové vpusti !!!!!

Rozdíl v ceně oproti původní nabídce činí -121 973,50 Kč bez DPH.

CHYTILOVA 6 přední vstup

Prováděné práce

Řezání živičného krytu v tl. do 50 mm	9m	963,00
Odstranění LA	8m ²	872,00
Vytrhání obrub záhonových	6m	1328,00
Naložení vybouraných hmot	0,2t	75,90
Uložení sutí na skládku	0,2t	60,00
Bourání betonu v odkopávkách	1,5m ³	5278,50
Vodorovná doprava chodníkových obrub	6m	255,00
Pokládka chodníkových obrub	6m	798,00
Lože pod obruby	1,5m ³	3575,25
Oprava výtluků – provizorní (bez materiálu)	1,2t	2098,80

Materiál - spotřeba

Chodníková obruba	6m	540,00
ACO 8	1,2	1680,00

**CENA OPRAVY PŘEDNÍHO VSTUPU DO OBJEKTU CHYTILOVA 6 ČINÍ
17 497,45 Kč bez DPH.**

Rozdíl v ceně oproti původní nabídce činí -2 924,00 Kč bez DPH.

CHYTILOVA 6 zadní vstup

Prováděné práce


Řezání živичného krytu v tl. do 50 mm	12m	1284,00
Odstranění LA	19,2m ²	2092,80
Vytrhání obrub záhonových	12m	242,00
Naložení vybouraných hmot	0,4t	151,80
Uložení suti na skládku	0,4t	120,00
Vybourání betonů v odkopávkáck	1m ³	3519,00
Vodorovná doprava chodníkových obrub	12m	510,00
Pokládka chodníkových obrub	12m	1463,00
Lože pod obruby	1m ³	2383,50
Oprava výtluků – provizorní (bez materiálu)	2,8t	3985,55

Materiál - spotřeba

Chodníková obruba	12m	1080,00
ACO 8	2,8t	3920,00

**CENA OPRAVY ZADNÍHO VSTUPU DO OBJEKTU CHYTILOVA 6 ČINÍ
20 751,65 Kč bez DPH.**

Rozdíl v ceně oproti původní nabídce činí -19 019,80 Kč bez DPH.



10
11

12

13

14

15

16