

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-96/1073/200/20/2018

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na zhotovení díla

„Ověření nové technologie asfaltobetonových krytů vozovek s přísadou nanouhlíkových vláken a nanosilik“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel

[REDACTED] - jmenovaný zástupce statutárního orgánu
[REDACTED] jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED] – technický náměstek

[REDACTED]
[REDACTED] - vedoucí oddělení přípravy staveb

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

[REDACTED] – technický náměstek

[REDACTED]
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb

[REDACTED]
[REDACTED] – vedoucí oddělení inženýrů, příspěvkových a dotačních programů

technik

(dále jen „Objednatel“) a

II. Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

sídlo K Vápence 2677, Pardubice 530 02

IČ 252 53 361

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

E-mail:

zastoupená Ing. Martinem Kvirencem – předsedou představenstva

Zástupci oprávněni jednat
ve věcech smlouvy:

Ing. Martin Kvirenc – předseda představenstva

prokura, ředitel divize silniční stavby

Zástupci oprávněni jednat
ve věcech technických:

výrobní náměstek ředitele divize silniční stavby

obchodně technický náměstek ředitele divize
silniční stavby

Zástupce oprávněn k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí stavby:

stavitel

(dále jen „Zhotovitel“),

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 8.6.2018 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-96/1073/200/20/2018, na zhotovení díla „Ověření nové technologie asfaltobetonových krytů vozovek s přísadou nanouhíkových vláken a nanosilik“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 2. Cena díla Smlouvy mění takto:

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení a dohody smluvních stran a činí:

5.837.600,00 Kč (Slovy:

Pět milionů osm set třicet sedm tisíc šest set korun českých bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH 21% 1.225.896,00 Kč (Slovy: **Jeden milion dvě stě dvacet pět tisíc osm set devadesát šest** korun českých).

Cena včetně DPH činí **7.063.496,00 Kč** (Slovy: **Sedm milionů šedesát tři tisíc čtyři sta devadesát šest** korun českých).

Odůvodnění: odpočet neprovedených prací dle skutečnosti – vpust' kanalizační uliční kompletní z betonových dílců (- 6 ks).

III.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 3. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění mění takto:


1. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat Dílo dle čl. I. smlouvy Objednateli do: **SO 001 (km 0,316 – 0,491) výhradně ve dnech prac. volna a prac. klidu v měsíci říjnu 2018 dle předchozí domluvy s Objednatelem** na základě požadavků Odboru dopravy Magistrátu města Pardubic.

IV.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku jsou oceněné méněpráce.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.


Pardubice dne: 27.9.2018

Za Objednatele:


Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Pardubice dne: 27.9.2018

Za Zhotovitele:


Ing. Martin Kvirenc
předseda představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.



Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Soupis provedených a neprovedených prací dle skutečnosti.

Stavba: MS1729 - Ověření nové technologie asfaltobetonových krytů vozovek :

Varianta: var. 1 -

Odbytová cena: 5 837 600,00
OC+DPH: 7 063 496,00

| Objekt | Popis | OC | DPH | OC+DPH |
|--------|--|--------------|--------------|--------------|
| SO 000 | Cena díla dle SOD | 5 888 000,00 | 1 236 480,00 | 7 124 480,00 |
| SO 001 | Etapa 1 - Komunikace - km 0,316 67 – km 0,491 23 odpočet | -50 400,00 | -10 584,00 | -60 984,00 |



Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Práce neprovedené - odpočty

Stavba: MS1729 Ověření nové technologie asfaltobetonových krytů vozovek s přísadou nanouhlikových vláken a nanosi
Rozpočet: SO 001 Etapa 1 - Komunikace - km 0,316 67 – km 0,491 23

| | |
|--------|------------|
| SO 001 | -50 400,00 |
|--------|------------|

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Cena | |
|------------|-------------|----------|---|-----|----------|------------|-------------------|
| | | | | | | Jednotková | Celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 |
| 8 | | | Trubní vedení | | | | -50 400,00 |
| 12 | 89712 | | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ | KUS | -6,000 | 8 400,00 | -50 400,00 |
| | | | 6 VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH RÁMU 500/5200 ZA RÁMY 250/500 - SOUČASNĚ ZASAHOJÍ DO STOP TROLEJBUSU, + VÝMĚNA PRSTENCE=6,000 [A] Celkem: A=6,000 [B] | | | | |