



Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

dle § 2586 a násl. ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

- 1.1. Zhotovitel : **SBD, spol. s r.o.**
Sídlo: U Elektrárny 1/3030, Hodonín, 695 23
IČ: 26967731
DIČ: CZ26967731
Zastoupený : Pavlom Dvorským, jednatelem společnosti
- 1.2. Objednatel: **Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace**
Sídlo: Zámecké nám. 27/9, 695 01 Hodonín
Zastoupený : Mgr. Irenou Chovančíkovou, ředitelkou
IČ: 00090352
DIČ: CZ00090352

2. Preambule

- 2.1. Smluvní strany prohlašují, že dne 11. 9. 2018 mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen Smlouva“), jejímž předmětem byl závazek zhotovitele, že pro objednatele provede dílo a to realizace projektu označeného smluvními stranami jako: „Zateplení budovy Městského muzea ve Veselí nad Moravou“, který je spolufinancován v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 5 – Energetické úspory, specifického cíle 5.1 – „Snižit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie“, registrační číslo projektu:CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006278.
- 2.2. Po uzavření Smlouvy a po zahájení provedení díla projektu byla zjištěna skutečnost, že je nutné dodat navíc dva kusy plastových oken rozměru 1150 x 1750 mm a chybějící parapety u dozdívaných parapetů euro oken ve 2.NP v uliční části. V rámci stavby je dále nezbytné provést asi 7bm žlabu u dvorní přístavby a 10bm svodů, jako oprava nebo doplnění těch stávajících. Dále je jako vícepráce řešeno napojení svodů na stávající kanalizaci, které PD neřeší. Kanalizace se musí upravit a osadit novým lapačem nečistot. Jako méněpráce je zde jedno plastové okno rozměru 1500 x 1640 mm, které bylo v rozpočtu navíc a je navržen odpočet navržených žlabů a svodů, které jsou na stavbě zánovní. Dále v rozpočtu nejsou žádné fólie u zateplení půdy. U štítu chybí parotěsná i difúzní fólie, i když ve skladbě S2 v PD jsou. Pod SDK podhledy zase chybí parotěsná fólie, u PD je opět uvedena. U zateplení podlahy půdy bočních traktů je navrženo pouze volné položení na stávající strop. Bylo zhotovitelem i objednatelem odsouhlaseno, že zateplení izolace by se z vrchní části celoplošně zakryla difúzní fólií jako ochranou před prachem, které by z dlouhodobého hlediska snižoval účinnost izolantu, a tedy pro řádné plnění díla je nutné provést další výkony, které nebylo možné předvídat před započítáním prací a nebylo možné je zahrnout do zadávací dokumentace veřejné zakázky na realizaci tohoto díla. S ohledem na tyto skutečnosti se rozhodl objednatel změnit obsah stavebních úprav a upravit stupeň dokumentace oproti původnímu zadání.
- 2.3. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na tom, že zhotovitel provede dle Smlouvy vícepráce, přičemž shodně prohlašují, že nutnost provedení víceprací díla nebyla v době uzavírání Smlouvy předvídatelná.
- 2.4. Za tím účelem uzavírají v souladu s uzavřenou Smlouvou tento dodatek č. 1 ke Smlouvě.



3. Předmět dodatku

- 3.1. Tímto dodatkem se mění část díla dle Smlouvy tak, že zhotovitel provede plnění ve smyslu upravených výkresů původní PD a detailního položkového rozpočtu – vícepráce vypracovaného (naceněného) zhotovitelem, který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku, včetně méněprací.
- 3.2. Celková cena díla dle Smlouvy tak na základě tohoto dodatku bude snížena o **182 154,44- Kč** včetně DPH, přičemž tato cena bez DPH činí **150 540,86- Kč**, sazba DPH činí 21%, DPH činí **31 613,58- Kč**, což je ku prospěchu objednatel.

4. Ostatní ujednání

- 4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění dodatku v registru smluv.
- 4.2. Ostatní ujednání ve Smlouvě nejsou tímto dodatkem dotčena.
- 4.3. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
- 4.4. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek i Smlouva budou uveřejněny v souladu s platnými právními předpisy, zejm. podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a k jejímu uveřejnění dává svůj souhlas. Smluvní strany se dohodly, že návrh na uveřejnění dodatku a Smlouvy v registru smluv podá objednatel.

13. 11. 2018

V Hodoníně dne: 2018

Masarykovo muzeum v Hodoníně,

příspěvková
organizace



.....
Objednatel

13. 11. 2018

V Hodoníně dne: 2018

SBD, SP S R.O.

U Elektrárny 030
695 23 Hodonín ②

IČ: 26967731, DIČ: CZ26967731

.....
Zhotovitel



Příloha č.1

Rekapitulace víceprací a méněprací
Zateplení budovy Městského muzea ve Veselí nad Moravou

<i>Rozpočet</i>	<i>Celkem Kč bez DPH</i>
Vícepráce	99 003,80
Méněpráce	-249 544,66
<i>Celkem Kč bez DPH</i>	<i>-150 540,86</i>
DPH 21 %	-31 613,58
<i>Celkem Kč s DPH</i>	<i>-182 154,44</i>

V Hodoníně dne **13. 11. 2018**

V Hodoníně dne **13. 11. 2018**

Masarykovo muzeum v Hodoníně,



příspěvková
organizace
Zámecké nám. 9,
IČO: 00090352, D
tel.: 518

Objednatel

SBD, S R.O.

U Elektrárny 8030
695 23 Hodonín
IČ: 26967731, DIČ: CZ26967731

Zhotovitel