

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D911180016
Evidenční číslo zhotovitele: A2020/18
Číslo akce: 119180015

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Pavel Řehák, technický ředitel
Zástupci pro věci technické: xxxxx vedoucí odboru TPC
xxxxx vedoucí referátu vodních děl a energetiky
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové č. ú. xxxxx

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: **VODNÍ DÍLA - TBD a.s.**
Adresa sídla: Hyberská 1617/40, 110 00 Praha 1
Statutární orgán: představenstvo
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Miloš Sedláček, prokurista
Zástupce pro věci technické: Ing. David Richtr, vedoucí útvaru 401
IČ: 49241648
DIČ: CZ49241648
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. xxxxx
Zápis v obchodním rejstříku Evidenční číslo registrace u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka č. 2154

(dále jen jako „zhotovitel“)

Účastníci smlouvy se dohodli na změně ujednání smlouvy o dílo D911180016 ze dne 24.7.2018 tímto dodatkem č. 1, kterým se v článku III. odst. 3. prodlužuje doba plnění Etapy 3 do 30.11.2018.

1. Důvodem změny termínu doby plnění Etapy 3 je požadavek objednatele na modifikaci výstupu z Etapy 2, kterým došlo k posunu plnění prací na Etapě 3.
2. V ostatních ustanoveních zůstává smlouva o dílo o dílo D D911180016 ze dne 24.7.2018 beze změny.
3. Dodatek č. 1 nebývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Dodatek č. 1 je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, všechny s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

V Hradci Králové dne:

V Praze dne:

.....
za objednatele

Ing. Pavel Řehák
technický ředitel

.....
za zhotovitele

Ing. Miloš Sedláček
prokurista