



KUJCP01KE0W7

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**SDL/OZZL/048/18**uzavřený ve smyslu ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů**Regenerace hrázových porostů na vybraných rybníčních soustavách
Jihočeského kraje – rybníční soustava Sodoměř****Smluvní strany**

Objednatel: Jihočeský kraj
Sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice
Oprávněný zástupce ve věcech
smluvních: Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka
Řešení technických věcí: Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství
a lesnictví, Ing. Šárka Máchová
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650
bankovní spojení: č.ú.: 199783072/0300

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: ARBORES CZ s.r.o.
Sídlo: Ke Střelnici 184, 397 01 Písek
IČ: 26070804
DIČ: CZ26070804

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle C, vložce
12139

Jednající ve věcech smluvních: Ing. Ondřej Keclík, Ing. Jiří Konfršt, jednatelé

Jednající ve věcech technických: Ing. Ondřej Keclík, Ing. Jiří Konfršt, jednatelé

(dále jen „zhotovitel“).

PreambuleVzhledem k duplicitě 5 stromů v položkovém rozpočtu na hrázi rybníka Prostřední – Škaredý, dojde
ve veřejné zakázce k méněpracem a z tohoto důvodu je konečná cena díla ponížena.Obě smluvní strany se dohodly na změně **smlouvy o dílo SDL/OZZL/048/18** uzavřené mezi
Jihočeským krajem a společností ARBORES CZ s.r.o., ze dne 31. 7. 2018 (dále jen "smlouva")
následovně:**I.**

Článek V. Cena za dílo, platební podmínky, bod 5.1. smlouvy se mění takto:

5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

5.1.1 Cena bez DPH **2.951.800,- Kč**

(slovy: dvamilionydevětsetšedesátpěttisícšestset korun českých)

5.1.2 DPH ve výši 21% **619.878,- Kč**

(slovy: šestsetdvacetdvatisícsemdsmsetsmdsesáset korun českých)

5.1.3 Cena včetně DPH ve výši **3.571.678,- Kč**

(slovy: třimilionpětsetosmdsesáosmtisícťřístasedmdesátšest korun českých)

(dále též „Cena za provedení díla“)

Dílčí ceny díla za jednotlivé etapy (rybníky) jsou stanoveny v příloze č. 1 smlouvy (oceněný položkový rozpočet), která je její nedílnou součástí. Cena za provedení díla vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je sjednáno v době uzavření smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou.

Na str. 17 přílohy č. 1 smlouvy (oceněný položkový rozpočet) se mění ceny díla dle článku V. bodu 5.1. (viz výše), na str. 18 přílohy č. 1 smlouvy se mění cena v rekapitulaci dílčích částí – rybník hráz Prostřední – Škaredý takto, cena bez DPH 44 100,- Kč, DPH 9 261,- Kč a cena celkem 53 361,- Kč.

Dále se v příloze č. 1 smlouvy na str. 20 vypouští duplicitní položky č. stromů 17 - 21 a mění se cena celkem bez DPH na 44 100,- Kč.

II.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

Dodatek je vyhotoven v počtu 3 stejnopisů, z nichž jeden (1) obdrží zhotovitel a dva (2) objednatel, každý z nich má platnost originálu.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede Jihočeský kraj.

Rada kraje schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo SDL/OZZL/048/18 na svém zasedání konaném dne 11. 10. 2018, usnesením č. 1210/2018/RK-51.

V Českých Budějovicích

V *Přeluce*

dne *31. 10. 2018*

dne *19. 10. 2018*

.....
Za obje
Mgr. Iv
hejtman

Ing. Ondřej Keclík
jednatel