

DODATEK č.3

SMLOUVY O DODÁVCE A IMPLEMENTACI IT SYSTÉMU A O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

(ev. č. Poskytovatele: PCH 934-1/18)

Dnešního dne následující smluvní strany:

Objednatel: **DISTEP a.s.**
se sídlem: Ostravská 961, 738 01 Frýdek-Místek
IČO: 65138091
DIČ: CZ65138091
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
zastoupen: [REDAKCE], členem představenstva
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1205
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Poskytovatel: **PC HELP, a.s.**
se sídlem: Samešova 1144, 674 01 Třebíč
IČO: 60748516
DIČ: CZ60748516
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
zastoupen: [REDAKCE], statutárním ředitelem
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1584
(dále jen „**Poskytovatel**“)
(Objednatel a Poskytovatel dále jednotlivě též jen „**Smluvní strana**“ nebo společně „**Smluvní strany**“)

uzavírají v souladu s § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**OZ**“) s přihlédnutím k § 2586 a násl. OZ a k § 2358 a násl. OZ a dle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb. ZZVZ tento

**Dodatek č. 3 Smlouvy o dodávce a implementaci IT systému a o poskytování služeb
(dále jen „Dodatek“)**

I. PREAMBULE

- 1.1 Dne 24. 1. 2018 byla mezi výše uvedenými Smluvními stranami uzavřena Smlouva o dodávce a implementaci IT systému a o poskytování služeb (dále jen „**Smlouva**“) na základě výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem „*Pořízení IT systému*“ (dále jen „*Veřejná zakázka*“) zadávanou Objednatelům v souladu s § 158 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“) mimo režim ZZVZ, v němž byla nabídka Poskytovatele (dále jen „**Nabídka**“) vybrána jako nejvhodnější.
- 1.2 V průběhu realizace projektu dochází k provádění prací, které nebyly součástí Nabídky ani nebyly specifikovány v dokumentu „Implementační analýza verze 1.3“, a to vždy na základě dohody vedoucích projektu obou smluvních stran. Práce tohoto charakteru, provedené od zahájení Fáze 2 projektu do konce měsíce srpna 2018 (dále jen „**Vícepráce**“), jsou podrobně specifikovány v příloze č 1 tohoto dodatku.

II. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Předmětem Dodatku je realizace Víceprací specifikovaných v příloze č. 1 Dodatku.

III. USTANOVENÍ DODATKU

- 3.1 Vícepráce, které jsou předmětem Dodatku, byly realizovány v době od zahájení Fáze 2 projektu do konce měsíce října 2018.
- 3.2 Objednatel podpisem Dodatku potvrzuje, že Vícepráce byly provedeny řádně a v rozsahu dle dohody, a akceptuje je.
- 3.3 Cena Víceprací (bez DPH) je stanovena dohodou smluvních stran a činí 150 000 Kč (slovy stopadesáttisíc korun českých).
- 3.4 Cena Víceprací uvedená v odst. 3.3 Dodatku bude zhotovitelem vyúčtována bezprostředně po akceptaci Fáze 2 Plnění Smlouvy. Platební podmínky se řídí Smlouvou.

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 4.1 Veškerá ustanovení Smlouvy neupravená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti.
- 4.2 Tento Dodatek je vyhotoven 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po 2 (slovy: dvou) vyhotoveních.
- 4.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

4.4 DISTEP a.s. tímto informuje, že je povinný k registraci smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Z tohoto důvodu tento dodatek nabyde účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Ve Frýdku-Místku dne13.-11.-2018.....

V Třebíči dne 5. 11. 2018

za Objednatele:

DISTEP
a.s.
Ostravská 961
738 01 Frýdek-Místek ©

DISTEP a.s.

člen představenstva

za Poskytovatele:

PC HELP

Samešova 1144, 674 01 Třebíč
IČ: 60748516 DIČ: CZ60748516
tel.: +420 568 858 011, www.pchelp.cz

PC HELP

statutární ředitel

Příloha č. 1 – Specifikace Víceprací

Číslo	Oblast	Popis vícepráce
VPH_02	Ekonomika, účetnictví	Import historických stavů majektu
VPH_03	Ekonomika, účetnictví	Dodatečné školení finance a účetnictví
VPH_04	Ekonomika, účetnictví	Dodatečné školení majektu
VPH_06	Ekonomika, účetnictví	Asistence při náběhu provozu
VPE_01	Měření - převody dat	Ruční napárování číselníku měřidel z poskytných dat na typy měřidel v rámci analýzy
VPE_02	Měření - převody dat	Parametry měřidel předány jako hodnoty bez jasně definovaného klíče, vícepráce při zpracování předaných dat
VPE_03	Měření - převody dat	Oproti studii jsou jiné typy měřidel v teple a vodě, vícepráce při analýze a změně migračních skriptů
VPE_12	Fakturace	Krycí list - doplnění atributu hodnoty částky Přeplatek/Nedoplatek, částku aktualizovat při vytvoření KL nebo Přidání/Ubrání faktury. Hodnota částky Přeplatku/Nedoplatku bude sloužit pro seskupení v sestavě Nedoplatků a Přeplatků nad seskupenými FaV. Krycí listy generovat hromadně a automaticky, tak aby uživatel spustil pouze generování a vybral období pro generování. Systém tedy sám provede vytvoření všech Krycích listů pro jednotlivé správce.
VPE_13	Fakturace	Daňový doklad - úprava hlavičky dokladu dle zaslání vzoru od pí. Koloničné
VPE_18	Fakturace	Řazení položek k fakturaci. Požadavek na definované pořadí vygenerování faktur. Energo generuje faktury v pořadí dle setřídění ve Fakturačním kalendáři (to ovlivní uživatel) a následně v rámci Fakturačního kalendáře procedura postupuje dle ID položky smlouvy. Požadavek zákazníka byl, řadit položky smlouvy k fakturaci v pořadí hww_pch_SmlHlava.PuvCis, hww_pch_SmlHlava_U_CisloSmlouvyCislem + doplnit řazení dle „smlzakl_puvcislosmlouvy“ (vzestupně) + označení OM (vzestupně). Nutná úprava procedury generování faktur.

VPE_27	Účetnictví	Při účtování do deníku do textu přidat jednoznačnou identifikaci za co byl konkrétní výnos (např. odběrné místo). Doplnit uživatelský sloupec do tabulky "TabDenik". Sloupec pojmenovat "_U_ObjektPoložky". Sloupec by měl zobrazovat "pch_ObjektyTech.Oznaceni" k účetnímu řádku.
--------	------------	--