

Dodatek č. 2

kupní smlouvy uzavřené podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Kupující Královéhradecký kraj

sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ70889456
Zastoupený PhDr. Jiří Štěpánem, Ph.D., hejtnanem kraje

dále jako „kupující“ a

Prodávající FELDER Group CZ s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou C 136361

Sídlo Praha – Praha 5, Jáchymovská 721, PSČ 15500
IČO 277 31 553
DIČ CZ27731553
Zastoupený Ing. Tomáš Vystyd

dále jako „prodávající“, kupující a prodávající společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 1. 6. 2018 na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hl. budovy SUPŠ HNN – strojní vybavení III“, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2018-006976, kupní smlouvu, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 8. 2018 (dále jen „kupní smlouva“ či „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 1 včetně oznámení změn, který je **přílohou č. 1** této smlouvy, dochází ke změně kupní smlouvy v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Změna spočívá ve změně rozsahu díla o vícepráce, přičemž tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Ve smyslu § 222 odst. 4 zákona se nejedná o podstatnou změnu závazku.

Předmět dodatku

1. Příloha č. 1 Technická specifikace včetně výkazu výměr (položkový rozpočet) ve smyslu čl. 3 odst. 2 kupní smlouvy se upravuje o vícepráce v souladu se změnovým listem č. 1 včetně oznámení změn, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
2. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 4 smlouvy se upravuje o vícepráce v souladu se změnovým listem č. 1 včetně oznámení změn, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
3. Článek 7 odst. 1 kupní smlouvy se ruší, a nahrazuje se následujícím zněním:

Celková cena v Kč bez DPH 720 785,00

sedm set dvacet tisíc sedm set osmdesát pět korun českých

DPH v Kč samostatně 151 364,85

sto padesát jedna tisíc tři sta šedesát čtyři korun českých a
osmdesát pět haléřů

Celková cena v Kč včetně DPH 872 149,85

**osm set sedmdesát dva tisíc sto čtyřicet devět korun českých a
osmdesát pět haléřů**

4. Ostatní ustanovení kupní smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
5. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech. Po podpisu dodatku dva stejnopisy obdrží prodávající, tři kupující.
6. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvními stranami, v případě, kdy jiný právní předpis vyžaduje uveřejnění smlouvy ve veřejném registru (např. registru smluv), nabývá dodatek účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
7. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Příloha č. 2 – Změny závazku ze smlouvy

za prodávajícího v Hradci Králové dne 2.11.2018

za kupujícího v Praze dne 1.11.2018

PhD

hejt Štěpán, Ph.D.

raje

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15

ELDĚR roup CZ s.r.o.

Jách ovská 721
...1 0 Praha 5
T 20 517 218

Ing. Tom š V s

jednatel



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01
Název projektu:	Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hlavní budovy SUPŠ HNN (reg. č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002558)	
Dodavatel:	FELDER Group CZ s.r.o., Jáchymovská 721, 155 00 Praha 5	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	
Změnový list vystavil:		
Datum:	26. 10. 2018	
Předmět změny: Dodávka odsávacího zařízení Popis a zdůvodnění změny: Tento změnový list řeší dodatečnou dodávku odsávacího zařízení k širokopásové brusce FW 950, která je předmětem plnění v rámci veřejné zakázky „Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hl. budovy SUPŠ HNN – strojní vybavení III“. Součástí dodávky odsávacího zařízení je závěsná odsávací jednotka se standardním prachovým filtrem a připojovacím hrdlem, vaky na třísky, hadicová spona a průmyslová hadice odsávání. Dodání odsávacího zařízení je nezbytné k zajištění plné funkčnosti pořizované širokopásové brusky FW 950. Přílohy změnového listu: -		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	23.185,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
23.185,00 Kč	-	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za dodavatele:	
Datum: 1.11.2018	Datum: 29.10.2018	
Za uživatele: Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, 500 03 Hradec Králové, 17 lis u 1202 www.hnn.cz, tel. 494 143 238	F ELDER Group CZ s.r.o. Jáchymovská 721 155 00 Praha 5 Tel.: 220 817 218	
Datum: 7.11.18		

Technická specifikace předmětu plnění

Název veřejné zakázky	Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hl. budovy SUPŠ HNN – strojní vybavení III
Zadavatel	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546

Předmět plnění	dodávka odsávacího zařízení k širokopásové brusce FW 950
----------------	--

Tabulka č. 1 – Technické parametry odsávacího zařízení

Odsávací zařízení

Požadavek na funkcionalitu	Minimální požadavky
Základní vlastnosti	
Napětí motoru	3x400 V
Otáčky motoru	50/60 Hz
Hnací motor	2 kW / 3,5 kW

**„Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hl. budovy SUPŠ HNN –
strojní vybavení III“**

Výkaz výměr

Poř. č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH
1	odsávací zařízení	ks	1	23 185,00	23 185,00
Celkem					23 185,00

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

Název akce:

Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hl. budovy SUPŠ HNN – strojní vybavení III

Tabulka k odst. 4		
Původní smluvní cena (vstupní)	697 600,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 23 185,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	720 785,00 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy - kontrolní (absolutní hodnota)	23 185,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna Zs / Smluvní cena) < 10 %	3,32 % < 10,00 %	

Tabulka k odst. 5		
Původní smluvní cena (vstupní)	697 600,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	697 600,00 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna Zs / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 6		
Původní smluvní cena (vstupní)	697 600,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	697 600,00 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna Zs / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 7		
Cena původních nahrazovaných položek	0,00 Kč bez DPH	
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH	
Souvisejí tyto méněpráce s vícepracemi?	NE	
Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7		
Původní smluvní cena (vstupní)	697 600,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	0,00 Kč bez DPH	
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	0,00 % < 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU	
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 23 185,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 0,00 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	23 185,00 Kč bez DPH

		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 2		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ		
Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	697 600,00 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 23 185,00 Kč bez DPH	
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky	POSOUZENÍ:
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	720 785,00 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	23 185,00 Kč bez DPH	
(Změna ZsS / Smluvní cena) < 10 %	3,32 % < 10,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	697 600,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení se zahrnutím víceprací z předchozích dodatků	0,00 Kč bez DPH	
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	0,00 % < 30,00 %	
		Navýšení nepřekročí 30 %.

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	697 600,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 23 185,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 0,00 Kč bez DPH
SOUČASNÁ CENA	720 785,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: