

Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo
NA ZHOTOVENÍ ZÁMĚRU PROJEKTU
A PŘÍPRAVNÉ DOKUMENTACE STAVBY

**Název zakázky: „Modernizace trati Brno – Přerov, 2. stavba
Blažovice - Vyškov“**

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 28.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-4982/2017**

ISPROFOND: 5003520003

a

následující **společníci** společnosti o názvu **Společnost pro ZP + PD „Modernizace tr. Brno-Přerov, 2. st. Blažovice-Vyškov“** založené společenskou smlouvou uzavřenou dne 7.11.2016 podle ust. § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník;

Společník 1 (vedoucí společník):

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

se sídlem: Kounicova 688/26, 611 36 Brno

IČ: 44960417, DIČ: CZ44960417

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

oddíl C, vložka 3803

bank. spojení:

jejímž jménem jedná: **Ing. Kamil Chmela**, jednatel společnosti

Ing. Radomír Hanák, jednatel společnosti

Ing. Martin Mráz, jednatel společnosti

Korespondenční adresa: SUDOP BRNO, spol. s r.o.,
Kounicova 688/26, 611 36 Brno

číslo smlouvy: **17050/17**

a

Společník 2:

SUDOP PRAHA, a.s.

se sídlem: Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

IČ: 25793349, DIČ: CZ25793349

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 6088

bank. spojení:

jejímž jménem jedná: Ing. Tomáš Slavíček – předseda představenstva
Ing. Ivan Pomykáček – místopředseda představenstva

a

Společník 3:

SUDOP EU a.s.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3

IČ: 05 16 50 24, DIČ: CZ05165024

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 21645

bank. spojení:

jejímž jménem jedná: Ing. Tomáš Slavíček – statutární ředitel

*(výše uvedení společníci jsou na základě zmocnění zastoupeni společností SUDOP
BRNO, spol. s r.o.)*

(dále jen „Zhotovitel“)

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele ze dne 3.10.2018 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím související níže uvedené úpravě Ceny Díla.

Důvodem pro změnu rozsahu předmětu plnění je:

- Na základě stanoviska E.ON Distribuce, a.s. není možné připojit původně plánované odběrné místo TNS Vyškov k distribuční soustavě a je nutné přesunout TNS z Vyškova do Nezamyslic;
- V souladu s požadavky dotčených obcí (Blažovice, Holubice, Rousínov, Luleč a Vyškov) a Jihomoravského kraje dochází k rozšíření předmětu díla o parkoviště P+R včetně jejich osvětlení a odkanalizování;
- S ohledem na předpoklad uložení přebytečné zeminy na skládku v Bratčicích a její odvoz po železnici (což je ekonomicky nejvýhodnější), je třeba vybudovat v žst. Hrušovany u Brna novou plochu pro vykládku včetně osvětlení a kolejového napojení.

Vzhledem k výše uvedeným důvodům upravuje se tedy předmět smlouvy následovně:

- a) z předmětu smlouvy se vyjímá zpracování dokumentace části TNS Vyškov na Moravě
- b) předmět smlouvy se rozšiřuje o zpracování dokumentace parkoviště P+R včetně osvětlení a odkanalizování v obcích Blažovice, Holubice, Rousínov, Luleč a Vyškov.
- c) předmět smlouvy se rozšiřuje o zpracování dokumentace vybudování nové plochy pro vykládku v žst. Hrušovany u Brna

Dodatečné služby podle dodatku č. 3 Zhotovitel dokončí a předá Objednateli v termínech 2., 3. a 4. dílčí etapy tak, jak je uvedeno v Příloze č. 5 Harmonogram plnění ve znění po dodatku č. 3.

Na základě shora uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž maximální celková Cena Díla je:

<i>Cena Díla bez DPH dle SOD:</i>	<i>54.934.000,00 Kč</i>
<i>Změna ceny Díla dle dodatku č. 2</i>	<i>4.660.990,00 Kč</i>
<i>Změna ceny Díla dle dodatku č. 3</i>	<i>- 569 888,00 Kč</i>
<i>Celková Cena Díla bez DPH.....</i>	<i>59.025.102,00 Kč</i>

slovy: „padesátdevět milionů dvacetpět tisíc sto dva korun českých“.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany současně dohodly na změně Přílohy č. 1 Specifikace Díla, Přílohy č. 4 Rozpis Ceny Díla a Přílohy č. 5 Harmonogram plnění. Aktualizované přílohy Specifikace Díla, Rozpis Ceny Díla a Harmonogram plnění jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazují Přílohy č. 1, 4 a 5 Smlouvy.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 1 Specifikace Díla, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 1 Smlouvy
- 2.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaný Rozpis Ceny Díla, který v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Smlouvy.
- 2.3 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaný Harmonogram plnění, který v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 5 Smlouvy.
- 2.4 Tento dodatek nabývá platnosti a dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- 2.5 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.6 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení.

V Praze dne 9.11.2018

V Brně dne 23.10.2018

Za společníky společnosti o názvu Společnost pro ZP + PD
„Modernizace tr. Brno-Přerov, 2. St. Blažovice-Vyškov“
SUDOP BRNO, spol. s r.o. a SUDOP PRAHA a.s. a SUDOP EU a.s.

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Ing. Kamil Chmela
jednatel společnosti
SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Příloha č. 1

Specifikace díla

Zpracování Přípravné dokumentace (PD) v celém rozsahu stavby „Modernizace trati Brno – Přerov, 2.stavba Blažovice - Vyškov“ včetně veškerých potřebných průzkumů (geotechnický průzkum, geodetické zaměření stávajícího stavu, ověření inženýrských sítí u jednotlivých správců, mapových podkladů atd.). Zpracování bude provedeno na základě schválené SP „Modernizace trati Brno - Přerov“ verze 06/2015, dle schválené varianty M2.

Zpracování Záměru projektu (ZP) dle směrnice MD V-2/2012, v platném znění.

Aktualizace stávající dokumentace EIA projektu „Modernizace trati Brno – Přerov, I. etapa Blažovice – Nezamyslice“ (kód MZP261) pro potřeby prodloužení platnosti stanoviska EIA (č.j. 58128/ENV/10 ze dne 20. 7. 2010).

Vypracování Oznámení EIA dle zákona č. 100/2001 Sb. vyhodnocující změny původního řešení uvedeného projektu. Nutnost i rozsah vyhodnocení změn projektu bude upřesněno na základě požadavku MŽP.

Zpracování podmínek vyplývajících ze schvalovací doložky ZP do PD.

Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí stavby (podání návrhu na zahájení územního řízení) včetně dodání oznámení o zahájení řízení příslušného stavebního úřadu (Zhotovitel s dokumentací dodá Objednateli kopii žádosti o vydání ÚR, potvrzenou příslušným stavebním úřadem; správní poplatky za územní řízení hradí objednatel).

Zpracování dalších prací zařazených do smlouvy dodatkem č. 2 a 3, tj.:

- řešení opuštěných úseků trati

Tyto práce zahrnují:

- a) zpracování dokumentace technologické a stavební části stavby
- b) geodetické práce (doměření)
- c) odběr vzorků a laboratorní analýza pro zatřídění odpadů

- řešení komplexní rekonstrukce výpravních budov

Tyto práce zahrnují:

- a) zpracování dokumentace pozemních objektů (opravy VB)
- b) stavebnětechnický průzkum

- rozšíření díla dle dodatku č. 3

Tyto práce zahrnují:

- a) rozšíření díla o parkoviště P+R včetně osvětlení a odkanalizování v obcích Blažovice, Holubice, Rousínov, Luleč a Vyškov.
- b) rozšíření díla o vybudování nové plochy pro vykládku v žst. Hrušovany u Brna

Méněpráce, které se dodatkem č. 3 vyjímají z předmětu smlouvy:

- TNS Vyškov na Moravě

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Příloha č. 4
Rozpis Ceny Díla

- **Cena za zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace** podle členění na základní a dodatečné služby:

1. Základní služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
1.	zpracování záměru projektu			1.443.063,- Kč
2.	zpřesnění technických řešení z předcházejících stupňů dokumentace			1.234.187,- Kč
3.	geotechnický průzkum potřebný pro úplné a podrobné zpracování Projektu a základní geotechnická zpráva průzkumu kontaminace štěrku. Lože			2.821.718,- Kč
4.	zajištění mapových podkladů a geodetické práce			1.590.725,- Kč
5.	doplnění ověření stávajících inženýrských sítí			469.834,- Kč
6.	průvodní zpráva			80.000,- Kč
7.	souhrnná technická zpráva			617.093,- Kč
8.	provozní a dopravní technologie včetně výhledového grafikonu			563.801,- Kč
9.	zpráva o vlivu Stavby na životní prostředí, botanický, zoologický a dendrologický průzkum			2.757.256,- Kč
10.	požární zpráva			475.000,- Kč
11.	energetické výpočty			241.629,- Kč
12.	dokumentace protikoročních opatření			617.497,- Kč
13.	návrh dopravních opatření			805.430,- Kč
14.	podklady pro žádost o vynětí pozemků ze ZPF a PUPFL			322.172,- Kč
15.	situace Stavby			3.085.467,- Kč
16.	dokumentace technologické části Stavby			4.146.997,- Kč
17.	dokumentace stavební části			26.707.673,- Kč
18.	položkové rozpočty technologické části Stavby			103.675,- Kč
19.	položkové rozpočty stavební části Stavby			667.692,- Kč
20.	výkazy výměr a technické specifikace technologické části stavby			103.675,- Kč
21.	výkazy výměr a technické specifikace stavební části stavby			667.692,- Kč

22.	dokladová část, IČ			4.337.817,- Kč
23.	geodetická dokumentace			1.073.907,- Kč
Celkem				54.934.000,-.Kč

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
1.	<i>Další práce zařazené do smlouvy dodatkem č. 2 k SOD, tj:</i> A Řešení opuštěných úseků trati a) Dokumentace technologické a stavební části stavby			2.746.950,- Kč
2.	b) geodetické práce (doměření)			149.140,- Kč
3.	c) odběr vzorků a laboratorní analýza pro zařídění odpadů			600.000,- Kč
4.	B Řešení komplexní rekonstrukce výpravních budov a) pozemní objekty (opravy VB)			814.900,- Kč
5.	b) stavebnětechnický průzkum			350.000,- Kč
6.	<i>Další práce zařazené do smlouvy dodatkem č. 3 k SOD, tj.:</i> parkoviště P+R včetně osvětlení a odkanalizování v obcích Blažovice, Holubice, Rousínov, Luleč a Vyškov.			193.061,- Kč
7.	vybudování nové plochy pro vykládku v žst. Hrušovany u Brna			924.347,- Kč
8.	<i>Méněpráce, které se dodatkem č. 3 vyjímají z předmětu smlouvy, tj.:</i>			- 1.687.296,- Kč
Celkem				4.091.102,- Kč

- Cena Díla:

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
<u>59.025.102,- Kč</u>	<u>12.395.271,42 Kč</u>	<u>71.420.373,42 Kč</u>
<u>Z toho</u>		
<u>Záměr projektu</u> <u>1.443.063,- Kč</u>	<u>303.043,23 Kč</u>	<u>1.746.106,23 Kč</u>
<u>Přípravná dokumentace</u> <u>57.582.039,- Kč</u>	<u>12.092.228,19 Kč</u>	<u>69.674.267,19 Kč</u>

- Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
1. Dílčí etapa	<u>21.973.600,- Kč</u> (1.dílčí fakturace)	<u>26.588.056,- Kč</u>
2. Dílčí etapa	<u>18.525.751,- Kč</u> (2.dílčí fakturace)	<u>22.416.158,71 Kč</u>
3. Dílčí etapa	(bez fakturace)	
4. Dílčí etapa – konečné plnění	<u>18.525.751,- Kč</u> (konečná fakturace)	<u>22.416.158,71 Kč</u>
<u>Celkem:</u>	<u>59.025.102,-Kč</u>	<u>71.420.373,42 Kč</u>

Příloha č. 5
Harmonogram plnění

<u>Část díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy		
1. Dílčí etapa	do 1.4.2018 (1.dílčí fakturace – 40% z původní ceny díla dle SOD = 37,228% z ceny díla dle dodatku č. 3)	<ul style="list-style-type: none"> • Provedení a vyhodnocení geotechnických pyrotechnických a ostatních průzkumů • Provedení místních šetření • Uzavření koncepce technického řešení 	Předávací protokol o schválení koncepce technického řešení
2. Dílčí etapa	do 27.10.2018 (2.dílčí fakturace - 31,386% z ceny díla dle dodatku č. 3)	<ul style="list-style-type: none"> • Projednání ZP s objednatelem • Zpracování ZP • (tyto činnosti se vztahují i k dodatečným službám dle dodatků č. 2 a 3 k SOD) 	Odevzdání ZP (předávací protokol k 2. Dílčí etapě)
3. Dílčí etapa	do 1 měsíce od pokynu objednatele¹ (bez fakturace)	<ul style="list-style-type: none"> • Předložení kompletního zpracování PD k připomínkování • (tyto činnosti se vztahují i k dodatečným službám dle dodatků č. 2 a 3 k SOD) 	Protokol o předání kompletně zpracované PD k připomínkování
4. Dílčí etapa – konečné plnění	do 3 měsíců od ukončení 3. Dílčí etapy (konečná fakturace - 31,386% z ceny díla dle dodatku č. 3)	<ul style="list-style-type: none"> • Předložení komplet. zpracování PD vč. projednání a zapracovaných připomínek, projednání s orgány státní správy, vč. podání žádosti o vydání územního rozhodnutí nebo jiné formy (územní souhlas, §15) dle Zákona č.183/2006 Sb. • (tyto činnosti se vztahují i k dodatečným službám dle dodatků č. 2 a 3 k SOD) • Vypracování a předjednání Oznámení o hodnocení vlivu na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., 	Protokol o předání komplet. zpracování PD vč. projednání a zapracování připomínek, projednání orgány státní správy, vč. předání kopie návrhu na zahájení územního řízení (žádosti o vydání územního rozhodnutí), potvrzené příslušným stavebním úřadem Zajištění závěrů zjišťovacího řízení

¹ Plnění 3. dílčí etapy bude zahájeno dnem, kdy zhotovitel obdrží sdělení objednatele o schválení ZP a písemný pokyn objednatele k zahájení prací na zpracování PD

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **139127**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 661fdd37-c584-4336-8d41-8a736b6bdaf2

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **14.11.2018 10:00:02**



ddd0c129-bf29-4949-9d72-3bd498499d7f