

**Změnový list č. 1**

Předmět díla:	III/1772 Štáhlavy ulice Nezvěstická			
Objekt:	SO 310 - Odvodnění - výměna propustku DN 600; podezdívka oplacení			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, divize 3 - Plzeňské komunikace, Křížkova 2393, 415 01 Teplice/Presslova 13, 301 00 Plzeň			
TDS:	SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 - Žižkov			
Projektant:	Boula IPK s.r.o., Goldscheiderova 2925/3, 301 00 Plzeň 3			
<p>Popis změny:                  SO 310 - Odvodnění - při průběhu stavby provedl zhotovitel kontrolu stavu propustku DN 600 ve staničení cca 0,408 km. Při kontrole byl zjištěn nevyhovující stav (propadlé stávající trouby). Dále z důvodu nebezpečného svahu v místě budování odvodnění DN 300 a šachet Š1 a Š2 ve staničení cca 0,995 km až 1,028 km byla navržena podezdívka oplacení.</p>				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	zhotovitel		
	Jedná se o změnu:	dle § 222 zák. 136/2016 odst. 6		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD, dodatek k PD		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	cenová změna za dodatek č.1 bez DPH pro objednatele č. 1		
	náklady na změnu bez DPH	545 382,04 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	114 530,23 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	659 912,27 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	17 463 813,38 Kč		
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH	17 463 813,38 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	18 009 195,42 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH	<b>21 791 126,46 Kč</b>		
Změny	Měněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	545 382,04 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	545 382,04 Kč		
Třemín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný/posun termínu o....		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Divize 3 - Plzeňské komunikace			
	TDS: SUDOP PRAHA a.s.			
	Projektant: Boula IPK s.r.o.			
Přílohy	Přílohy:			
	Rozpočty ke Změnovému listu č.1			