

DODATEK č. 1 OBJEDNÁVKY

Číslo objednávky objednatele: 02PT-005881

Číslo objednávky dodavatele: S-18-066.Sd01

ze dne 22.10.2018 (dále jen „Objednávka“)

na realizaci zakázky

**Dálnice D1 úsek 2, EXIT 21 Mirošovice – EXIT 29 Kývalka
zajištění hlukového měření před zahájením modernizace**

uzavřený mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ:

65993390

DIČ:

CZ65993390

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:
(dále jen „Objednatel“)

[REDACTED]

a

PUDIS a.s.

se sídlem:

Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10

IČO:

45272891

DIČ:

CZ45272891

zastoupen:

[REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech technických:
(dále jen „Dodavatel“).

[REDACTED]

(společně dále jen „Smluvní strany“)

Předmět dodatku: změna termínu plnění díla

Dodavatel požádal Objednatele o změnu termínu plnění díla s ohledem na následující skutečnosti:

V současné době je od 15.10.2018 Zhotovitelem modernizace provedeno dočasné dopravní omezení (zúžení na dva jízdní pruhy v každém směru a omezení maximální rychlosti na 80 km/hod.). Toto omezení bude následně přerušeno na období od 1.12.2018 – 1.3.2019.

Hlukové měření před zahájením modernizace bude tedy za vhodných meteorologických podmínek a se souhlasem KHS Benešov, provedeno až v době dočasného zrušení dopravního omezení, tj. v období mezi 1.12.2018 – 1.3.2019.

1. Vzhledem k výše uvedenému se po dohodě Smluvních stran ruší odst. **Lhůta pro dodání či termín dodání Objednávky a nově zní takto:**

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Termín provedení hlukového měření: v období od 1.12.2018 do 1.3.2019

Vyhotovení autorizovaného protokolu do 14 dnů po ukončení měření, nejpozději do 15.3.2019

2. Ostatní ustanovení Objednávky se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
3. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření oběma Smluvními stranami.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.
5. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku k němu Smluvní strany připojily své podpisy:

12 -11- 2018

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Datum:

PUDIS a.s.
Datum: 8.11.2018