

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. HS/870

(dále jen „*dodatek*“)

1. OBJEDNATEL: **Městská část Praha-Satalice**
se sídlem: K Radonicům 81/3, Praha 9, 190 15
zastoupená: Mgr. Miladou Voborskou, starostkou MČ
IČ: 00240711, DIČ: CZ00240711
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jako „*Objednatel*“)

2. ZHOTOVITEL: **BUILDER CONSTRUCTION s.r.o**
sídlo: Magistrů 168/2, Praha 4- Michle
zastoupený: Romanem Pipasikem, jednatelem
IČO: 04543181
DIČ: CZ04543181
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem Praha, oddíl C, vložka 249405
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „*Zhotovitel*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I.

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 24. 8. 2018 uzavřely smlouvu nazvanou: „Smlouva o dílo“ (dále jen „*smlouva*“). V souladu s ujednání článku XIII. odst. 13.3. smlouvy smluvní strany sjednávají tento dodatek, jehož předmětem je ocenění a odsouhlasení víceprací a méně prací nutných ke zdárnému zhotovení díla. V důsledku přijetí dodatku dochází ke změně ujednání o ceně díla, tedy ke změně článku IV. odst. 1 smlouvy.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany sjednávají změnu ujednání o ceně díla, článku IV. odst. 1 smlouvy, a to oceněním a odsouhlasením víceprací a méně prací, které provede Zhotovitel v rámci plnění ze smlouvy. Ocenění a odsouhlasení víceprací a méně prací bylo provedeno na základě Přílohy č. 1, která součástí dodatku.
2. Na základě tohoto dodatku dochází k odsouhlasení zvýšení ceny díla v hodnotě **67.887,21 Kč bez DPH**.

III.

Závěrečná ustanovení

1. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlásily, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jeho zněním připojují smluvní strany své podpisy.

V Praze dne 05. 11. 2018

V Praze dne 05. 11. 2018

Městská

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO 2

BUILDER 
CONSTRUCTIONS

Zakázka: OPRAVA OBJEKTU Č.P 687 V ULICI K CIHELNÉ PRAHA - SATALICE

Objednatel: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - SATALICE
K Radonicům 81/3, Praha 9 - Satalice
190 00

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: BUILDER CONSTRUCTIONS s.r.o.
Magistrů 168/2
Praha - Michle, 140 00

IČ: 04543181
DIČ: CZ04543181

Vypracoval: XXXXXXXXXX

Rozpis ceny

Celkem

HSV			57 132,84
PSV			15 957,56
MON			-7 959,60
Vedlejší náklady			1 520,26
Ostatní náklady			1 236,15
Celkem			67 887,21

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		67 887,21 CZK
Snížená DPH	15 %		10 183,08 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		67 887,21 CZK
Základní DPH	21 %		14 256,31 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

67 887,21 CZK

v

PRAZE


dne

05.11.2018

Mgr.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
2	Zemní práce a hloubené vykopávky	HSV			57 132,84
782	Elektromontáže	PSV			15 957,56
782	ODEČET MĚŇEPRÁCE	MON			7 959,60
Cena celkem					73 090,40 Kč



ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO 2

S:	OPRAVA OBJEKTU Č.P 687 V ULICI K CIHELNÉ PRAHA - SATALICE II.ETAPA	BUILDER CONSTRUCTIONS
-----------	--	---------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	2	VÍCEPRÁCE				57 132,84
1	342270044RAA	GZSP vodovodní přípojky - zaměření geodetem	kpl	1,00000		
2	979011211R00	Demontáž ostnatého drátu	bm	32,50000		
3	979011211R00	Potažení vnější stěny do sklovláknité síťoviny do tmele	m2	18,65000		
4	342270044RAA	D+M betonáž po kopos chráničkách díry v podlaze	m2	3,00000		
5	979011211R00	Penetrace aplikace probarvené podkladu stěn	m2	18,65000		
6	979011211R00	Zednické úpravy plotu nahazování mnichovské omítky na buchty	m2	28,95000		
7	979011211R00	Úprava betonových obrubníků do betonového lože mimo projekt změna	bm	21,00000		
8	979082111R00	Diamantové řezání žula obrubníku	bm	1,00000		
9	979011211R00	Dodávka betonového obrubníku DITON	bm	21,00000		
10	979011211R00	Zhotovení revize na elektrokotel BOSCH	kpl	1,00000		
11	979011211R00	Zhotvení betonáže do 100 mm	bm	16,72000		
12	979011211R00	Odvoz zeminy z pozemku	kpl	1,00000		
13	979011211R00	Přesun hmot pro vícepráce	%	5,00000		
Díl:	782	Elektromontáže				15 957,56
14	mat	Elektroměrový rozvaděč - 2x elektroměry (odběr, HDO)	ks	1,00000		
15	mat	Jistič 32/3/B - PRE	ks	1,00000		
16	mat	Kabel CYKY 4x16	bm	35,00000		
17	mat	Trubka Kopoflex	m2	35,00000		
18	784125212R00	Elektrikářské práce	kpl	1,00000		
19	784125212R00	Doprava	kpl	1,00000		
20	784125212R00	Přesun hmot pro elektro	%	5,00000		
Díl:	650	ODEČET MENĚPRÁCE				7 959,60
21	784125212R00	Nátěr na stávající betonové podlahy	m2	40,20000		

