

Model dopravy IAD města Ostravy

DODATEK SMLOUVY O DÍLO

Ostrava, 2018



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavírají

Ostravské komunikace, a.s.

Novoveská 1266/25, PSČ: 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

IČO: 25396544, DIČ: CZ2539644

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx vedený u Komerční banky, a.s.

**zastoupeno ve věcech smluvních: Ing. Danielem Lyčkou, předsedou představenstva
dále jen „objednatel“**

a

UDIMO spol. s r. o.

sídlo: Sokolská tř. 8, 702 00 Ostrava

IČO: 44740069

DIČ: CZ 44740069

bankovní spojení: č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx vedený u UniCredit Bank

zapsaný v OR u (soud) sp. zn. Obchodní rejstřík vedený v Krajském soudem v Ostravě,
oddíl C, vložka 2176

**zastoupeno ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
dále jen „zhotovitel“**

d o d a t e k s m l o u v y o d í l o č . 1

I.

Předmět dodatku smlouvy

1. Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na této změně závazku ze smlouvy o dílo, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

2. Předmětem tohoto dodatku smlouvy je prodloužení termínu plnění provedení díla. Příprava GIS podkladů pro tvorbu sítě a rozsah vstupních dat byl větší oproti původnímu předpokladu.

Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo:

III.

Doba a místo provádění díla

Článek III - Doba a místo provádění díla odstavec 1

1. Doba provádění díla začíná běžet od okamžiku účinnosti této smlouvy, přičemž smlouva je sjednána na dobu určitou a bude plněna v následujících termínech:

1. etapa

Tvorba sítě vč. křižovatek od účinnosti smlouvy do 31.5.2018

2. etapa

Zadání zonálních dat a sčítacích míst od 1.6.2018 do 31.7.2018

3. etapa

Tvorba syntetických matic dle druhů dopravy a validace modelu od 1.8.2018 do 30.9.2018

4. etapa

Kalibrace syntetických matic modelu na základní rok a prognóza od 1.10. 2018 do 31.11.2018



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

se ruší a nahrazuje novým zněním:

1. Doba provádění díla začíná běžet od okamžiku účinnosti této smlouvy, přičemž smlouva je sjednána na dobu určitou a bude plněna v následujících termínech:

1. etapa

Tvorba sítě vč. křižovatek od účinnosti smlouvy do 31.5.2018

2. etapa

Zadání zonálních dat a sčítacích míst od 1.6.2018 do 30.10.2018

3. etapa

Tvorba syntetických matic dle druhů dopravy a validace modelu od 30.10.2018 do 31.1.2019

4. etapa

Kalibrace syntetických matic modelu na základní rok a prognóza od 31.1. 2019 do 29.03.2019

V Ostravě dne

V **Ostravě** dne 30. 10. 2018

Objednatel

Ostravské komunikace, a.s.
Ing. Daniel Lyčka
předseda představenstva

Zhotovitel

UDIMO spol. s r. o.
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
jednatel