

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

„Rekonstrukce krovu a výměna střešní krytiny domu Mariánská č.p. 204 v České Lípě“

(dále jen dodatek č. 1)

Uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. Zákona 89/2012 Sb. (občanský zákoník) mezi těmito smluvními stranami:

I. Označení smluvních stran

1. Objednatel: Město Česká Lípa
se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa
IČ: 00260428 DIČ: CZ 00260428
zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Romanou Žateckou – starostkou
zastoupený ve věcech technických: Mgr. Petrou Novotnou – vedoucí odboru správy majetku
bankovní spojení: 1229421/0100, KB a.s. Česká Lípa

2. Zhotovitel: Milan Szabo
se sídlem: Foglarova 3212, 470 01 Česká Lípa
IČ: 66079721 DIČ: CZ7102252311
zastoupený ve věcech smluvních: Milanem Szabo
zastoupený ve věcech technických: Milanem Szabo
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 905006319/0800
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4972.

II. Účel dodatku č. 1

1. Účelem tohoto dodatku č. 1 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatelem a zhotovitelem při změně rozsahu prací a změně ceny díla oproti rozsahu a ceně stanovených ve smlouvě o dílo na zhotovení stavby **„Rekonstrukce krovu a výměna střešní krytiny domu Mariánská č.p. 204 v České Lípě“** uzavřené mezi smluvními stranami dne 20.3.2018 (dále jen smlouva).

III. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že do článku II. smlouvy doplňují pod bod 2.8. nová ujednání v následujícím znění:

2.9. Smluvní strany se dále dohodly na změnách v předmětu díla (práce a dodávky, které nebudou v rámci stavby realizovány) specifikovaných v příloze č. 1 „Oceněný soupis prací – méněpráce“ dodatku č. 1, které vedou ke snížení smluvní ceny díla.

2. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku III. bodů 3.1. a 3.2. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:

3.1. Cena díla je sjednána v souladu s rozsahem díla vymezeným v článku II.

smlouvy po započtení méněprací (dle článku II. bodu 2.9. smlouvy) a je položkově uvedena v rozpočtových nákladech (položkových rozpočtech), které jsou nedílnou součástí smlouvy jako její příloha č. 1 a dodatku č. 1 jako jeho příloha č. 1.

3.2. Cena díla se smluvními stranami sjednává jako cena nejvýše přípustná a činí:

Cena bez DPH	1.144.098,- Kč
DPH 15%	171.615,- Kč

3. Smluvní strany se dohodly, že do článku III. smlouvy doplňují pod body 3.7. nová ujednání v následujícím znění:

3.8. Cena za nerealizované práce a dodávky dle článku II bod 2.9. smlouvy činí 56.635,- Kč bez DPH (tj. 65.131,- Kč vč. 15% DPH).

4. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku IV. bodu 4.3. smlouvy o dílo v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:

4.4. Datum ukončení plnění předmětu díla nejpozději do: 30.11. 2018

5. Prodloužení termínu na základě pozastavení realizace stavby z důvodu vypracování projektové změny a vyjádření všech zúčastněných stran.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Česká Lípa usnesením č. 1636/A/2018 ze dne 29.10.2018.
5. Smluvní strany se dohodly, že obsah tohoto dodatku č. 1 bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv. Zveřejnění obsahu tohoto dodatku č. 1 v registru smluv zajistí objednatel.

Příloha

1. Oceněný soupis prací - vícepráce

V České Lípě dne

V České Lípě dne

.....
Za objednatele
Mgr. Romana Žatecká, starostka

.....
Za zhotovitele
Milan Szabo