



Dodatek č. 1 – VHZ_2018/186

ke smlouvě o dílo č. VHZ_2018/103

„Mohelnice - ulice Jiráskova a Dvořákova - oprava zhlaví kanalizačních šachet“

uzavřené dne 29. 6. 2018

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

se sídlem: Jílová 6, Šumperk, 787 01
IČ: 47674954
DIČ: CZ47674954
zastoupení: Ing. Petr Suchomel, předseda představenstva
zapsán v obchodním rejstříku: Vedeném u KS Ostrava oddíl B, vložka 714
bankovní spojení: xxx
xxx

dále jako „Objednatel“

a

M – SILNICE a.s.

se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČ: 42196868
DIČ: CZ42196868
zastoupení: Ing. Lukáš Horčík, ředitel OZ STŘED
zapsán v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle B, vložka 430
bankovní spojení: xxx
xxx

dále jako „Zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na následující úpravě výše uvedené smlouvy o dílo:

1. Předmět smlouvy

Článek 1. Předmět smlouvy se doplňuje o další bod 1.1.1., v tomto znění:

- 1.1.1. V souladu s ustanovením bodu 5.4., výše uvedené Smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na provedení nutných víceprací a odpočtu neprovedených méně-prací. Jednotlivé položky ze soupisů víceprací a méněprací byly odsouhlaseny objednatelem a jejich rozsah je podrobně popsán v rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.

5. Cena díla a platební podmínky

Cena díla v bodě 5.1., se upravuje následovně:

- 5.1. Za provedení díla dle článku 1. této smlouvy o dílo zaplatí objednatel zhotoviteli cenu:

Základní cena dle SoD (bez DPH)	122 697,00 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1 (bez DPH)	41 757,00 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 1 (bez DPH)	- 36 015,00 Kč
Cena dodatku č. 1 celkem (bez DPH)	5 742,00 Kč
Cena celkem včetně dodatku (bez DPH)	128 439,00 Kč
DPH 21%	26 972,19 Kč
Cena celkem včetně dodatku vč. DPH 21%	155 411,19 Kč

V ostatních ujednáních se výše uvedená smlouva o dílo nemění.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, obsahuje 2 listy A4 a rozpočet VCP a MNP, z toho 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo, a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Šumperku dne 30. 10. 2018

V Chrudimi dne 30. 10. 2018

.....

Ing. Petr Suchomel

Předseda představenstva
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

.....

Ing. Lukáš Horčík

ředitel OZ STŘED
M – SILNICE a.s.