

**DODATEK č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 24/2017/Hum**  
uzavřené dne 30.1.2018 pro stavbu „**RAKOVÝ POTOK – RETENČNÍ PŘEHRÁŽKY**“

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,  
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

zastoupený Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDAKCE], vedoucí Správy toků –  
oblast povodí Dyje,

ve věcech technických jedná: [REDAKCE] vedoucí správy toků,

č. telefonu: [REDAKCE] e-mail: p[REDAKCE]

[REDAKCE] správce toků, osoba pracující pod vedením TDS

č. telefonu: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

[REDAKCE], referent pro provozní činnost (*zastupitelnost*), osoba pracující pod  
vedením TDS

č. telefonu: 7 [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

[REDAKCE], technický dozor stavebníka,

č. telefonu: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

**EUROVIA CS, a.s.**

IČ: 64615391

DIČ: CZ64615391

zapsán v obchodním rejstříku u MS v Praze, spis. zn. B, vložka 1561

sídlo: Národní 138/10, 110 00 Praha

kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno

Statutární orgán: [REDAKCE] předseda představenstva

[REDAKCE], místopředseda představenstva

Zastoupený: [REDAKCE] ředitel závodu Morava jih

[REDAKCE] provozně obchodní náměstek

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDAKCE]

č. telefonu: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení smlouvy a na dodatku č. 3 smlouvy takto:

**Předmět dodatku**

Předmětem dodatku je změna v ceně za dílo na díle „**RAKOVÝ POTOK - RETENČNÍ PŘEHRÁŽKY**“. Změna je vyvolána zastižením skalního podloží u objektu SO-03, chybou projektové dokumentace u napojení zdí k tělesům přehrážek na objektech SO-01 a SO-02. Dále byl na celé stavbě jiný poměr zemin u výkopů dle tříd těžitelnosti než bylo předpokládáno projektovou dokumentací

Smluvní strany v souladu s výše uvedeným upravují níže uvedené části smlouvy o dílo č. 24/2017/Hum pro provedení díla „**RAKOVÝ POTOK – RETENČNÍ PŘEHRÁŽKY**“ takto:

### III. Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 6 494 244,90 Kč bez DPH, slovy šest milionů tři sta osmdesát jedna tisíc sedm set padesát čtyři Kč šedesát haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo činí:

Cena za dílo bez DPH – původní:	6 494 244,90 Kč
Cena za vícepráce bez DPH:	73 013,50 Kč
Cena za méněpráce bez DPH:	-185 503,80 Kč

Nová cena za dílo bez DPH: 6 381 754,60 Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze smlouvy č. 24/2017/Hum a rozpočtů více prací a méně prací uvedených v příloze tohoto dodatku a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle smlouvy č. 24/2017/Hum a tohoto dodatku.

### Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 24/2017/Hum nezměněné tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 24/2017/Hum nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého dodatku v jeho plném znění.



Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 24/2017/Hum ze dne 30.1.2017.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 3 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle.

V Bruce dne 14. 11. 2018

V Přímě dne 13-11-2018



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2039/15  
Stavba: RAKOVÝ POTOK - RETENČNÍ PŘEHRÁŽKY (vícepráce, méněpráce)

KSO:  
Místo: Doubravník

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 22. 8. 2018

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

---

Cena bez DPH -112 490,30

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-91 925,30	-19 304,30
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

---

Cena s DPH v CZK -131 794,60

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2039/15

Stavba: RAKOVÝ POTOK - RETENČNÍ PŘEHRÁŽKY (vícepráce, méněpráce)

Místo: Doubravník

Datum:

22. 8. 2018

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>-112 490,30</b>	<b>-131 794,60</b>	
SO-01	SO-01 PŘEHRÁŽKA V KM 1,150	3 373,90	4 082,40	STA
SO-01	MÉNĚPRÁCE	-12 782,20	-15 466,50	Soupis
SO-01.1	VÍCEPRÁCE	16 156,10	19 548,90	Soupis
SO-02	SO-02 PŘEHRÁŽKA V KM 1,251	-17 143,60	-20 743,80	STA
SO-02	MÉNĚPRÁCE	-49 165,70	-59 490,50	Soupis
SO-02.1	VÍCEPRÁCE	32 022,10	38 746,70	Soupis
SO-03	SO-03 PŘEHRÁŽKA V KM 2,145	-78 155,60	-94 568,30	STA
SO-03	MÉNĚPRÁCE	-102 990,90	-124 619,00	Soupis
SO-03.1	VÍCEPRÁCE	24 835,30	30 050,70	Soupis
SO-04	SO-04 KÁCENÍ DŘEVIN	-17 145,00	-17 145,00	STA
SO-04	MÉNĚPRÁCE	-17 145,00	-17 145,00	Soupis
VRN	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-3 420,00	-3 420,00	STA
VRN	MÉNĚPRÁCE	-3 420,00	-3 420,00	Soupis

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

RAKOVÝ POTOK - RETENČNÍ PŘEHRÁŽKY (vícepráce, méněpráce)

Objekt:

SO-01 - SO-01 PŘEHRÁŽKA V KM 1,150

Soupis:

## SO-01 - MÉNĚPRÁCE

KSO:

Místo: Doubravník

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22. 8. 2018

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

**-12 782,20**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-12 782,20	21,00%	-2 684,30
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

**-15 466,50**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: RAKOVÝ POTOK - RETENČNÍ PŘEHRÁŽKY (vícepráce, méněpráce)

Objekt: SO-01 - SO-01 PŘEHRÁŽKA V KM 1,150

Soupis: **SO-01 - MĚNĚPRÁCE**

Místo: Doubravník

Datum: 22. 8. 2018

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: 

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**-12 782,20**

HSV - Práce a dodávky HSV

-12 782,20

1 - Zemní práce

-12 782,20

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

RAKOVÝ POTOK - RETENČNÍ PŘEHRÁŽKY (vícepráce, méněpráce)

Objekt:

SO-01 - SO-01 PŘEHRÁŽKA V KM 1,150

Soupis:

**SO-01 - MÉNĚPRÁCE**

Místo:

Doubravník

Datum: 22. 8. 2018

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant: ██████████

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-12 782,20**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**-12 782,20**

D 1

Zemní práce

**-12 782,20**

3	K	131501102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 6 objemu do 1000 m3	m3	-15,80	809,00	-12 782,20	
	VV		(3,3+2,0+2,0) * (13,2+1,0+1,0) * 0,5		55,48			
	VV		stav. jáma, těžba dle skutečnosti (výkop: šířka*délka*prům. mocnost vrstvy)		55,48			
	VV		-71,28		-71,28			
	VV		rozpočet		-71,28			
	VV		Součet (méněpráce)		-15,80			

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

RAKOVÝ POTOK - RETENČNÍ PŘEHRÁŽKY (vícepráce, méněpráce)

Objekt:

SO-01 - SO-01 PŘEHRÁŽKA V KM 1,150

Soupis:

## SO-01.1 - VÍCEPRÁCE

KSO:

Místo: Doubravník

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22. 8. 2018

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

16 156,10

DPH základní  
snížená

Základ daně  
16 156,10  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
3 392,80  
0,00

Cena s DPH

v CZK

19 548,90

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

RAKOVÝ POTOK - RETENČNÍ PŘEHRÁŽKY (vícepráce, méněpráce)

Objekt:

SO-01 - SO-01 PŘEHRÁŽKA V KM 1,150

Soupis:

**SO-01.1 - VÍCEPRÁCE**

Místo:

Doubravník

Datum: 22. 8. 2018

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant: ██████████  
VZD Invest, s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**16 156,10**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**16 156,10**

1 - Zemní práce

4 329,20

2 - Zakládání

786,60

3 - Svislé a kompletní konstrukce

10 209,30

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

831,00

99 - Přesuny hmot a suti

831,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

RAKOVÝ POTOK - RETENČNÍ PŘEHRÁŽKY (vícepráce, méněpráce)

Objekt:

SO-01 - SO-01 PŘEHRÁŽKA V KM 1,150

Soupis:

**SO-01.1 - VÍCEPRÁCE**

Místo: Doubravník

Datum: 22. 8. 2018

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: ██████████

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**16 156,10**

D HSV Práce a dodávky HSV

**16 156,10**

D 1 Zemní práce

**4 329,20**

1	K	124303101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 4	m3	15,80	181,00	2 859,80	CS ÚRS 2016 01
	VV		71,28-55,48		15,80			
	VV		rozpočet (tř.6) - skutečný výkop (tř.6) = rozdíl (tř.4)		15,80			
	VV		Součet (vícepráce)		15,80			
2	K	124303109	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 4 za lepivost	m3	15,80	10,00	158,00	CS ÚRS 2016 01
4	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	15,80	47,00	742,60	
	VV		71,28-55,48		15,80			
	VV		rozpočet (tř.6) - skutečný výkop (tř.6) = rozdíl (tř.4) - odvoz zeminy na mezideponii		15,80			
	VV		Součet (vícepráce)		15,80			
6	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	15,80	36,00	568,80	
	VV		71,28-55,48		15,80			
	VV		rozpočet (tř.6) - skutečný výkop (tř.6) = rozdíl (tř.4)		15,80			
	VV		Součet (vícepráce)		15,80			
D 2			Zakládání				<b>786,60</b>	
8	K	279362021	Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi Kari	t	0,03	26 220,00	786,60	
	VV		1,85*2*0,008		0,03			
	VV		dovázání zdi na k-ci jádra		0,03			
	VV		Součet (vícepráce)		0,03			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				10 209,30	
9	K	321321115	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30	m3	1,94	3 673,00	7 125,60	
	VV		1,85*1,0*1,05		1,94			
	VV		dovázání zdi na k-ci jádra		1,94			
	VV		Součet (vícepráce)		1,94			
10	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	3,70	456,00	1 687,20	
	VV		1,85*2		3,70			
	VV		dovázání zdi na k-ci jádra (plocha*dvě strany)		3,70			
	VV		Součet (vícepráce)		3,70			
11	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	3,70	114,00	421,80	
12	K	321366112	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm	t	0,03	32 490,00	974,70	
	VV		7,2*2*0,002		0,03			
	VV		dovázání zdi na k-ci jádra (délka*ks*spec. hmotnost)		0,03			
	VV		Součet (vícepráce)		0,03			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				831,00	
D	99		Přesuny hmot a suti				831,00	
13	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	5,54	150,00	831,00	

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

RAKOVÝ POTOK - RETENČNÍ PŘEHRÁŽKY (vícepráce, méněpráce)

Objekt:

SO-02 - SO-02 PŘEHRÁŽKA V KM 1,251

Soupis:

## SO-02 - MÉNĚPRÁCE

KSO:

Místo: Doubravník

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22. 8. 2018

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-49 165,70**

DPH základní  
snížená

Základ daně

-49 165,70

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-10 324,80

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-59 490,50**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

RAKOVÝ POTOK - RETENČNÍ PŘEHRÁŽKY (vícepráce, méněpráce)

Objekt:

SO-02 - SO-02 PŘEHRÁŽKA V KM 1,251

Soupis:

**SO-02 - MĚNĚPRÁCE**

Místo:

Doubravník

Datum:

22. 8. 2018

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

VZD invest, s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**-49 165,70**

HSV - Práce a dodávky HSV

**-49 165,70**

1 - Zemní práce

-47 132,30

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-1 760,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-273,00

99 - Přesuny hmot a suti

-273,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

RAKOVÝ POTOK - RETENČNÍ PŘEHRÁŽKY (vícepráce, méněpráce)

Objekt:

SO-02 - SO-02 PŘEHRÁŽKA V KM 1,251

Soupis:

**SO-02 - MĚNĚPRÁCE**

Místo:

Doubravník

Datum: 22. 8. 2018

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant: ██████████

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-49 165,70</b>	
D	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>-49 165,70</b>	
D	1		<b>Zemní práce</b>				<b>-47 132,30</b>	
3	K	131501102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 6 objemu do 1000 m3	m3	-58,26	809,00	-47 132,30	
	VV		(15,3+1,0+1,0) * (4,0+1,0+1,0) * 0,5		51,90			
	VV		stav. jáma, těžba dle skutečnosti (výkop: šířka*délka*prům. mocnost vrstvy)		51,90			
	VV		-110,16		-110,16			
	VV		rozpočet		-110,16			
	VV		Součet (méněpráce)		-58,26			
D	3		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>-1 760,40</b>	
11	K	R12	Zdění obkladního řádkového hrubého zdiva na maltu MC15 objem nad 3 m3 (326221311), spárovací malta MCS 25	m3	-0,27	5 620,00	-1 517,40	
	VV		-1,0*0,3*0,9		-0,27			
	VV		zbytečný prostor obkladu za zavazovacím křídlem		-0,27			
	VV		Součet (méněpráce)		-0,27			
12	M	583810760	kopák hrubý 25x25x25-80 cm	m2	-0,90	270,00	-243,00	
	VV		-1,0*0,9		-0,90			
	VV		zbytečný prostor obkladu za zavazovacím křídlem		-0,90			
	VV		Součet (méněpráce)		-0,90			
D	9		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>-273,00</b>	
D	99		<b>Přesuny hmot a suti</b>				<b>-273,00</b>	
13	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů	t	-1,82	150,00	-273,00	

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

RAKOVÝ POTOK - RETENČNÍ PŘEHRÁŽKY (vícepráce, méněpráce)

Objekt:

SO-02 - SO-02 PŘEHRÁŽKA V KM 1,251

Soupis:

## SO-02.1 - VÍCEPRÁCE

KSO:

Místo: Doubravník

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Projektant:

[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22. 8. 2018

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

[REDACTED]

---

**Cena bez DPH**

**32 022,10**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
32 022,10  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
6 724,60  
0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**38 746,70**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: RAKOVÝ POTOK - RETENČNÍ PŘEHRÁŽKY (vícepráce, méněpráce)

Objekt: SO-02 - SO-02 PŘEHRÁŽKA V KM 1,251

Soupis: **SO-02.1 - VÍCEPRÁCE**

Místo: Doubravník  
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
Uchazeč:

Datum: 22. 8. 2018

Projektant: [REDACTED]  
VZB invest, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**32 022,10**

HSV - Práce a dodávky HSV

**32 022,10**

1 - Zemní práce

19 680,40

3 - Svislé a kompletní konstrukce

11 503,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

838,50

99 - Přesuny hmot a suti

838,50

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

RAKOVÝ POTOK - RETENČNÍ PŘEHRÁŽKY (vícepráce, méněpráce)

Objekt:

SO-02 - SO-02 PŘEHRÁŽKA V KM 1,251

Soupis:

**SO-02.1 - VÍCEPRÁCE**

Místo: Doubravník

Datum: 22. 8. 2018

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: ██████████

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**32 022,10**

D HSV Práce a dodávky HSV **32 022,10**

D 1 Zemní práce **19 680,40**

1	K	124303101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 4	m3	58,26	181,00	10 545,10	CS ÚRS 2016 01
	VV		110,16 - 51,90		58,26			
	VV		rozpočet (tř.6) - skutečný výkop (tř.6) = rozdíl (tř.4)		58,26			
	VV		Součet (vícepráce)		58,26			
2	K	124303109	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 4 za lepivost	m3	58,26	10,00	582,60	CS ÚRS 2016 01
4	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	58,26	77,30	4 503,50	
	VV		110,16 - 51,90		58,26			
	VV		rozpočet (tř.6) - skutečný výkop (tř.6) = rozdíl (tř.4)		58,26			
	VV		Součet (vícepráce)		58,26			
5	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	58,26	47,00	2 738,20	
	VV		110,16 - 51,90		58,26			
	VV		rozpočet (tř.6) - skutečný výkop (tř.6) = rozdíl (tř.4)		58,26			
	VV		Součet (vícepráce)		58,26			
6	K	279362021	Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi Kari	t	0,05	26 220,00	1 311,00	
	VV		1,0*0,9*0,008		0,01			
	VV		zbytečný prostor obkladu za zavazovacím křídlem		0,01			
	VV		2,25*2*0,008		0,04			
	VV		dovázání zdi na k-ci jádra		0,04			
	VV		Součet (vícepráce)		0,05			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	3		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>11 503,20</b>	
7	K	321321115	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30	m3	1,94	3 673,00	7 125,60	
	VV		1,0*0,3*0,9			0,27		
	VV		zbytečný prostor obkladu za zavazovacím křídlem			0,27		
	VV		1,2*1,85*0,75			1,67		
	VV		dovázání zdi na k-ci jádra			1,67		
	VV		Součet (vícepráce)			1,94		
8	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	5,40	456,00	2 462,40	
	VV		1,0*0,9			0,90		
	VV		zbytečný prostor obkladu za zavazovacím křídlem			0,90		
	VV		2,25*2			4,50		
	VV		dovázání zdi na k-ci jádra			4,50		
	VV		Součet (vícepráce)			5,40		
9	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	5,40	114,00	615,60	
10	K	321366112	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm	t	0,04	32 490,00	1 299,60	
	VV		9,3*2*0,002			0,04		
	VV		dovázání zdi na k-ci jádra (délka*ks*spec. hmotnost)			0,04		
	VV		Součet (vícepráce)			0,04		
D	9		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>838,50</b>	
D	99		<b>Přesuny hmot a suti</b>				<b>838,50</b>	
13	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	5,59	150,00	838,50	

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

RAKOVÝ POTOK - RETENČNÍ PŘEHRÁŽKY (vícepráce, méněpráce)

Objekt:

SO-03 - SO-03 PŘEHRÁŽKA V KM 2,145

Soupis:

**SO-03 - MĚNĚPRÁCE**

KSO:

Místo: Doubravník

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Projektant:

██████████

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22. 8. 2018

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

██████████

Cena bez DPH

**-102 990,90**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-102 990,90	21,00%	-21 628,10
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

**-124 619,00**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: RAKOVÝ POTOK - RETENČNÍ PŘEHRÁŽKY (vícepráce, méněpráce)

Objekt: SO-03 - SO-03 PŘEHRÁŽKA V KM 2,145

Soupis: **SO-03 - MĚNĚPRÁCE**

Místo: Doubravník  
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
Uchazeč:

Datum: 22. 8. 2018

Projektant: ██████████  
VZB INVEST, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>-102 990,90</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-102 990,90
1 - Zemní práce	-77 696,40
2 - Zakládání	-25 294,50
99 - Přesuny hmot a suti	-2 994,90

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

RAKOVÝ POTOK - RETENČNÍ PŘEHRÁŽKY (vícepráce, méněpráce)

Objekt:

SO-03 - SO-03 PŘEHRÁŽKA V KM 2,145

Soupis:

**SO-03 - MĚNĚPRÁCE**

Místo: Doubravník

Datum: 22. 8. 2018

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: ██████████

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-102 990,90**

D HSV Práce a dodávky HSV

**-102 990,90**

D 1 Zemní práce

**-77 696,40**

3	K	131501102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 6 objemu do 1000 m3	m3	-96,04	809,00	-77 696,40	
	VV		(17,9+0,5+1,0) * (4,0+2,0+1,0) * 0,4			54,32		
	VV		stav. jáma, těžba dle skutečnosti (výkop: šířka*délka*prům. mocnost vrstvy)			54,32		
	VV		-150,36			-150,36		
	VV		rozpočet			-150,36		
	VV		Součet (méněpráce)			-96,04		
	D	2	Zakládání				<b>-25 294,50</b>	
6	K	274326231	Základové pasy ze ŽB pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30	m3	-5,40	3 236,00	-17 474,40	
	VV		-4,5*4,0*0,3			-5,40		
	VV		základ přehrážky - skála (dl.*š*prům. mocnost)			-5,40		
	VV		Součet (méněpráce)			-5,40		
7	K	274356021	Bednění základových pasů ploch rovinných zřízení	m2	-3,90	228,00	-889,20	
	VV		-(4,5*0,3*2 + 4,0*0,3)			-3,90		
	VV		základ přehrážky - skála (dl.,š*prům. mocnost)			-3,90		
	VV		Součet (méněpráce)			-3,90		
8	K	274356022	Bednění základových pasů ploch rovinných odstranění	m2	-3,90	68,00	-265,20	
9	K	279362021	Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi Kari	t	-0,14	26 220,00	-3 670,80	
	VV		-4,5*4,0*7,9*0,001			-0,14		
	VV		Kari síť 8*100*100 (plocha * váha-m2 * převod na tuny) - odečtena skála			-0,14		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet (méněpráce)		-0,14			
	D	99	Přesuny hmot a suti				-2 994,90	
11	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	-15,43	150,00	-2 314,50	
10	K	R11	Likvidace přebytků zeminy a sedimentů v souladu se zk. O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění.	m3	-5,40	126,00	-680,40	
	VV		-4,5*4,0*0,3		-5,40			
	VV		skála		-5,40			
	VV		Součet (méněpráce)		-5,40			

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

RAKOVÝ POTOK - RETENČNÍ PŘEHRÁŽKY (vícepráce, méněpráce)

Objekt:

SO-03 - SO-03 PŘEHRÁŽKA V KM 2,145

Soupis:

## SO-03.1 - VÍCEPRÁCE

KSO:

Místo: Doubravník

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Projektant:

[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22. 8. 2018

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

[REDACTED]

Cena bez DPH

24 835,30

DPH základní  
snížená

Základ daně  
24 835,30  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
5 215,40  
0,00

Cena s DPH

v CZK

30 050,70

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: RAKOVÝ POTOK - RETENČNÍ PŘEHRÁŽKY (vícepráce, méněpráce)

Objekt: SO-03 - SO-03 PŘEHRÁŽKA V KM 2,145

Soupis: **SO-03.1 - VÍCEPRÁCE**

Místo: Doubravník

Datum: 22. 8. 2018

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: XXXXXXXXXX

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**24 835,30**

HSV - Práce a dodávky HSV

24 835,30

---

1 - Zemní práce

---

24 835,30

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

RAKOVÝ POTOK - RETENČNÍ PŘEHRÁŽKY (vícepráce, méněpráce)

Objekt:

SO-03 - SO-03 PŘEHRÁŽKA V KM 2,145

Soupis:

**SO-03.1 - VÍCEPRÁCE**

Místo: Doubravník

Datum: 22. 8. 2018

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: V [REDACTED]

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem**

**24 835,30**

D HSV Práce a dodávky HSV

24 835,30

D 1 Zemní práce

24 835,30

1	K	124303101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 4	m3	90,64	181,00	16 405,80	CS ÚRS 2016 01
	VV		150,36 - 4,5*4,0*0,3 - 54,32		90,64			
	VV		rozpočet (tř.6) - skála - skutečný výkop (tř.6) = rozdíl (tř.4)		90,64			
	VV		Součet (vícepráce)		90,64			
2	K	124303109	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 4 za lepivost	m3	90,64	10,00	906,40	CS ÚRS 2016 01
4	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	90,64	47,00	4 260,10	
	VV		150,36 - 4,5*4,0*0,3 - 54,32		90,64			
	VV		rozpočet (tř.6) - skála - skutečný výkop (tř.6) = rozdíl (tř.4)		90,64			
	VV		Součet (vícepráce)		90,64			
5	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	90,64	36,00	3 263,00	
	VV		150,36 - 4,5*4,0*0,3 - 54,32		90,64			
	VV		rozpočet (tř.6) - skála - skutečný výkop (tř.6) = rozdíl (tř.4)		90,64			
	VV		Součet (vícepráce)		90,64			

**KRYCÍ LIST SOUPISU**

Stavba:

RAKOVÝ POTOK - RETENČNÍ PŘEHRAŽKY

Objekt:

**SO-04 - SO-04 KACENI DREVIN**

KSO:

Místo:

Doubravník

CC-CZ:

Datum:

22.08.2018

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH****-17 145,00**DPH základní  
sniženáZáklad daně  
-17 145,00  
0,00Sazba daně  
21,00%  
15,00%Výše daně  
-3 600,45  
0,00**Cena s DPH****v CZK****-20 745,45**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

RAKOVÝ POTOK - RETENČNÍ PŘEHRÁŽKY

Objekt:

**SO-04 - SO-04 KACENI DREVIN**

Místo:

Doubavník

Datum:

22.08.2018

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant: V

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**-17 145,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

-17 145,00

1 - Zemní práce

-17 145,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

RAKOVÝ POTOK - RETENČNÍ PŘEHRÁŽKY

Objekt:

**SO-04 - SO-04 KACENI DREVIN**

Místo:

Doubravník

Datum:

22.08.2018

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

██████████

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-17 145,00</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-17 145,00	
D		1	Zemní práce				-17 145,00	
1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	-15,00	57,00	-855,00	CS ÚRS 2016 01
		PP	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2					
2	K	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	-19,00	456,00	-8 664,00	CS ÚRS 2016 01
		PP	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
3	K	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	-6,00	684,00	-4 104,00	CS ÚRS 2016 01
		PP	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
4	K	112101103	Kácení stromů listnatých D kmene do 700 mm	kus	-2,00	1 140,00	-2 280,00	CS ÚRS 2016 01
		PP	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm					
5	K	112111111	Spálení větví všech druhů stromů	kus	-27,00	46,00	-1 242,00	CS ÚRS 2016 01
		PP	Spálení větví stromů všech druhů stromů o průměru kmene přes 0,10 m na hromadách					

**KRYCÍ LIST SOUPISU**

Stavba:

RAKOVÝ POTOK - RETENČNÍ PŘEHRÁŽKY

Objekt:

**VRN - VEDLEJSÍ ROZPOCTOVÉ NAKLADY**

KSO:

Místo: Doubravník

CC-CZ:

Datum: 22.08.2018

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

[REDAKCE]

IČ:

DIČ:

[REDAKCE]

Poznámka:

**Cena bez DPH****-3 420,00**DPH základní  
sníženáZáklad daně  
-3 420,00  
0,00Sazba daně  
21,00%  
15,00%Výše daně  
-718,20  
0,00**Cena s DPH****v CZK****-4 138,20**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

RAKOVÝ POTOK - RETENČNÍ PŘEHRÁŽKY

Objekt:

**VRN - VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY**

Místo:

Doubravník

Datum:

22.08.2018

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**-3 420,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

-3 420,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

RAKOVÝ POTOK - RETENČNÍ PŘEHRAŽKY

Objekt:

**VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NAKLADY**

Místo:

Doubravník

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Datum: 22.08.2018

Projektant: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Čenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				-3 420,00	
1	K	VRN-R12	Vyhotovení číselníků pokácené dřevní hmoty a její předání vlastníkům	Kpl	-1,00	3 420,00	-3 420,00	

# Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

## Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

**Rekapitulace stavby** obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

**Soupis prací** pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

**Krycí list soupisu** obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulací celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

**Rekapitulace členění soupisu prací** obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

**Soupis prací** obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

## Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

## Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

## Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

## Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

## Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

## Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
wv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

## Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST