

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 2. 7. 2018 na realizaci stavby

„OLÚ Paseka – pracoviště Moravský Beroun – úpravy ploch kolem pavilonu 2“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého kraje na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: PORR a.s.

Spisová značka: obchodní rejstřík vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006

Se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

Úsek: PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava

Zastoupený: Ing. Jan Pešek, ředitel úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava a Ing. Roman Láčik, vedoucí provozu Olomouc, úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava (společně)

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo č. 2018/03868/OI/DSM uzavřené dne 2. 7. 2018 na realizaci stavby pod názvem akce „OLÚ Paseka – pracoviště Moravský Beroun – úpravy ploch kolem pavilonu 2“ (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy, a to o úpravu termínu plnění.

Z důvodu vytíženosti mechanizace na velkých stavbách nelze v termínech dle Smlouvy provést pokládku asfaltových vrstev na areálové komunikaci včetně vjezdové části a napojení na silnici I/46. Dále dochází ke zpoždění dodacích termínů na dodávku betonových výrobků (betonové obrubníky a zámková dlažba), ze kterých má být proveden povrch nově budovaného parkoviště v areálu OLÚ – pracoviště Moravský Beroun.

ZMĚNA SMLOUVY

Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dohodly na úpravě doby provádění díla uvedené v článku III. Smlouvy, a to následovně:

III. DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA

Termín dokončení díla

15. 11. 2018


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel po 2 vyhotoveních.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 12. 10. 2018 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2018, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: 13 - 11 - 2018

Za Objednatele:



Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána

V Tlumačově dne: 13 - 11 - 2018



Ing. Jan Pešek
ředitel úseku Dopravních a inženýrských
staveb PORR a.s., Oblast Morava
(na základě plné moci)

-v zastoupení na základě plné moci ze dne
16.5.2018-

~~Ing. Pavel Honzárek~~
~~hlavní inženýr~~



Ing. Roman Láčik
vedoucí provozu Olomouc
úsek Dopravních a inženýrských staveb
PORR a.s., Oblast Morava
(na základě plné moci)