

## **Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo**

č. 17/600/0279 ze dne 27. 09. 2017

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), na akci

**„012V21300 0601 Rekonstrukce Jíloviště II. etapa, objekt č. 4“**

### **I. Smluvní strany**

**1. Objednatel:** **Česká republika - Generální ředitelství cel**  
se sídlem: Budějovická 7, 140 96 Praha 4  
zastoupená: [REDACTED] ředitelem sekce 01 Ekonomiky a informatiky  
IČ: 71214011  
DIČ: CZ71214011  
bankovní spojení: [REDACTED]  
č.ú.: [REDACTED]  
ve věcech technických zastoupená panem [REDACTED] a panem [REDACTED]

**1. Zhotovitel:** **PROXIMA a.s.**  
se sídlem: Charlese de Gaulla 800/3, Praha 6  
zastoupená: [REDACTED] statutární ředitel  
IČ: 60916478  
DIČ: CZ60916478  
bank. [REDACTED]  
č.ú.: [REDACTED]  
ve věcech technických zastoupená: [REDACTED] statutární ředitel  
Společnost je zapsaná u Krajského soudu v Praze  
Oddíl B, vložka 4616

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. XIII odst. 13.1 a čl. IV. odst. 4.3 Smlouvy o dílo ze dne 27. 09. 2017 (dále jen „Smlouva o dílo“) tento dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo (dále jen „tento Dodatek“ nebo „Dodatek“):

### **I. Preamble**

Smluvní strany se dohodly a předmětem tohoto dodatku učinily nepodstatnou změnu závazku ze Smlouvy o dílo, jejímž předmětem je

- neprovedení některých původně plánovaných stavebních prací (méněpráce), provedení nových stavebních prací (vícepráce) a s tím související navýšení ceny díla, a
- prodloužení lhůty pro dokončení díla o dobu potřebnou pro provedení víceprací.

Výše uvedená změna je prováděna v souladu s § 222 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

## **II. Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se dnem účinnosti tohoto Dodatku mění a doplňuje takto:

1. čl. II odst. 2.1. zní takto:

„Předmětem této smlouvy je realizace rekonstrukce vnitřních prostor objektu č. 4 Školického střediska celní správy v rozsahu podle níže uvedeného členění stavebního objektu SO 03 (tj. objektu č. 4), na základě stavebního povolení vydaného Stavebním úřadem Městského úřadu Mníšek pod Brdy pod čj. MMpB-SÚ/12832/15-538/2016-Joch/6, spis. zn. 538/2016 ze dne 12. srpna 2016, které nabylo právní moci dne 30. srpna 2016.

V rámci rekonstrukce stavebního objektu SO 03 je jeho další členění následující:

- SO03-01 – rekonstrukce objektu
- SO03-02 – ocelová konstrukce výtahové šachty
- SO03-PS 01 – výtah
- SO03-PS 02 – EPS

Rekonstrukce bude provedena v souladu s projektovou dokumentací pro provedení stavby „Areál CS Jíloviště – SO 03, rekonstrukce objektu č. 4“, vypracované společností AID spol. s r.o., IČ 25015699, se sídlem Lučany nad Nisou 331, PSČ 468 44 pošta Josefův Důl, která byla stavebním úřadem Městského úřadu Mníšek pod Brdy schválena dne 12. srpna 2016.

Realizace díla byla schválena na základě cenové nabídky zpracované dle projektové dokumentace a výkazu výměr zpracovaných projekční kanceláří AID spol. s r.o., Lučany nad Nisou 331, PSČ 468 44 pošta Josefův Důl, stanoviště AW/8, (dále jen „dílo“ nebo „předmět smlouvy“) a cenové nabídky zhotovitele s přihlédnutím ke změnám, které jsou popsány v Protokolech o změně díla, které tvoří Přílohy č. 3 až 47 této smlouvy o dílo. Projektová dokumentace objektu č. 4 je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 2.

Zhotovitel byl vybrán na základě veřejné zakázky č. j. 11780/2017-900000-090. Nedílnou součástí nabídky zhotovitele byl oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je také přílohou č. 1 této smlouvy s přihlédnutím ke změnám, které jsou popsány v Protokolech o změně díla, které tvoří Přílohy č. 3 až 47 této smlouvy o dílo.“

2. čl. III. odst. 3.2. zní:

„K předání a převzetí místa plnění (dále jen „staveniště“) dojde nejpozději do 7 dnů od podpisu smlouvy o dílo předávacím protokolem ke staveništi zpracovaným zhotovitelem a podepsaným zhotovitelem a objednatelem. Dílo bude dokončeno nejpozději do 29. 11. 2018. Za den dokončení díla je podle této smlouvy považován den podpisu předávacího protokolu objednatelem, tj. den převzetí díla a příslušných dokumentací k tomuto dílu objednatelem.“

3. čl. IV. odst. 4.1. zní:

„Celková cena díla podle této smlouvy o dílo činí:  
Cena bez DPH 36 806 405,87 Kč  
21% DPH 7 729 345,23 Kč  
Cena s DPH 44 535 751,10 Kč“.

4. čl. V odst. 5.1. zní:

„Smluvními stranami bylo ujednáno, že zhotovitel bez zbytečného odkladu po dokončení jednotlivých částí předmětu smlouvy dle přílohy č. 1 (cenové nabídky), s přihlédnutím ke změnám, které jsou popsány v Protokolech o změně díla, které tvoří Přílohy č. 3 až 47 této smlouvy o dílo (cenové nabídky této smlouvy), vyhotoví a doručí objednateli daňový doklad - fakturu, kterou objednateli vyúčtuje příslušnou část předmětu smlouvy. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle § 435 OZ, podle § 7 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a odkaz na tuto smlouvu. V případě, že nebude obsahovat všechny náležitosti nebo bude obsahovat jiné vady (chybná částka apod.) je oprávněn objednatel tuto fakturu vrátit s tím, že v takovém případě se přerušuje běh doby splatnosti faktury a nová lhůta splatnosti faktury běží až doručení opravené nebo doplněné, tj. bezvadné, faktury. Faktura bude doručena do datové schránky „Generální ředitelství cel“: 7puaa4c nebo na adresu objednatele uvedenou v čl. I. této smlouvy. „

5. čl. V odst. 5.2. zní:

„Dílní měsíční faktury budou hrazeny objednatelem na základě skutečně provedených prací zhotovitelem v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy o dílo s přihlédnutím ke změnám, které jsou popsány v Protokolech o změně díla, které tvoří Přílohy č. 3 až 47 této smlouvy o dílo a na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací do maximální celkové výše 90% ze smluvní ceny díla. Zbývajících 10% z ceny díla je zhotovitel oprávněn vyfakturovat konečnou fakturou po předání celého díla na základě předávacího protokolu a po prokazatelném odstranění vad díla, které byly zjištěny při předání díla a jejichž následné odstranění písemně objednatel odsouhlasil nebo po vydání kolaudačního rozhodnutí s nabytím právní moci, podle toho která skutečnost nastane jako poslední ke splnění předmětu smlouvy.“

6. čl. XIII odst. 14.1. zní:

„Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem. Na důkaz toho připojuje statutární zástupce zhotovitele a pověřený zástupce objednatele své podpisy.

Nedílnou součástí Smlouvy o dílo jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr



## II. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, vyjma ujednání dotčených tímto Dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, dvě vyhotovení obdrží objednatel, dvě zhotovitel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dne jeho uveřejnění v registru smluv.
4. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, se strany dohodly, že objednatel zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto zákonem. Osobní údaje stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. S ohledem na změnu smlouvy o dílo dle čl. II tohoto Dodatku jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku tyto Přílohy:  
Příloha č. 1 - Protokol o změně díla - Změnový list č. 45 včetně soupisu prací  
Příloha č. 2 - Protokol o změně díla - Změnový list č. 46 včetně soupisu prací,  
Příloha č. 3 - Protokol o změně díla - Změnový list č. 47 včetně soupisu prací,  
Příloha č. 4 - Protokol o změně díla - Změnový list č. 48 včetně soupisu prací,  
Příloha č. 5 - Protokol o změně díla - Změnový list č. 49 včetně soupisu prací.“
6. Smluvní strany potvrzují, že s obsahem tohoto Dodatku souhlasí a že nebyl uzavřen v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne 14 - 11- 2018

Za objednatele:

ředitel sekce 01 Ekonomiky a informatiky  
Generální ředitelství cel

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL  
ODBOR 13  
140 96 Praha 4, Budějovická 7  
IČ: 71214011

V Praze dne 12-11- 2018

PROXIMA a.s.  
STAVEBNÍ SPOLEČNOST  
Charles de Gaulle 3, 160 00 Praha 6  
IČ: 60016178 DIČ: CZ60016178 (3)

statutární ředitel  
PROXIMA a.s.

| ZMĚNOVÝ LIST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                    | ZL č. 45 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Proxima a.s.</b><br>Charlese de Gaulle 3/800<br>160 00, Praha 6<br>IČO: 60916478                |          |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  manažer projektu |          |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1. 11. 2018                                                                                        |          |
| <b>Název stavby, zakázky: Rekonstrukce Jíloviště II. etapa, objekt č. 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    |          |
| <b>Objednatel: Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4</b><br><br>Podepsaný zmocněnec zhotovitele potvrzuje v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla.<br><br><b>Název změny:</b> Dodatečné stavební práce - vícepráce<br><br><b>Popis a zdůvodnění změn:</b><br><br><b><u>Změna č. 45 – ZTI, ÚT – drobné změny</u></b><br><br>Po dohodě se zadavatelem dojde k změně typu otopného žebříku (méněpráce). Zároveň budou umyvadla vybavena uzavíratelnou umyvadlovou výpustí tzv. click clack. |                                                                                                    |          |

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů a provedení tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Vyjádření a podpis zmocněnce zhotovitele:

.....

  
**PROXIMA a.s.**  
**STAVEBNÍ SPOLEČNOST**  
 Charlese de Gaulle 3, 160 00 Praha 6  
 IČO: 60916478 DIČ: CZ60916478 (1)

Vyjádření a podpis projektanta objednatele:

AID spol. s r.o., Lučany nad Nisou 331, PSČ 468 44, Josefův Důl

.....

Podpis

Vyjádření a podpis technického dozoru investora:

MIRRO s.r.o., Třebohostická 2283/2, PSČ 100 00, Praha 10

.....

Podpis  
  
**MIRRO s.r.o.**

Třebohostická 2283/2 IČ: 64 79 10 68  
 100 00 Praha 10 DIČ: CZ 64 79 10 68

Vyjádření a podpis objednatele:

ČR-Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4

zástupce ředitelky odboru 13 GŘC  
Hospodářské správy a VO 131

Podpis

- 9 -11- 2018

Přílohy:  
Rozpočet změny ZL č. 45.



### Rekapitulace

|    |                                                              |
|----|--------------------------------------------------------------|
| S: | 2017-07a ŠKOLICÍ STŘEDISKO CS JÍLOVIŠTĚ-REKONSTRUKCE 1.ETAPA |
| O: | 03.6 Objekt č. 4 - rekonstrukce                              |
| R: | <b>ZL 45 ZTI, ÚT- drobné změny</b>                           |

|   |                                     |           |
|---|-------------------------------------|-----------|
| 1 | ÚT - Otopná tělesa/žebříky- změna   | -6 815,20 |
| 2 | ZTI - Umyvadlová výpusť click/clack | 24 948,00 |
| 3 |                                     |           |
| 4 |                                     |           |

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| <b>Celkem bez DPH</b> | <b>18 132,80</b> |
|-----------------------|------------------|

### Položkový rozpočet

|    |                  |                                                     |
|----|------------------|-----------------------------------------------------|
| S: | 2017-07a         | ŠKOLICÍ STŘEDISKO CS JÍLOVIŠTĚ-REKONSTRUKCE 1.ETAPA |
| O: | 03.6             | Objekt č. 4 - rekonstrukce                          |
| R: | <b>ZL 45 - 1</b> | <b>ÚT - změna výšky otopných žebříků</b>            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|-------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|-------------|

**Díl: 735 OTOPNÁ TĚLESA**

|    |                  |                                     |    |     |          |                  |
|----|------------------|-------------------------------------|----|-----|----------|------------------|
| 1  | 735-1            | Otopný žebřík CONCEPT KTKM 600/1340 | ks | 56  | 2 943,00 | 164 808,00       |
| 26 | 126              | KLCM 1820.600 výkon 388 W, š 600    | ks | -56 | 3 064,70 | -171 623,20      |
|    | <b>Celkem za</b> | <b>735 OTOPNÁ TĚLESA</b>            |    |     |          | <b>-6 815,20</b> |

Indiv.

SOD

### Položkový rozpočet

| S:          | 2017-07a      | ŠKOLICÍ STŘEDISKO CS JÍLOVIŠTĚ-REKONSTRUKCE 1.ETAPA |    |          |           |                  |
|-------------|---------------|-----------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
| O:          | 03.6          | Objekt č. 4 - rekonstrukce                          |    |          |           |                  |
| R:          | ZL 45 - 2     | ZTI - Umyvadlová výpust' click/clack                |    |          |           |                  |
| P.č.        | Číslo položky | Název položky                                       | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
| <b>Díl:</b> | <b>725</b>    | <b>Zařizovací předměty</b>                          |    |          |           | <b>24 948,00</b> |
| 1           | 725-1         | Umyvadlová výpust' Alcaplast A39                    | ks | 90       | 277,20    | 24 948,00        |

Indiv.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                    |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    | <b>ZL č. 46</b> |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Proxima a.s.</b><br>Charlese de Gaulle 3/800<br>160 00, Praha 6<br>IČO: 60916478                |                 |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  manažer projektu |                 |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1. 11. 2018                                                                                        |                 |
| <b>Název stavby, zakázky: Rekonstrukce Jiřloviště II. etapa, objekt č. 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                    |                 |
| <b>Objednatel: Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4</b><br><br>Podepsaný zmocněnec zhotovitele potvrzuje v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla.<br><br><b>Název změny: Dodatečné stavební práce - vícepráce</b><br><br><b>Popis a zdůvodnění změn:</b><br><br><b><u>Změna č. 46 – Doplnění prahů, přechodových lišt a dveřních zarážek</u></b><br><br>S ohledem na výškové nerovnosti zjištěné v průběhu výstavby, plynoucí ze záměru nebourat podlahové vrstvy v pokojích (bylo součástí ZL méně-prací) budou doplněny dveřní prahy a přechodové lišty. Pro zvýšení životnosti dveří budou, po dohodě se zadavatelem, doplněny dva druhy dveřních zarážek (vrtané a lepené). |                                                                                                    |                 |

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů a provedení tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Vyjádření a podpis zmocněnce zhotovitele:


.....

  
**PROXIMA a.s.**  
**STAVEBNÍ SPOLEČNOST**  
 Charlese de Gaulle 3, 160 00 Praha 6  
 IČO: 60916478, DIČ: CZ60916478 (1)  
 Podpis

Vyjádření a podpis projektanta objednatele:

AID spol. s r.o., Lučany nad Nisou 331, PSČ 468 44, Josefův Důl

.....

  
 Podpis

Vyjádření a podpis technického dozoru investora:

MIRRO s.r.o., Třebohostická 2283/2, PSČ 100 00, Praha 10

.....

  
**MIRRO**  
 MIRRO s.r.o.

Třebohostická 2283/2 IČ: 64 79 10 66  
 100 00 Praha 10 DIČ: CZ 64 79 10 66

Vyjádření a podpis objednatele:

ČR-Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4

.....

- 9 - 11 - 2018

Přílohy:

Rozpočet změny ZL č. 46.

.....  
zástupce ředitelky odboru 13 GŘC  
Hospodářské správy a VO 131  
.....

Podpis



## Položkový rozpočet

|    |              |                                                             |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 2017-07a     | ŠKOLICÍ STŘEDISKO CS JÍLOVIŠTĚ-REKONSTRUKCE 1.ETAPA         |
| O: | 03.6         | Objekt č. 4 - rekonstrukce                                  |
| R: | <b>ZL 46</b> | <b>Doplnění prahů, přechodových lišt a dveřních zarážek</b> |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

|             |              |                                        |   |       |       |                 |
|-------------|--------------|----------------------------------------|---|-------|-------|-----------------|
| <b>Díl:</b> | <b>63</b>    | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>  |   |       |       | <b>1 810,32</b> |
| 1           | 631317105R00 | Řezání spáry hl. 0-50 mm, beton prostý | m | 15,20 | 64,20 | 975,84          |

RTS

19\*0,8

15,20

|   |              |                                      |   |       |       |        |
|---|--------------|--------------------------------------|---|-------|-------|--------|
| 2 | 629451111R00 | Vyrovňovací vrstva MC šířky do 15 cm | m | 15,20 | 54,90 | 834,48 |
|   |              |                                      |   |       |       |        |

RTS

0,8\*19

15,20

|             |              |                                                   |    |      |          |               |
|-------------|--------------|---------------------------------------------------|----|------|----------|---------------|
| <b>Díl:</b> | <b>96</b>    | <b>Bourání konstrukcí</b>                         |    |      |          | <b>160,69</b> |
| 3           | 965043321R00 | Bourání podkladů bet., potěr, tl. 10 cm, pl. 1 m2 | m3 | 0,04 | 4 405,00 | 160,69        |
|             |              |                                                   |    |      |          |               |

RTS

0,08\*0,8\*0,03\*19

0,04

|             |             |                                            |   |      |        |              |
|-------------|-------------|--------------------------------------------|---|------|--------|--------------|
| <b>Díl:</b> | <b>99</b>   | <b>Staveništní přesun hmot</b>             |   |      |        | <b>61,78</b> |
| 171         | 998 32-2RRR | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m | t | 0,16 | 386,10 | 61,78        |

SOD

|             |            |                              |  |  |  |                  |
|-------------|------------|------------------------------|--|--|--|------------------|
| <b>Díl:</b> | <b>766</b> | <b>Konstrukce truhlářské</b> |  |  |  | <b>39 849,97</b> |
|-------------|------------|------------------------------|--|--|--|------------------|

|     |              |                                                    |     |      |        |          |
|-----|--------------|----------------------------------------------------|-----|------|--------|----------|
| 4   | 766660718P1  | Montáž dveřních křídel - dveřní zarážka křídla     | kus | 112  | 64,80  | 7 257,60 |
| 5   | 766660718P2  | Montáž dveřních křídel dokování stavěče křídla     | kus | 98   | 33,00  | 3 234,00 |
| 6   | 766-1        | Dveřní zarážka, š. 45mm, v. 25mm, šroubovací, nikl | kus | 112  | 54,00  | 6 048,00 |
| 7   | 766-2        | Dveřní zarážka, š. 60, plast, bílá                 | kus | 98   | 27,60  | 2 704,80 |
| 8   | 766695212R00 | Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm     | kus | 76   | 111,50 | 8 474,00 |
| 9   | 61187136PX   | Prah dubový délka 70 cm šířka 10 cm tl. 2 cm       | kus | 1    | 165,60 | 165,60   |
| 10  | 61187154PX   | Prah dubový délka 80 cm šířka 8 cm tl. 2 cm        | kus | 65   | 147,60 | 9 594,00 |
| 11  | 61187156PX   | Prah dubový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm       | kus | 5    | 174,00 | 870,00   |
| 12  | 61187161PX   | Prah dubový délka 80 cm šířka 15 cm tl. 2 cm       | kus | 1    | 289,20 | 289,20   |
| 13  | 61187174PX   | Prah dubový délka 90 cm šířka 8 cm tl. 2 cm        | kus | 1    | 165,60 | 165,60   |
| 14  | 61187191PX   | Prah dubový délka 125 cm šířka 15 cm tl. 2 cm      | kus | 2    | 296,40 | 592,80   |
| 15  | 61187195PX   | Prah dubový délka 145 cm šířka 10 cm tl. 2 cm      | kus | 1    | 408,00 | 408,00   |
| 332 | 998766102R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m  | t   | 0,08 | 579,60 | 46,37    |

Indiv.

Indiv.

Indiv.

Indiv.

RTS

Indiv.

Indiv.

Indiv.

Indiv.

Indiv.

Indiv.

Indiv.

SOD

|             |            |                          |  |  |  |                  |
|-------------|------------|--------------------------|--|--|--|------------------|
| <b>Díl:</b> | <b>776</b> | <b>Podlahy povlakové</b> |  |  |  | <b>11 891,58</b> |
|-------------|------------|--------------------------|--|--|--|------------------|

|     |              |                                                   |     |       |        |          |
|-----|--------------|---------------------------------------------------|-----|-------|--------|----------|
| 16  | 776981101R00 | Montáž přechodové, podlahové lišty samolepicí     | m   | 56,70 | 70,00  | 3 969,00 |
| 17  | 5537000121R  | Lišta přechodová Al 30/A lepicí l=270 cm, š 30 mm | kus | 24    | 330,00 | 7 920,00 |
| 371 | 998776102R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m  | t   | 0,01  | 258,30 | 2,58     |

RTS

Indiv.

SOD

|             |            |                                        |  |  |  |              |
|-------------|------------|----------------------------------------|--|--|--|--------------|
| <b>Díl:</b> | <b>D96</b> | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b> |  |  |  | <b>80,48</b> |
|-------------|------------|----------------------------------------|--|--|--|--------------|

|     |              |                                                   |   |      |        |       |
|-----|--------------|---------------------------------------------------|---|------|--------|-------|
| 248 | 979011311R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem     | t | 0,08 | 165,62 | 13,25 |
| 18  | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m            | t | 0,08 | 257,00 | 20,56 |
| 19  | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 0,24 | 28,60  | 6,86  |
| 254 | 979088212R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky             | t | 0,08 | 74,68  | 5,97  |
| 273 | 979084216R00 | Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km   | t | 0,08 | 144,00 | 11,52 |
| 274 | 003          | Poplatek za skládku                               | t | 0,08 | 279,00 | 22,32 |

SOD

RTS

RTS

SOD

SOD

SOD


|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| <b>Celkem bez DPH</b> | <b>53 854,82</b> |
|-----------------------|------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                    |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    | <b>ZL č. 47</b> |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Proxima a.s.</b><br>Charlese de Gaulla 3/800<br>160 00, Praha 6<br>IČO: 60916478                |                 |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  manažer projektu |                 |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1. 11. 2018                                                                                        |                 |
| <b>Název stavby, zakázky: Rekonstrukce Jíloviště II. etapa, objekt č. 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                    |                 |
| <b>Objednatel: Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                    |                 |
| Podepsaný zmocněnec zhotovitele potvrzuje v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                    |                 |
| <b>Název změny: Dodatečné stavební práce - vícepráce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                    |                 |
| <b>Popis a zdůvodnění změn:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                    |                 |
| <b><u>Změna č. 47 – Stavební úpravy kolem dveří nákladového výtahu</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                    |                 |
| Instalace PO uzávěrů v místě manipulačního prostoru nákladního výtahu v 1. NP – 3. NP. Nové PO uzávěry byly doplněny o vyzdívky včetně povrchových úprav. V 1. NP a 2. NP jsou uzávěry doplněny obložkovou zárubní, ve 3 NP je zárubeň kovová. Byly odečteny původně uvažované PO uzávěry uvažované namísto stávajících výtahových nepožárních dveří – technologie nových PO dveří by byla v kolizi s technologií ovládání stávajícího nákladního výtahu. Provedená úprava zajistí dodržení souladu Požárně bezpečnostního řešení stavby a technologie nákladního výtahu. |                                                                                                    |                 |

Veškeré práce budou spíňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů a provedení tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Vyjádření a podpis zmocněnce zhotovitele:

.....



 **PROXIMA a.s.**  
**STAVEBNÍ SPOLEČNOST**  
 Charlese de Gaulla 3, 160 00 P. ha 6  
 IČO: 609 164 78 (1)  
 Podpis

Vyjádření a podpis projektanta objednatele:

AID spol. s r.o., Lučany nad Nisou 331, PSČ 468 44, Josefův Důl

.....



Podpis

Vyjádření a podpis technického dozoru investora:

MIRRO s.r.o., Třebohostická 2283/2, PSČ 100 00, Praha 10

.....



  
**MIRRO s.r.o.**

Třebohostická 2283/2 IČ: 64 79 10 68  
 00 00 Praha 10 DIČ: CZ 64 79 10 68

Vyřádění a podpis objednatele:

ČR-Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4

zástupce ředitelky odboru 13 GŘC  
Hospodářské správy a VO 131

Podpis

- 9 -11- 2018

Přílohy:  
Rozpočet změny ZL č. 47.

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL  
ODBOR 13  
140 96 Praha 4, Budějovická 7  
IČ: 71214011

# Položkový rozpočet

|    |          |                                                     |
|----|----------|-----------------------------------------------------|
| S: | 2017-07a | ŠKOLICÍ STŘEDISKO CS JÍLOVIŠTĚ-REKONSTRUKCE 1.ETAPA |
| O: | 03.6     | Objekt č. 4 - rekonstrukce                          |
| R: | ZL 47    | Stavební úpravy kolem dvířek nákladního výtahu      |

| P.č.                                | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                       | MJ  | množství | cena / MJ | celkem           |        |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|--------|
| <b>Díl:</b>                         | <b>3</b>      | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                                                                                                                |     |          |           | <b>5 765,83</b>  |        |
| 1                                   | 317121047RT2  | Překlad nenosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm, překlad nenosný NEP 10 P4,4 124 x 24,9 x 10 cm                                                                                  | kus | 3        | 555,00    | 1 665,00         | RTS    |
| 2                                   | 342255024R00  | Příčky z desek Ytong tl. 10 cm                                                                                                                                                      | m2  | 3,38     | 640,00    | 2 163,26         | RTS    |
| 3                                   | 342668111R00  | Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou                                                                                                                                   | m   | 9,00     | 87,70     | 789,30           | RTS    |
| 4                                   | 342941111R00  | Připojení příček ke stáv.konstr. kotvou na hmožd.                                                                                                                                   | m   | 9,00     | 113,00    | 1 017,00         | RTS    |
| 77                                  | 998011002R00  | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m                                                                                                                                          | t   | 0,34     | 386,10    | 131,27           | SOD    |
| <b>Díl:</b>                         | <b>61</b>     | <b>Úprava povrchů vnitřní</b>                                                                                                                                                       |     |          |           | <b>2 210,27</b>  |        |
| 128                                 | 612471411R00  | Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem 100%_3NP                                                                                                                                   | m2  | 6,76     | 103,46    | 699,38           | SOD    |
| 5                                   | 612481211RU1  | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výztužné sítě a stérkového tmelu                                                                                         | m2  | 6,76     | 219,50    | 1 483,86         | RTS    |
| 77                                  | 998011002R00  | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m                                                                                                                                          | t   | 0,07     | 386,10    | 27,03            | SOD    |
| <b>Díl:</b>                         | <b>64</b>     | <b>Výplně otvorů</b>                                                                                                                                                                |     |          |           | <b>9 408,27</b>  |        |
| 184                                 | RRRR          | Kování_dveří + zámek_standard_dveře vnitřní a vněj_dodávka, montáž                                                                                                                  | kus | 1        | 270,27    | 270,27           | SOD    |
| 188                                 | 642945111R00  | Osazení zárubní ocel. požár.1křidl., pl. do 2,5 m2                                                                                                                                  | kus | 1        | 2 329,16  | 2 329,16         | SOD    |
| 6                                   | 55330840RP    | Dodávka ocelových zárubní s příplatkem pro požární uzávěry                                                                                                                          | ks  | 1        | 1 457,00  | 1 457,00         | RTS    |
| 7                                   | 7783222110R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x - PO zárubně                                                                                                                               | m2  | 1,04     | 200,50    | 208,52           | RTS    |
| 173                                 | 642952110RT4  | Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 197 x 80/7 - 19 buk_3P                                                                                     | kus | 2        | 1 758,46  | 3 516,91         | SOD    |
| 184                                 | RRRR          | Kování_dveří + zámek_standard_dveře vnitřní a vněj_dodávka, montáž                                                                                                                  | kus | 2        | 270,27    | 540,54           | SOD    |
| 186                                 | 968071125R00  | Vyvěšení, zavěšení křidel dveří pl. 2 m2 Zavěšení                                                                                                                                   | kus | 2        | 519,75    | 1 039,50         | SOD    |
| 194                                 | 998766103R00  | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m                                                                                                                                   | t   | 0,08     | 579,60    | 46,37            | SOD    |
| <b>Díl:</b>                         | <b>766</b>    | <b>Konstrukce truhlářské</b>                                                                                                                                                        |     |          |           | <b>14 156,45</b> |        |
| 314                                 | 766660110RAC  | Dřevěné plně, o rozměru 80/197 cm, požární odolnost EI 15, 31/L                                                                                                                     | kus | 1        | 2 988,09  | 2 988,09         | SOD    |
| 329                                 | 766669117R00  | Dokování samozavírače na ocelovou zárubeň D+M                                                                                                                                       | kus | 3        | 1 215,27  | 3 645,81         | SOD    |
| 318                                 | 766660110RAC  | Montáž dveří dřevěných; otevíravých protipožárních, dokování závěsů, včetně dodávky dveří s požární bezpečností 30 minut; dřevěné plně, o rozměru 70/197 cm, požární odolnost EW 30 | kus | 2        | 2 988,09  | 5 976,18         | SOD    |
| 8                                   | 766-2         | Příplatek za povrch dveří CPL 3D, dub Bardolino                                                                                                                                     | kus | 3        | 500,00    | 1 500,00         | Indiv. |
| 332                                 | 998766102R00  | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m                                                                                                                                   | t   | 0,08     | 579,60    | 46,37            | SOD    |
| <b>Díl:</b>                         | <b>783</b>    | <b>Nátěry</b>                                                                                                                                                                       |     |          |           | <b>3 634,16</b>  |        |
| 9                                   | 783201811R00  | Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním                                                                                                                                  | m2  | 15,99    | 26,80     | 428,49           | RTS    |
| 10                                  | 7783222110R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x                                                                                                                                            | m2  | 15,99    | 200,50    | 3 205,67         | RTS    |
| <b>Díl:</b>                         | <b>784</b>    | <b>Malby</b>                                                                                                                                                                        |     |          |           | <b>212,34</b>    |        |
| 395                                 | 784450077RA0  | Malba disperzní, penetrace 1x, malba v barvě 2x _100% stěn a stropů_zdivo                                                                                                           | m2  | 6,76     | 31,41     | 212,34           | SOD    |
| <b>Celkem bez DPH - aktualizace</b> |               |                                                                                                                                                                                     |     |          |           | <b>35 387,32</b> |        |

|             |              |                                                                                                                                                                                                    |     |       |          |                   |     |
|-------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|-------------------|-----|
| <b>Díl:</b> | <b>766</b>   | <b>Konstrukce truhlářské - odpočet</b>                                                                                                                                                             |     |       |          | <b>-21 617,39</b> |     |
| 328         | 766660110RAC | Montáž dveří dřevěných; otevíravých protipožárních, dokování závěsů, včetně dodávky dveří s požární bezpečností 15 minut; SDK + oplechování, plně, o rozměru 55/80 cm, požární odolnost EI 15, V/P | kus | -4    | 5 400,00 | -21 600,00        | SOD |
| 332         | 998766102R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m                                                                                                                                                  | t   | -0,03 | 579,60   | -17,39            | SOD |

|                                 |  |  |  |  |  |                   |  |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------|--|
| <b>Celkem bez DPH - odpočet</b> |  |  |  |  |  | <b>-21 617,39</b> |  |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------|--|

|                                |  |  |  |  |  |                  |  |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|------------------|--|
| <b>Celkem bez DPH - rozdíl</b> |  |  |  |  |  | <b>13 769,93</b> |  |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|------------------|--|

| ZMĚNOVÝ LIST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    | ZL č. 48 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Proxima a.s.</b><br>Charlese de Gaulla 3/800<br>160 00, Praha 6<br>IČO: 60916478                |          |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  manažer projektu |          |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1. 11. 2018                                                                                        |          |
| <b>Název stavby, zakázky: Rekonstrukce Jíloviště II. etapa, objekt č. 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                    |          |
| <b>Objednatel: Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4</b><br><br>Podepsaný zmocněnec zhotovitele potvrzuje v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla.<br><br><b>Název změny:</b> Dodatečné stavební práce - vícepráce<br><br><b>Popis a zdůvodnění změn:</b><br><br><b>Změna č. 48 – Zámečnické konstrukce</b><br><br>Pro realizaci nového zábradlí je nutná demontáž stávajícího zábradlí v celém, zvýšeném rozsahu – zábradlí je nahrazeno novým prvkem v souladu s platnou legislativou. Pro lepší ochranu výtahové šachty bude realizováno oplechování šachty nerezovým okopovým prvkem OV. |                                                                                                    |          |

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů a provedení tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Vyjádření a podpis zmocněnce zhotovitele:

.....



**PROXIMA a.s.**  
 STAVEBNÍ SPOLEČnost  
 Charlese de Gaulla 3 160 00 Praha 6  
 IČO: 60916478 (1)


Podpis

Vyjádření a podpis projektanta objednatele:

AID spol. s r.o., Lučany nad Nisou 331, PSČ 468 44, Josefův Důl

.....

.....



Podpis

Vyjádření a podpis technického dozoru investora:

MIRRO s.r.o., Třebohostická 2283/2, PSČ 100 00, Praha 10

.....

.....



Podpis  
**MIRRO**  
 MIRRO s.r.o.

(1)

Třebohostická 2283/2 IČ: 64 79 10 68  
 100 00 Praha 10 DIČ: CZ 64 79 10 68

Vyjádření a podpis objednatele:

ČR-Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4

.....

- 9 -11- 2018

Přílohy:

Rozpočet změny ZL č. 48.

.....  
zástupce ředitelky odboru 13 GŘC  
Hospodářské správy a VO 131

.....

Podpis



## Položkový rozpočet

|    |              |                                                     |
|----|--------------|-----------------------------------------------------|
| S: | 2017-07a     | ŠKOLICÍ STŘEDISKO CS JÍLOVIŠTĚ-REKONSTRUKCE 1.ETAPA |
| O: | 03.6         | Objekt č. 4 - rekonstrukce                          |
| R: | <b>ZL 48</b> | <b>Zámečnické konstrukce</b>                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

### Rozpočet - SOD

|      |    |                    |           |
|------|----|--------------------|-----------|
| Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | -9 689,63 |
|------|----|--------------------|-----------|

|     |              |                                                                                 |    |                    |       |           |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|-------|-----------|
| 268 | 767900090RA0 | Demontáž atypických ocelových konstrukcí Zábradlí_schoy,<br>strojovna<br>44*7,5 | kg | -330,00<br>-330,00 | 29,36 | -9 689,63 |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|-------|-----------|

SOD

## Rozpočet - doplnění

|      |    |                    |           |
|------|----|--------------------|-----------|
| Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | 14 754,66 |
|------|----|--------------------|-----------|

|     |              |                                                                                 |    |                  |       |           |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|-------|-----------|
| 268 | 767900090RA0 | Demontáž atypických ocelových konstrukcí Zábradlí_schoy,<br>strojovna<br>67*7,5 | kg | 502,50<br>502,50 | 29,36 | 14 754,66 |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|-------|-----------|

SOD

|      |     |                       |           |
|------|-----|-----------------------|-----------|
| Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické | 46 859,55 |
|------|-----|-----------------------|-----------|

|     |              |                                                             |   |       |          |           |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------|---|-------|----------|-----------|
| 1   | 767-1        | Oplechování výtahové šachty podél schodiště - 380kg, ozn.OV | m | 25,88 | 1 800,00 | 46 584,00 |
| 346 | 998767102R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m           | t | 0,38  | 725,13   | 275,55    |

Indiv.

SOD


|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| <b>Celkem bez DPH</b> | <b>51 924,58</b> |
|-----------------------|------------------|

| ZMĚNOVÝ LIST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                    | ZL č. 49 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Proxima a.s.</b><br>Charlese de Gaulla 3/800<br>160 00, Praha 6<br>IČO: 60916478                |          |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  manažer projektu |          |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.11.2018                                                                                          |          |
| <b>Název stavby, zakázky: Rekonstrukce Jiloviště II. etapa, objekt č. 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                    |          |
| <b>Objednatel: Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4</b><br><br>Podepsaný zmocněnec zhotovitele potvrzuje v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla.<br><br><b>Název změny: Odpočet nerealizovaných položek – méněpráce.</b><br><br><b>Popis a zdůvodnění změn:</b><br><br><b><u>Změna č. 49 – Odpočet nerealizovaných položek</u></b><br><br>V průběhu realizace docházelo k odpočtům položek v rámci tzv. Změnových listů. V tomto ZL jsou uvedeny k odpočtu položky které se nerealizovaly buď po dohodě se zástupcem zadavatele nebo došlo k opomenutí a nebyly odečteny v rámci předchozích ZL (pol. 256). |                                                                                                    |          |

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů a provedení tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo

Vyjádření a podpis zmocněnce zhotovitele:

.....




**PROXIMA a.s.**  
 STAVEBNÍ SPOLEČ OST  
 Charlese de Gaulla 3 160 00 Praha 6  
 IČO: 60916478 (1)

Podpis

Vyjádření a podpis projektanta objednatele:

AID spol. s r.o., Lučany nad Nisou 331, PSČ 468 44, Josefův Důl

.....



Podpis

Vyjádření a podpis technického dozoru investora:

MIRRO s.r.o., Třebohostická 2283/2, PSČ 100 00, Praha 10

.....



Podpis  
**MIRRO**  
 MIRRO s.r.o.

Třebohostická 2283/2 IČ: 64 79 10 66  
 100 00 Praha 10 DIČ: CZ 64 79 10 68

Vyjádření a podpis objednatele:

ČR-Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4

zástupce ředitelky odboru 13 GŘC  
Hospodářské správy a VO 131

- 9 -11- 2018

Podpis

Přílohy:  
Rozpočet změny ZL č. 49.



## Položkový rozpočet

|                        |               |                                                                                                   |    |                  |            |            |     |
|------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|------------|------------|-----|
| S:                     | 2017-07a      | ŠKOLICÍ STŘEDISKO CS JÍLOVIŠTĚ-REKONSTRUKCE 1.ETAPA                                               |    |                  |            |            |     |
| O:                     | 03.6          | Objekt č. 4 - rekonstrukce                                                                        |    |                  |            |            |     |
| R:                     | ZL 49         | Odpočty nerealizovaných položek                                                                   |    |                  |            |            |     |
| P.č.                   | Číslo položky | Název položky                                                                                     | MJ | množství         | cena / MJ  | celkem     |     |
| Díl:                   | 94            | Lešení a stavební výtahy                                                                          |    |                  | -1 570,06  |            |     |
| 199                    | 941955002R00  | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 4NP_střecha                                          | m2 | -25,00           | 59,40      | -1 485,00  | SOD |
| 200                    | 998009101R00  | Přesun hmot lešení samostatně budovaného zpět                                                     | t  | -0,04            | 1 063,26   | -42,53     | SOD |
| 201                    | 998009101R00  | Přesun hmot lešení samostatně budovaného tam                                                      | t  | -0,04            | 1 063,26   | -42,53     | SOD |
| Díl:                   | 96            | Bourání konstrukcí                                                                                |    |                  | -298,67    |            |     |
| 248                    | 979011311R00  | Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem                                                     | t  | -0,27            | 165,62     | -44,72     | SOD |
| 254                    | 979088212R00  | Nakládání suti na dopravní prostředky                                                             | t  | -0,27            | 74,68      | -20,16     | SOD |
| 255                    | 962100013RA0  | Bourání nadzákladového zdiva z cihel plných_tl 100 zděné kce. pro nové VZT_4NP<br>3,6*0,3*0,1     | m3 | -0,11<br>-0,11   | 429,30     | -46,36     | SOD |
| 256                    | 971100021RAA  | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném tloušťka 30 cm_pro Žaluzii_Strojovna Výtahu_4NP<br>0,4*0,3     | m2 | -0,12<br>-0,12   | 610,20     | -73,22     | SOD |
| 273                    | 979084216R00  | Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km                                                   | t  | -0,27            | 144,00     | -38,88     | SOD |
| 274                    | 003           | Poplatek za skládku                                                                               | t  | -0,27            | 279,00     | -75,33     | SOD |
| Díl:                   | 713           | Izolace tepelné                                                                                   |    |                  | -12 367,17 |            |     |
| 297                    | 713100010RAC  | Izolace tepelné volně položené_4NP tl. 10 cm_2x vrstva_Doplnění v místě Nových výústk<br>1*35*1,1 | m2 | -38,50<br>-38,50 | 319,01     | -12 281,89 | SOD |
| 299                    | 998713102R00  | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m                                                    | t  | -0,16            | 532,98     | -85,28     | SOD |
| Díl:                   | 783           | Nátěry                                                                                            |    |                  | -11 363,28 |            |     |
| 392                    | 783824120R00  | Nátěr syntetický betonových povrchů 1x + 2x email 1PP<br>67,16+1,7                                | m2 | -68,86<br>-68,86 | 165,02     | -11 363,28 | SOD |
| Díl:                   | M33           | Montáže dopravních zař. a vah                                                                     |    |                  | -2 227,50  |            |     |
| 408                    | 220890202R00  | Revize Výchozí_Malý Výtah                                                                         | h  | -5,50            | 405,00     | -2 227,50  | SOD |
| Celkem za rekonstrukci |               |                                                                                                   |    |                  | -27 826,68 |            |     |