



chránit a chránit

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

Správa logistického zabezpečení



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 4. 5. 2018

PPR-7264-20/ČJ-2018-990656

Smluvní strany

objednatel:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupen:

Česká republika - Ministerstvo vnitra

Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34

00007064

CZ00007064

plk. PhDr. Jaromírem Bischofem, ředitelem Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky

adresa pro doručování:

Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, Praha 5, Nádražní 16, PSČ: 150 05, P. O. BOX 6

bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní osoba

ve věcech technických:

telefonní číslo:

e-mail:



(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

se sídlem:

zastoupen:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní osoba:

e-mail:

telefon:

UCHYTIL s. r. o.


K terminálu 7, 619 00 Brno

Josefem Uchytilem, jednatelem společnosti

60734078

CZ60734078

KB, a. s.



(dále jen „zhotovitel“)

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 17690

Objednatel a zhotovitel (společně také „smluvní strany“) uzavřeli dne 4. 5. 2018 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

V souladu s článkem X. odst. 3 smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“).

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na vícepracích a méněpracích na základě odsouhlaseného změnového listu, jejichž bližší specifikace je uvedena v Příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

II. Cena

Článek IV odst. 1 smlouvy se rozšiřuje o text, který zní:

„Cena díla se navyšuje o **41 023,84 Kč včetně DPH** a ponižuje o **169 728,58 Kč včetně DPH**. Ceny navýšení a snížení jsou doloženy rozpočtem zhotovitele v Příloze č. 2, která tvoří nedílnou součást dodatku č. 1 smlouvy.“

III. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Tento dodatek je vyhotoven ve třech výtiscích, z nichž objednatel obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:

Přílohy č. 1 – Změnový list

č. 2 - Rozpočet zhotovitele

V Praze dne 29. 10. 2018

V Písku dne

za objednatele:



plk. PhDr. Jaromír Bischof
ředitel SLZ PP ČR

za zhotovitele:



Josef Uchytíl
jednatel společnosti s.r.o.
Brněnská 41
PSČ 591 01
Žďár nad Sázavou
tel. 560 594 116
IČO: 60734078 • DIČ: CZ60734078

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Datum: 21.08.2018								
OZNÁMENÍ ZMĚNY		č. OZ 1								
Stavba: Výměna tepelného zdroje areálu školy Ruzyně										
Registrační číslo akce:										
Změna se týká: <table border="1"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td>x</td></tr> </table>			x	D - dokumentace stavby P - příprava stavby R - realizace stavby						
x										
Stavební oddíl: SO	Číslo (pod)objektu:	Název: Výměna tepelného zdroje areálu školy Ruzyně								
Popis změny: odečet ocelových trubek a přípočet převařených přípojek s montáží vypouštěcích ventilů										
Zdůvodnění změny: Vzhledem k tomu, že část ocelových trubek je v dobrém stavu, tak se upustilo od jejich výměny a byly dány pouze do nové izolace. Na stávajícím potrubí bylo tím pádem nutno pro vsazení armatur a montáž vypouštěcích ventilů převařit přípojky.										
Posouzení změny - vyjádření generálního projektanta (GP) a autorského dozoru projektanta:										
Oznámení změny je vyvoláno: <table border="0"> <tr> <td>záměrem stavebníka</td> <td>chybou v dokumentaci</td> <td>návrhem dodavatele</td> <td>vyšší mocí nebo jinou okolností</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ANO</td> </tr> </table>			záměrem stavebníka	chybou v dokumentaci	návrhem dodavatele	vyšší mocí nebo jinou okolností				ANO
záměrem stavebníka	chybou v dokumentaci	návrhem dodavatele	vyšší mocí nebo jinou okolností							
			ANO							
POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY										
Odesláno / předáno	poštou	osobně								
DOPADY ZMĚNY: Do projektové dokumentace: Do časového plánu stavby: Do ceny stavby:	nepředpokládají se nepředpokládají se zvýšení o: 41 023,84 Kč snížení o: 169 728,58 Kč pozn. cena uvedena s DPH 21%									
NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno:										
UCHYTIL s.r.o., vedoucí střediska TZB										
VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH A FINANČNÍCH:										
Zhotovitel:	Souhlasím	Podpis								
VYJÁDŘENÍ GP:										
GP:	Souhlasím	Podpis								
VYJÁDŘENÍ TDI:										
TDI:	Souhlasím	Podpis								
CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE za firmu UCHYTIL s.r.o. před:										
Za Zhotovitele:	vedoucí střediska TZB	Podpis								
CELKOVÉ DOPORUCENÍ : Doporučuji ke schválení										
Za Objednatele:	plk. PhDr. Jaromír Bischof ředitel SLZ PP ČR	Podpis								

Změnový list č.001 Oprava stávající otopné soustavy, výměna ležatého potrubí v suterénu, nové napojení otopných těles,

Policejní škola Ruzyně, Praha 6

Obj. č.	Dodavatel	Druh	Mn.	MJ	Jed. cena Kč	Celkem Kč
		Potrubí: materiál vč. montáže				
		Potrubí ocelové ČSN 42 5715.01; třída 11 353.0; 1/2"	-20	m	210,34	-4 206,79
		Potrubí ocelové ČSN 42 5715.01; třída 11 353.0; 3/4"	-20	m	239,26	-4 785,15
		Potrubí ocelové ČSN 42 5715.01; třída 11 353.0; 1"	-4	m	301,17	-1 204,68
		Potrubí ocelové ČSN 42 5715.01; třída 11 353.0; 5/4"	-24	m	354,62	-8 510,89
		Potrubí ocelové ČSN 42 5715.01; třída 11 353.0; 6/4"	-110	m	383,55	-42 190,67
		Potrubí ocelové ČSN 42 5715.01; třída 11 353.0; 2"	-96	m	434,32	-41 695,10
		Potrubí ocelové ČSN 42 5715.01 třída 11353 Ø 76/3,2	-12	m	498,77	-5 985,19
		vsazení armatur do stávajícího potrubí převařením přípojky	52	ks	560,00	29 120,00
		montáž vypouštěcího ventilu	52	ks	92,00	4 784,00
		Demontáže potrubí, včetně armatur	-286	m	95,00	-27 170,00
		Roztřídění a ekologická likvidace	-1	kontejner	1 425,00	-1 425,00
		Přesun hmot, zabezpečovací práce zřízení a zrušení staveniště a veškeré vedlejší a režijní náklady	3	%	-1 032,69	-3 098,08
		Celkem za část technologie bez DPH				-106 367,55
		DPH 21%				-22 337,19
		Celkem včetně DPH 15%				-128 704,74