

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 2018/14/09
ze dne 14. 09 2018

na provedení stavby :

„Zlín ,Prštné, tř. T. Bati-výměna potrubí z oceli DN50na PE DN 50 “

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel :

Vodovody a kanalizace a.s.
Tř.T.Bati 383, 760 49 Zlín

zastoupený : Ing. Svatoplukem Březíkem
předsedou představenstva

IČ : 49454561
DIČ : C749454561

bank.spoj. :
č.ú. :
registrace : KS Brno, odd.B, vložka 1169

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel :

VOKA-SV s.r.o.
Bohuslavice u Zlína 286 PSČ 763 51

zastoupený : panem Stanislavem Vávrou
jednatelem společnosti

IČ : 29359031
DIČ : CZ 29359031

ban.spoj. :
č.ú. :
registrace : KS Brno,odd.C,vložka 75003

dále jen „zhotovitel“

smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo takto :

II. Změny

mění se čl. 3. Čas plnění

3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle požadavků objednatele a odsouhlasených zhotovitelem takto:

	Termín	Nový termín
Předání a převzetí staveniště:	09.2018	01. 03 2019
Zahájení stavebních prací:	09.2018	01.03 2019
Dokončení stavebních prací:	14.12 2018	30.06 2019
Předání a převzetí díla:	14.12 2018	30.06 2019
Počátek běhu záruční lhůty:	14.12 2018	30.06 2019

Dle článku 3.2. Termíny mohou být upraveny v návaznosti na podmínky výstavby dohodou smluvních stran.

- **nový termín ukončení prací : do 30.06 2019**

Odůvodnění změny ukončení prací :

Prodloužení termínu z důvodu vyřízení potřebných formalit k provedení stavby.

III. Ostatní ujednání

- 3.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v nezměněném znění.
- 3.2. Dodatek č.2 se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po 1 vyhotovení.
- 3.3. Dodatek č.2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárními zástupci obou smluvních stran.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si text tohoto dodatku č.1 řádně přečetly, obsahu porozuměly a svobodně a bez nátlaku připojili vlastnoruční podpisy.

Ve Zlíně dne 14.11 2018