

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 2018/05/14
ze dne 29.5.2018

na provedení stavby :

„Kanalizace Mysločovice, Ke Hřbitovu - č.p.17 a č.p.14, BT DN 400“

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel :

Vodovody a kanalizace a.s.
Tř.T.Bati 383, 760 49 Zlín

zastoupený : Ing. Svatoplukem Březíkem
předsedou představenstva

IČ : 49454561
DIČ : CZ49454561
bank.spoj. :
č.ú. :
registrace : KS Brno, odd.B, vložka 1169

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel :

RIS-MONT s.r.o.
Slanica 379, 764 13 Zlín

zastoupený : panem Gilbertem Karolákem
jednatelem společnosti

IČ : 26238616
DIČ : CZ 26238616
ban.spoj. :
č.ú. :
registrace : KS Brno, odd.C, vložka 39043

dále jen „zhotovitel“

smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo takto :

II. Změny

mění se čl. **4. Cena díla**

4.1. Strany se dohodly na ceně díla včetně vedlejších rozpočtových nákladů takto:

Název akce: „Kanalizace Mysločovice, Ke Hřbitovu - č.p.17 a č.p.14, BT DN 400“

Cena celkem bez DPH: 1 042 457,- Kč

Nová cena celkem bez DPH: 1 123 752,- Kč

DPH bude účtována dle platných předpisů ke dni vystavení příslušné faktury.

Odůvodnění změny ukončení prací :

V trase kanalizace se nachází plynové potrubí – nutná přeložka

III. Ostatní ujednání

- 3.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v nezměněném znění.
- 3.2. Dodatek č.2 se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po 1 vyhotovení.
- 3.3. Dodatek č.2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárními zástupci obou smluvních stran.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si text tohoto dodatku č.1 řádně přečetly, obsahu porozuměly a svobodně a bez nátlaku připojili vlastnoruční podpisy.

Ve Zlíně dne 25.9.2018

Příloha : Položkový rozpočet na zhotovení přeložky plynu ve výši 81.295,- Kč