

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. 041/118452/S955/2018/021/Bar

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

zastoupené: Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem,

zastoupeným na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád Františkem Šampalíkem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Berounky, ve věcech technických jedná:

[Redacted text block]

(dále jen „objednatel“)

a

PERAT s.r.o.

IČO: 279 55 460

DIČ: CZ27955460

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 129186

sídlo: Karlovarská 8, 273 51 Pavlov

statutární orgán : jednatel

zastoupený: Petr Rátonyi

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [Redacted text]

[Redacted text block]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. **041/118452/S955/2018/021/Bar** na akci :

„**Lašovický potok - přítoky**“ na vodních tocích:

1. PBP Lašovického potoka v ř.km 0,580 - číslo hydrologického pořadí: 1-11-03-0380, IDVT 102 82 750,

3. LBP Lašovického potoka v ř.km 1,220 - číslo hydrologického pořadí: 1-11-03-0380, IDVT 102 81 939,

katastrální území: Lašovice.

1. Předmětem dodatku je změna ceny za dílo. Změna je vyvolaná z důvodu, že v místě retenčního prostoru nad přehrážkou stavebního objektu SO 01, je sediment silně zvodnělý, jsou zde silné pramenní vývěry. Tyto skutečnosti nebylo možné v PD zajistit. Z tohoto důvodu sediment nelze odtěžit bez přehození a odvodnění. Tuto změnu je nutno zohlednit v rozpočtu.

Původní cena za dílo (dle SoD) bez DPH: 1.377.968,00 Kč

Vícepráce (Rozpočet č.1 - příloha) bez DPH 59.304,50 Kč

Nová cena za dílo (dle dodatku č. 2) bez DPH 1.437.272,50 Kč

2. Nově čl. III., odst.1 zní takto:

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 1.437.272,50 Kč bez DPH, slovy *jedenmiliončtyřístatřicetšedmtisícdvěstěšedesátdvakorunčeskýchpadesáthaléřů* bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu, který je přílohou smlouvy o dílo a je upraven o rozpočet víceprací dodatku č.2, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku. Takto upravená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

3. Předmětem dodatku je změna termínu fakturace v roce 2018 vyvolaná v důsledku změn v provádění díla (viz. odst.1 tohoto dodatku č.2).

4. Nově čl. IV., odst.1 zní takto:

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílním plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli ve třech vyhotoveních.

Fakturační adresa: Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451;

Doručovací adresa: Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Berounky, Slovanská alej 2323/36, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň.

K daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad.

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy do 25. 11. 2018 bude činit 717 000,- Kč bez DPH. Případné změny díla (vícepráce a méněpráce) uskutečněné na základě dodatku této smlouvy dle čl. III odst.1 se do výše uvedené částky nezapočítávají.

V souvislosti s termínem dílního plnění dle předchozí věty musí být řádně vystavený daňový doklad (faktura), za práce skutečně provedené bez zjevných vad za měsíc listopad 2018, vystaven nejpozději do 27.11.2018.

5. Nově čl. VIII., odst.1 zní takto:

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.



V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost vyúčtovat do 27.11.2018 alespoň částku dle odst. 4 tohoto dodatku, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % částky rozdílu mezi částkou, jíž měl dle této smlouvy v příslušném roce vyúčtovat, a částkou skutečně a oprávněně vyúčtovanou.


6. Ostatní body smlouvy o dílo č. 041/118452/S955/2018/021/Bar zůstávají beze změn.

7. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.

v Plzni, dne 31.10.2018

v Pavlově, dne 31.10.2018



František Sampalík
vedoucí Správy toků – oblast povodí Berounky
Lesy České republiky, s. p.
za objednatele


Petr Rátóni
jednatel
PERAT s.r.o.
za zhotovitele

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20170719
Stavba: Lašovický potok - přítoky-více práce

KSO: 832
Místo: Lašovice

CC-CZ:
Datum: 12. 10. 2018

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	59 304,50
---------------------	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	59 304,50	12 453,95
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	71 758,45
-------------------	----------	------------	------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20170719

Stavba: Lašovický potok - přítoky-více práce

Místo: Lašovice

Datum: 12. 10. 2018

Zadavatel: Lesy ČR, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

59 304,50 **71 758,45**

SO 01 1. PBP Lašovického potoka v ř. km 0,580

59 304,50

71 758,45

STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Lašovický potok - přítoky-více práce

Objekt:

SO 01 - 1. PBP Lašovického potoka v ř. km 0,580

KSO: 832
Místo: Lašovice

CC-CZ:
Datum: 12. 10. 2018

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				59 304,50
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	59 304,50	21,00%	12 453,95
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	71 758,45
-------------------	--------------	------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lašovický potok - přítoky-více práce

Objekt:

SO 01 - 1. PBP Lašovického potoka v ř. km 0,580

Místo:

Lašovice

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p.

Uchazeč:

Datum: 12. 10. 2018

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

59 304,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lašovický potok - přítoky-více práce

Objekt:

SO 01 - 1. PBP Lašovického potoka v ř. km 0,580

Místo:

Lašovice

Datum:

12. 10. 2018

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

59 304,50

16	K	162253101	Vodorovné přemístění nánosů z nádrží do 60 m při únosnosti dna přes 40 kPa	m3	697,700	85,00	59 304,50	CS ÚRS 2017 02
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

PP

Vodorovné přemístění nánosů z vodních nádrží nebo rybníků s vyklopením a hrubým urovnáním skládky při únosnosti dna přes 40 kPa, na vzdálenost přes 20 do 60 m

VV

697,7

697,700

VV