

ap. č. 18 11872/1

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ke smlouvě o dílo č. 1811872 ze dne 15.10.2018

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** Město Benešov  
sídlo: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov  
IČO: 00231401  
DIČ: CZ00231401  
zastoupený: Ing. Petrem Hostkem, MBA, starostou města  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
číslo účtu: 320035309/0800

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** POLANSKÝ GROUP a.s.  
se sídlem: Přemyslova 529, 251 01 Říčany  
zastoupený: Lubomírem Polanským-členem představenstva  
IČO: 276 33 896  
DIČ: CZ27633896  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 710169329/0800

(dále jen „zhotovitel“)

### II. Účel dodatku a důvody jeho uzavření

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 15.10.2018 smlouvu o dílo č. 1811872 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo zhotovení díla označeného jako "Demolice objektů na pozemku č.parc.535/3 a 535/6 k.ú. Benešov-Táborská kasárna". Dílo bylo vymezeno zadávacími podmínkami veřejné zakázky malého rozsahu, nabídkou zhotovitele a samotnou Smlouvou (dále jen „Předmět díla“). Smluvní strany ve Smlouvě současně ujednaly, že Předmět díla a cena díla může být měněna pouze na základě dodatku ke Smlouvě.
- 2) V průběhu provádění díla vyvstala na základě požadavku objednatele potřeba dodatečných stavebních prací a dodávek nad rámec Předmětu díla. Tyto dodatečné stavební práce a dodávky jsou specifikovány v krycím listu a položkovém rozpočtu díla, který je přílohou tohoto dodatku (dále jen „Změna předmětu díla“). Hodnota Změny předmětu díla činí částku v celkové výši 455.642,40 Kč bez DPH (551.327,30 Kč s DPH) tj. navýšení původní úplaty za zhotovení Předmětu díla o 34,30 %, (původní úplata ve výši 1.328.073,81 Kč bez DPH).
- 3) Smluvní strany sjednávají, že Změna předmětu díla je součástí Předmětu díla zhotoveného na základě Smlouvy a objednatel má vůči zhotoviteli ohledně Změny předmětu díla veškeré nároky, které pro něj ze Smlouvy vyplývají ohledně Předmětu díla včetně nároků z případných vad a záruční doby.

1 10 1

**III.**  
**Změny ustanovení Smlouvy**

- 1) S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly, že článek IV. odst. 2 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

**Cena za zhotovené dílo činí:**

<i>Cena bez DPH</i>	1.783.716,21 Kč
<i>DPH 21%</i>	374.580,40 Kč
<b><i>Cena za dílo celkem včetně DPH</i></b>	<b>2.158.296,61 Kč</b>

**IV.**  
**Závěrečná ustanovení**

- 1) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek musí být zveřejněn dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a prohlašují, že souhlasí s jeho zveřejněním v jeho plném znění a že dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství, které by nemělo být předmětem zveřejnění. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:

V Benešově dne

09. 11. 2018

Za zhotovitele:

V Říčanech dne

08. 11. 2018



Ing. Petr Hostek, MBA  
starosta města



Lubomír Polanský  
člen představenstva

**POLANSKÝ GROUP a.s.**

Přemyslova 529

251 01 Říčany

DIČ: CZ27633896

1108