



KUJIP01CEMQP

DODATEK Č. 6 KE SMLouvĚ O DíLO

ke sml. 21/16
č. 1020

uzavřené dne 4. 1. 2016 na akci

„Nemocnice Jihlava – rekonstrukce pavilonu interny“

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:

Tel./fax:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Kraj Vysočina

Žižkova 1882/57, Jihlava, PSČ 587 33

MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtnanem kraje, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Martin Kukla, náměstek hejtnana kraje pro oblast ekonomiky a majetku,

MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Martin Kukla

Ing. Oldřich Homola

+420 564 602 326/+420 465602433

708 90 749

CZ70890749

Sberbank CZ, a.s

4050005000/6800

1. Zhotovitel:

Se sídlem:
Zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:

Tel./fax:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

PSJ a.s.

Jiráskova 3960/32, 586 01 Jihlava

Ing. Františkem Vaculíkem, předseda představenstva a Petrem Vondruškou, členem představenstva

Ing. František Vaculík, p. Petr Vondruška

Ing. Jaroslava Fajmonová, Michal Vorel

567 550 111

253 37 220

CZ25337220

Česká spořitelna, a.s

7823712/0800

u KS Brno, sp.zn. odd.B,vložka 2309

2. Zhotovitel:

Se sídlem:
Zastoupený:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

(dále jen Zhotovitel)

Podzimek a synové s.r.o.

Váňovská 528, 589 01 Třešť

Ing. Martinem Podzimekem, jednatelem

459 78 194

CZ45978194

u KS Brno, sp.zn. odd.C, vložka 7883

jako společníci společnosti „Sdružení Interna“ založené na základě Společenské smlouvy č. N597 ze dne 18. 8. 2015, kde vedoucím společníkem je PSJ, a.s., která je na základě plné moci ze dne 18. 8. 2015 oprávněna Společnost zastupovat.

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo ze dne 4. 1. 2016, (dále jen „Smlouva“) je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné pro dokončení díla. Z technických důvodů spočívají v požadavcích na slučitelnost se stávajícím zařízením a instalacemi pořízenými objednatelem v původní zakázce. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku. V souvislosti s oznámením zhotovitele se mění vedoucí společník.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 2, odst. 2.6. Smlouvy na uzavření dodatku č. 6, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

1) Čl. 1. Smluvní strany

Objednatel: se sídlem: zastoupený:	Kraj Vysočina Žižkova 1882/57, Jihlava, PSČ 587 33 MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána kraje pro oblast ekonomiky a majetku,
zástupce pro věci smluvní: zástupce pro věci technické: Tel./fax: IČO: DIČ: bankovní spojení: číslo účtu:	MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Martin Kukla Ing. Oldřich Homola +420 564 602 326/+420 465602433 708 90 749 CZ70890749 Sberbank CZ, a.s 4050005000/6800
1.Zhotovitel: Se sídlem: Zastoupený: představenstva	PSJ a.s. Jiráskova 3960/32, 586 01 Jihlava Ing. Františkem Vaculíkem, předseda
zástupce pro věci smluvní: zástupce pro věci technické: Tel./fax: IČO: DIČ: bankovní spojení: číslo účtu: zápis v obchodním rejstříku:	a Petrem Vondruškou, členem představenstva Ing. František Vaculík, p. Petr Vondruška Ing. Jaroslava Fajmonová, Michal Vorel 567 550 111 253 37 220 CZ25337220 Česká spořitelna, a.s 7823712/0800 u KS Brno, sp.zn. odd.B,vložka 2309
2.Zhotovitel: Se sídlem:	Podzimek a synové s.r.o. Váňovská 528,589 01 Třešť

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:
(dále jen Zhotovitel)

Ing. Martinem Podzimek, jednatelem

459 78 194

CZ45978194

u KS Brno, sp.zn. odd.C, vložka 7883

jako společníci společnosti „Sdružení Interna“ založené na základě Společenské smlouvy č. N597 ze dne 18. 8. 2015, kde na základě dodatku č. 9 je vedoucím společníkem Podzimek a synové s.r.o., která je na základě plné moci ze dne 31. 8. 2018 oprávněna Společnost zastupovat.

2) Čl. 2. Předmět díla

Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených v Rekapitulaci změnového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

3) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.1. se mění a nově zní takto:

4.1. Cena předmětu díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH celkem:

370 721 720,07 Kč

slovy: třístasedmdesátmilionůsedmtsetdvacetjedenitisícdmvdvacet 07/100 korun českých

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 6 bez DPH:

368 923 856,15 Kč

Cena víceprací a méněprací:

Cena víceprací bez DPH:

3 740 381,66 Kč

Cena méněprací bez DPH:

-1 942 517,74 Kč

Cena více-méněprací bez DPH:

1 797 863,92 Kč

Cena díla po uzavření Dodatku č. 6

Cena díla bez DPH

370 721 720,07 Kč

III. Ostatní ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

Dodatek č. 6 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

Příloha: změnový položkový rozpočet


V Jihlavě, dne 5. 11. 2018

5. 11. 2018
V Jihlavě, dne

za zhotovitele PSJ:

za objednatele:

.....
Ing. František Vaculík
předseda představenstva




.....
Petr Vondruška
člen představenstva

Kraj Vysočina 36
Žižkova 57, 587 30 Jihlava
.....
Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmána kraje
pro oblast ekonomiky a majetku

za zhotovitele Podzimek:

.....
Ing. Martin Podzimek, jednatel



Nemocnice Jihlava - Rekonstrukce pavilonu interny

Soupis Změn pro D6

NÁZEV A ČÍSLO ZMĚNY	POPIS A ZDŮVODNĚNÍ	vícepráce	méněpráce	cena
Změna Z52 - Požadavky uživatele IV	Ve změně jsou řešeny požadavky uživatele dle jeho aktuálního lékařského vybavení, hygienických a lékařských norem. Je zde řešena výměna materiálu na pracovní desky kuchyňských linek, které mají zvýšenou odolnost vůči používaným mastem, užívaným na kožním oddělení. Dále je zde doplněna dělicí příčka v místnosti fyzikální léčby z důvodu zachování intimity pacienta.	96 506,89	-795,45	95 711,44
Změna Z53 - Opravy stávajícího stavu 1.PP	V této změně je řešena výměna poškozeného ovládání oken a dveří provozem uživatele a výměna smyčky EPS čidel v kabelovém kanále.	657 681,29	0,00	657 681,29
Změna Z54 - Legionela	Tato změna řeší rozdělení okruhu TUV a cirkulace na objekty interna a diagnostika tak, aby byly dodrženy veškeré hygienické normy (likvidace bakterií legionely - přehřátím TUV). Řešením je vybudování nového ohřevu TV ve stávající předávací stanici tepla v 1.PP osazením nového deskového výměníku pro ohřev TV s regulačním příslušenstvím. Součástí je úprava a doplnění stávajících rozvodů TUV.	861 079,98	0,00	861 079,98
Změna Z55 - Skutečné provedení povrchů 1.NP	Vzhledem k odchylkám kvalitativním i rozměrovým v jednotlivých podlažích po plném odkrytí stávajících konstrukcí, je nutné v každém podlaží zmapovat skutečný rozsah provedení úprav povrchů - omítek a podlah vč. doplnění skladby podlah. Tato změna řeší skutečný stav 1.NP.	2 125 113,50	-130 682,30	1 994 431,20
Změna Z56 - Odpočet vodorovných konstrukcí	Zde je řešen odpočet neprováděných statických úprav v aktuálně prováděných patrech dle skutečnosti.	0,00	-1 811 040,00	-1 811 040,00
DODATEK 6 CELKEM		3 740 381,66	-1 942 517,74	1 797 863,91