



KUJIP01CFQ5H

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

ID č. 121647

uzavřené dne 17. 5. 2018 (ID č. 116147) § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na akci

„Horácká galerie v Novém Městě na Moravě - Opravy dvorního traktu“

I. Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený:	MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje, k podpisu pověřen Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána kraje pro oblast ekonomiky a majetku
zástupce pro věci technické:	Ing. Pavel Novotný, Ing. Bc. Eduard Jozifek, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
Tel:	+420 56460221, +420 564602213
IČO:	708 90 749
DIČ:	CZ70890749
bankovní spojení:	Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:	4050005000/6800

Zhotovitel:	STAREDO s.r.o.
se sídlem:	Maršovská 1358, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupený:	Ing. Zdeněk Kutra, jednatel společnosti
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Zdeněk Kutra, jednatel společnosti
stavbyvedoucí (AO):	Ing. Vladimír Ostatek, č. autorizace 1002398
tel./fax:	724 143 323
IČO:	28 27 04 95
DIČ:	CZ 28 27 04 95
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	43-1583790247/0100
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 57672

II. Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 17. 5. 2018 (ID č. 116147) je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku. V souvislosti s realizací víceprací budou zohledněny v rekapitulaci ceny díla práce, které nebudou v důsledku změny předmětu díla provedeny (méněpráce).

Smluvní strany proto s odvoláním na ustanovení čl. 2, 4 a 13 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č.1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

1) Čl. 2 Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených v rozpočtu víceprací a méněprací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

4.2. Cena díla bez DPH	2 771 000,- Kč
DPH 21%:	581 910,- Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	3 352 910,- Kč

slovy: tři milióny tři sta padesát dva tisíce devět set deset korun českých

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 1:

Cena díla bez DPH:	2 771 000,- Kč
DPH 21%:	581 910,- Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	3 352 910,- Kč

Cena víceprací – méněprací dle dodatku č. 1:

Cena víceprací bez DPH	516 012,00 Kč
Cena méněprací bez DPH	- 516 012,00 Kč
Cena více-méněprací bez DPH	0,00 Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání shora citované Smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého začátku.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis víceprací a méněprací)

Nové Město na Moravě 9. 11. 2018

Jihlava 7. 11. 2018

STAREDO s.r.o.
Naršovská 1368
512 14 Nové Město na Mor.
IČO: 2501390, DIČ: CZ2501390

Ing. Zdeněk Kutra
jednatel společnosti

Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmána kraje pro oblast
ekonomiky a majetku


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

50

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
02	Rozdílové rozpočty	0	0	0	0	
1	Odpočty	0	-516 012	-108 363	-624 374	
2	Přípočty	0	516 012	108 363	624 374	
Celkem za stavbu		0	0	0	0	0

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			56 591,17	
5	Komunikace pozemní	HSV			-21 300,00	
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			-53 200,00	
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			-5 700,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			21 562,20	
997	Přesun sutě	HSV			-1 151,40	
F0852	Hromosvod	HSV			11 698,03	
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	HSV			-2 500,00	
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-6 000,00	
Cena celkem					0,00	0

Položkový rozpočet

S:	1	Horácká galerie v Novém Městě na Moravě - Opravy dvorního traktu
O:	02	Rozdílové rozpočty
R:	2	Přípočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				56 591,17
1	132201111	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 větší výkop pro drenáž u obvodu : (7,4+1,5+3+1,5+5,2+4,1+3,5)*0,8*0,9 9,3*1,2*1,1 10,75*1,2*1,1 (2,2+10,6)*0,9*1,2 odpočet ze smluvního rozpočtu . -25,27	m3	33,95600	400,00	13 582,40
				18,93600		
				12,27600		
				14,19000		
				13,82400		
				-25,27000		
2	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	33,95600	50,00	1 697,80
3	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	33,95600	100,00	3 395,60
4	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	33,95600	250,00	8 489,00
5	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	33,95600	60,00	2 037,36
6	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	33,95600	30,00	1 018,68
7	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním zásyp štěrkem : 59,226 odpočet zásyp nad drenáží . -9,477 odpočet obsypání potrubí . -23,246	m3	26,50300	150,00	3 975,45
				59,22600		
				-9,47700		
				-23,24600		
8	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně) 33,956*1,6	t	54,32960	100,00	5 432,96
				54,32960		
9	583373440	šterkopísek frakce 0-32 26,503*2	t	53,00600	320,00	16 961,92
				53,00600		
Díl: 5		Komunikace pozemní				404 700,00
10	K003	kamenná dlažba obdélníková (zásyp - jemná kam.drt) v kombinaci formátů 400, 500, 600mm, odstín žlutá, mrakotínská žula vč. montáže tl.5 cm	m2	106,50000	3 800,00	404 700,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				43 022,70
11	998017001	Přesun omezen mechaniz budova v-6m	t	95,60600	450,00	43 022,70
Díl: F0852		Hromosvod				11 698,03
12	F0852	D+M hromosvodu	soubor	1,00000	11 698,03	11 698,03

Položkový rozpočet

S:	1	Horácká galerie v Novém Městě na Moravě - Opravy dvorního traktu
O:	02	Rozdílové rozpočty
R:	1	Odpočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 5 Komunikace pozemní						-426 000,00
1	K003	kamenná dlažba obdélníková (zásyp - jemná kam.drt') v kombinaci formátů 400, 500, 600mm, odstín žlutá, mrákotínská žula vč. montáže	m2	-106,50000	4 000,00	-426 000,00
Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						-53 200,00
2	622821012	Vnější sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	-38,00000	700,00	-26 600,00
3	622821031	Vnější vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně	m2	-38,00000	700,00	-26 600,00
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						-5 700,00
4	978015341	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 30%	m2	-38,00000	100,00	-3 800,00
5	978023411	Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	-38,00000	50,00	-1 900,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						-21 460,50
6	998017001	Přesun omezen mechaniz budova v-6m	t	-47,69000	450,00	-21 460,50
Díl: 997 Přesun sutě						-1 151,40
7	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-1,14000	220,00	-250,80
8	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-21,66000	10,00	-216,60
9	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	-1,14000	350,00	-399,00
10	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	-1,14000	250,00	-285,00
Díl: VRN Vedlejší rozpočtové náklady						-2 500,00
11	011314000	Archeologický dohled	komplet	-1,00000	2 500,00	-2 500,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						-6 000,00
12	Z7	kovaná větrací mřížka 200*200mm se sítkou vč.pozinkování, nátěrů (grafitová kov. čern), osazení a ukotvení viz. ozn. Z7	kus	-2,00000	3 000,00	-6 000,00

