



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

REKONSTRUKCE MOSTU PŘES ŽELEZNIČNÍ DRÁHU, ŘÍČANY

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku

Číslo smlouvy objednatele: *SOD/00245/2018/OSM*

OBJEDNATEL:

sídlem:

zastoupený:

bankovní spojení

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Identifikátor datové schránky:

 osoba oprávněná jednat ve věcech
 technických

Technický dozor investora (TDI):

tel.:

Email:

dále „Objednatel“
Město Říčany
Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany
Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města
KB, a.s., pobočka Říčany
724201/0100
00240702
CZ00240702
Skjbfwd
Ing. arch. Dominik Landkammer

[.....]

[.....]

[.....]

ZHOTOVITEL:

sídlem:

zastoupený:

bankovní spojení a

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Identifikátor datové schránky

 osoba oprávněná jednat ve věcech
 technických

tel.:

email

dále „Zhotovitel“
EDIKT, a.s.
Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice
Pavlem Dolanským, předsedou představenstva
Radimem Bláhou, místopředsedou představenstva
Ing. Pavlem Štindlem, členem představenstva
Ing. Janem Velikovským, členem představenstva
Oberbank: 7000032696/8040
Komerční banka: 5997270207/0100
251 72 328
CZ 251 72 328
p8ncd8g
Ing. Tomáš Mráček, ředitel divize inženýrských staveb
387 006 652
mracek@edikt.cz

(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)

Uvedené smluvní strany uzavřely dne 23.4.2018 smlouvu o dílo č. SOD/00245/2018/OSM „REKONSTRUKCE MOSTU PŘES ŽELEZNIČNÍ DRÁHU, ŘÍČANY“ (dále jen „SOD“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést sjednané výkony a závazek objednatele uhradit za zhotovení díla sjednanou cenu.

Na základě vzájemné dohody a v souladu s usnesením Rady města Říčany č. 18-27-029 ze dne 7.6.2018 uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SOD/00245/2018/OSM (dále jen „dodatek“).

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava termínů realizace s ohledem na posun termínu uzavření Smlouvy o výluce mezi objednatelem a Správou železniční dopravní cesty, státní organizací.
2. Článek 3 odst. 3.1 smlouvy se na základě dohody smluvních stran mění takto:
 - 3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a objednateli dokončené předat jako funkční celek v termínu do 20.11.2018. Doba realizace díla nepřesáhne 5 měsíců od doručení aktualizované výzvy k předání staveniště. Realizace díla bude probíhat v souladu s výlukami ČD, které budou naplánovány celkovém v rozsahu dle projektového harmonogramu prací uvedeného v příloze č.3 a v termínech uvedených v této SOD.
3. Článek 3 odst. 3.2 smlouvy se na základě dohody smluvních stran mění takto:
 - 3.2. Termíny realizace:
 - 3.2.1. Zahájení plnění této smlouvy proběhne předáním staveniště v termínu do 20 pracovních dnů od doručení aktualizované písemné výzvy k převzetí staveniště, přičemž objednatel vyzve touto aktualizovanou výzvou zhotovitele k převzetí staveniště nejpozději do 19.6.2018.
 - 3.2.2. Dokončení prací na I. etapě (levá polovina) dle projektového harmonogramu (součástí projektové dokumentace) do 10 týdnů od předání staveniště.
 - 3.2.3. Dokončení stavebních prací a předání a převzetí díla proběhne nejpozději do 20.11.2018.
4. Článek 5 odst. 5.4 smlouvy se na základě dohody smluvních stran mění takto:
 - 5.4 Konečnou fakturu vystaví zhotovitel do sedmi dnů po řádném ukončení díla a jeho předání objednateli bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání předmětu díla. Spolu s konečnou fakturou zhotovitel předloží objednateli bankovní záruku ve výši 10 % z ceny díla bez DPH, a to s platností po celou záruční dobu (60 měsíců). V případě, že tak zhotovitel neučiní, má objednatel právo uplatnit pozastávku ve výši 10 % z ceny díla bez DPH. Ze zadržené pozastávky uložené u objednatele nepřísluší zhotoviteli žádné úroky, poplatky či výnosy.

Ostatní ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy se tímto dodatkem nemění.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si důkladně přečetly, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním plného znění tohoto dodatku č.1 SOD dnem jeho podpisu.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek č.1 podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje v dodatku č.1 SOD netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č.1 SOD v registru smluv zajistí město Říčany.
6. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti podpisem obou stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.

V Říčanech

dne 2.7. 2018

Objednatel:




Mgr. Vladimír Kořen
starosta města



V Českých Budějovicích

dne

Zhotovitel:



Pavel Dolanský
předseda představenstva
EDIKT a.s.



29
Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice
IČ 25172328 DIČ CZ25172328 tel. 387412524

