



TSKRP0093P0A

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo
BESIP 2970343Doupovská – MHD Toulcův dvůr, Praha 15

č. smlouvy objednatele: A/3/18/4020/059

č. smlouvy zhotovitele: 016/2018

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČO: 03447286

DIČ: CZ 03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou

představenstva, náměstkem generálního ředitele pro investiční výstavbu a speciální stavby

Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva a

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva. Při podpisu tohoto typu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků do 0,5 mil. Kč bez DPH je oprávněn zastupovat objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Michal Švadlenka, vedoucí oddělení 4020

Peter Urbánek, TDI

a

2. Zhotovitel: PRO-CONSULT s.r.o.

Jankovcova 1055/13, 170 00 Praha 7

IČO: 26509172

DIČ: CZ26509172

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

č.ú.: 281952664/0300

zastoupen: Petrem Coufalem, jednatelem

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech technických a smluvních: Petr Coufal, jednatel

II. Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1(dále jen „Dodatek“) ke smlouvě č. A/3/18/4020/059 ze dne 24.4.2018(dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. III. Smlouvy (Cena díla) a čl. V. Smlouvy(Termín provádění díla), a to z důvodu vyvolané úpravy projektové dokumentace v návaznosti na projednání s příslušnými dotčenými orgány státní správy, které zahrnují doměření a zrealizování chodníku v místě vyšlapané pěšiny navazující na upravovaný přechod, posunutí chodníku směrem na Toulcův dvůr o cca 25 cm a prodloužení přechodu na 6,75 m, zrealizování přisvětlení přechodu, výměnu svislé dopravní značky IP5 (30) za B20a (30), úpravu výjezdového klínu pro lepší najíždění autobusů, zabudování radaru upozorňujícího na přecházení dětí, přijatelné vyřešení výjezdu z parkoviště, realizaci nájezdových ramp ve sklonu 1:15 a osazení litinových sloupků 50 cm od obruby.

Dále dochází ke změně sídla zhotovitele, jak uvedeno v čl. I. Smlouvy (Smluvní strany).

Soupis víceprací je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

III. Změna čl. III. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. III. odst. 1. Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	365.300,00 Kč
DPH 21 %:	76.713,00 Kč
Původní cena vč. DPH:	442.013,00 Kč
 Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	 95.050,00 Kč
DPH 21 %:	19.960,50 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 vč. DPH:	115.010,50 Kč
 Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH:	 460.350,00 Kč
DPH 21 %:	96.673,50 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 1 vč. DPH:	557.023,50 Kč

2. Ostatní ustanovení čl. III. Smlouvy se nemění.

IV. Změna čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla)

1. Čl. V. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Dokončení celého díla, tj. předání stavebního povolení s nabytím právní moci a ukončení IČ – **do 30.06.2019.**

V.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy a dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 1 vyhotovení.
5. Přílohy:
 - a) Příloha č. 1 – soupis víceprací
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne:

14/11/18

Objednatel:

Technická správa
hl. m. Prahy, a.s.

Ing. Jiří
ředitel investičního

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásoňka 770/8, 110 00 PRAHA 1
17

Zhotovitel:

PRO-CONSULT s.r.l.

 PRO-CONSULT
Jankovcova
170 00 Praha 7
IČ 26509172 DIČ

Petr Coufal
jednatel