



Zvýšení bezpečnosti cestujících v autobusech DPKV

Evidenční číslo smlouvy:

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s.

Sídlo: Sportovní 656/1, 360 09 Karlovy Vary
IČ: 48364282
DIČ: CZ48364282
jednající: Ing. Petr Čolák, člen představenstva a Ing. Lukáš Širínek, místopředseda představenstva
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Karlovy Vary
Číslo účtu: 25802341/0100
kontaktní osoba: [REDAKCE]
tel./fax kontaktní osoby: [REDAKCE]
email: [REDAKCE]
zápis ve veřejném rejstříku: Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod spisovou značkou B 3 na straně jedné jako „**Objednatel**“

a

ONE SYSTEM s.r.o.

Sídlo: Kubánské náměstí 1322/17, Praha 10, 100 00
Korespondenční adresa: Kubánské náměstí 1322/17, Praha 10, 100 00
IČ: 02435195
DIČ: CZ02435195
jednající: Václav Matura
Bankovní spojení: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1, 117 21
Číslo účtu: 2400514958 / 2010
kontaktní osoba: [REDAKCE]
tel./fax kontaktní osoby: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
zápis ve veřejném rejstříku: Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 219552 na straně druhé jako „**Zhotovitel**“

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále společně též označováni jako „**Strany**“ nebo „**Smluvní strany**“ nebo kdokoli z nich jednotlivě též „**Strana**“ nebo „**Smluvní strana**“)

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 18.6.2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou dodávky včetně služeb – dodávka kamerových systémů (dále také jen „KS“) pro vozidla Objednatele na území města Karlovy Vary (dále jen „Smlouva o dílo“).

Účelem tohoto Dodatku č. 1 je prodloužit dobu plnění, přičemž důvodem pro prodloužení doby plnění předmětu díla je důvod výlučně na straně Objednatele, konkrétně Objednatel nebyl schopen přistavit vozidla dle harmonogramu uvedeném v ZD:

1. Protože zajišťoval neplánovanou náhradní dopravu pro České dráhy a.s. Náhradní doprava byla vynucena sesuvem svahu pod železniční tratí mezi Ostrovem a Karlovými Vary. Náhradní doprava byla zajišťována od 14.4.2018 do 6.8.2018.



Zvýšení bezpečnosti cestujících v autobusech DPKV

2. Protože došlo k prodloužení plánované náhradní dopravy pro České dráhy a.s. na trase Karlovy Vary – Potůčky. Původní ukončení bylo 29.6.2018, skutečné ukončení na základě požadavku objednatele náhradní dopravy (České dráhy a.s.) bylo 20.7.2018.

I. Předmět dodatku

- 1.1. Smluvní strany se domluvily na prodloužení doby plnění předmětu díla, kdy doba úplného ukončení díla v souladu se Smlouvou o dílo činí 17.9.2018.

II. Závěrečné ustanovení

- 2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena.
2.2. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel.

V Karlových Varech dne 3.9.2018

za Objednatele

Ing. Petr Čolák,
Člen představenstva
Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s.

za Zhotovitele

Václav Matura, jednatel společnosti

za Objednatele

Ing. Lukáš Širínek,
místopředseda představenstva
Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s.