





Časový harmonogram stavby

Oprava řídicích komunikací EOv

| | 2018 | |
|---|--|---|
| | listopad | do 15. prosince |
| Podpis smlouvy a předání staveniště |  | |
| Provedení oprav řídicích komunikací EOv |  | |
| Zkoušky a revize | |  |
| Předání a převzetí stavby | |  |

Napěťové výluky na NN zařízení budou dle dohody se správcem zařízení SEE.

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **139623**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 20502de1-9a08-4ee5-a482-df7f12e5e7ff

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **15.11.2018 08:00:04**



bd8b12e4-639f-45e9-a0e0-fc09f39ada69