

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 01/2018/VÝTAH

uzavřený dle § 2586 až 2630, díl 8., oddíl 1. Občanského zákoníku č.89/2012 Sb.

I. Smluvní strany

- 1. Objednatel:** Hospodářská správa města Bruntál, příspěvková organizace
se sídlem Požárníků 130/10, 792 01 Bruntál
Oprávněný zástupce: ředitel organizace Bc. Luděk Holan
Zástupci při jednáních ve věcech:
smluvních: ředitel organizace Bc. Luděk Holan
technických: investiční technik Zdeněk Matušinec
Bankovní spojení: KB a.s. Bruntál, č. ú. 20001 – 525771/1000
DIČ: CZ71197818
IČ: 711 97 818
- 2. Zhotovitel:** LIFTMONT CZ s.r.o.
se sídlem Šternberk, Nádražní 2459/35, PSČ 785 01
Oprávněný zástupce: Ing. Pavel Čamek, na základě plné moci
Zástupci při jednáních ve věcech:
smluvních: Ing. Jiří Kvapil, jednatel
technických: Ing. Petr Míka, vedoucí technického úseku
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 5961062/0800
DIČ: CZ268 45 687
IČ: 268 45 687
Zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou C 40382

Smluvní strany se dohodly na dodatku tohoto znění:

I.

Vzhledem k nemožnosti splnění termínu dodávky řídicího rozvaděče k výtahu dodavatelem zhotovitele, který zdůvodnil tuto okolnost písemně, a proto za situace, kdy není možné tento komponent ke zprovoznění výtahu nahradit jiným, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu realizace díla dle smlouvy o dílo č. 01/2018/VÝTAH uzavřené dne 14. 5.2018, čímž se mění příslušné ustanovení smlouvy, a to takto:

Odst. V. Termíny realizace

Práce budou ukončeny a předány objednateli v rozsahu předmětu smlouvy do 14. 11. 2018, vyklizení stavby do 3 dnů od předání díla. Lhůty provádění díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavínil objednatel, nebo při změně sazby DPH. Vlivy povětrnostní nejsou důvodem k prodloužení lhůt.

II.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku a že tento byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní, či za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Bruntále dne: 26. 10. 2018

Objednatel:.....

Bc. Luděk Holan
ředitel HSMB

PRÁVA

④

Zhotovitel:.....

Ing. Jiří
jednatel s

LIFTMONT
Nádražní
785 01