



"Inteligentní dispečink DPKV"

Evidenční číslo smlouvy:

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s.

Sídlo: Sportovní 656/1, 360 09 Karlovy Vary
IČ: 48364282
DIČ: CZ48364282
jednající: Ing. Petr Čolák, člen představenstva a Ing. Lukáš Širínek, místopředseda představenstva
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Karlovy Vary
Číslo účtu: 25802341/0100
kontaktní osoba: [REDAKCE]
tel./fax kontaktní osoby: [REDAKCE]
email: [REDAKCE]

zápis ve veřejném rejstříku: Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod spisovou značkou B 3 na straně jedné jako „**Objednatel**“

a

Bustec s.r.o.

Sídlo: Horní Štěpánov 373, 798 47 Horní Štěpánov
Korespondenční adresa: Brněnská 1748/21b, 678 01 Blansko
IČ: 283 26 717
DIČ: CZ699004390
jednající: ing. Rostislav Šebela, jednatel
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 6358222/0800
kontaktní osoba: [REDAKCE]
tel./fax kontaktní osoby: [REDAKCE]
e-mail: nejedly@bustec-info.eu

zápis ve veřejném rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 61505 na straně druhé jako „**Zhotovitel**“

(

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále společně též označováni jako „**Strany**“ nebo „**Smluvní strany**“ nebo kdokoli z nich jednotlivě též „**Strana**“ nebo „**Smluvní strana**“)

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 7.6.2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je dodávka inteligentního dispečinku pro systém městské hromadné dopravy (MHD) na území města Karlovy Vary (dále jen „Smlouva o dílo“).

Účelem tohoto Dodatku č. 1 je prodloužit dobu plnění, přičemž důvodem pro prodloužení doby plnění předmětu díla je důvod výlučně na straně Objednatele, a to konkrétně kvůli zrušení a opakování výběrového řízení na stavební práce, které zajišťoval Objednatel. První výběrové řízení na stavební práce, muselo být zrušeno z důvodů neúplnosti nabídek ze strany uchazečů, a následně bylo opakovaně vypsané. Realizace stavby tedy byla zahájena se značným zpožděním a stavební připravenost pro montáž inteligentních zastávek byla splněna až 6.9.2018. Vzhledem k tomu, že se zpozdila montáž inteligentních zastávek, není v provozu systém pro řízení inteligentních zastávek a není tedy možné provést integraci systému pro vzdálené ovládání inteligentních zastávek, které je požadováno dle ZD.



"Inteligentní dispečink DPKV"

I. Předmět dodatku

- 1.1. Smluvní strany se domluvily na prodloužení doby plnění předmětu díla, kdy doba úplného ukončení díla v souladu se Smlouvou o dílo činí 26.9.2018.

II. Závěrečné ustanovení

- 2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena.
2.2. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel.

V Karlových Varech dne 10.9.2018

za Objednatele
Ing. Petr Čolák
člen představenstva
Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s.

za Zhotovitele
Rostislav Šebera
jednatel
Bustec s.r.o.

za Objednatele
Ing. Lukáš Šiřínek
Místopředseda představenstva
Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s.