



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

**č.17ZA-002652 „D1 Oprava, výměna SDZ – MUK Mirošovice PS“
(dále jen „dodatek“)**

uzavřený mezi smluvními stranami.

Smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, Praha 4, 145 05

IČO: 65993390

Zastoupená

dále jen „objednatel“

a

Údržba silnic s. r. o.

Osečany 80, 264 01 Sedlčany

IČO: 61681199

Zastoupená

dále jen „zhotovitel“.

Obě smluvní strany se, s odvoláním na ustanovení uzavřené Smlouvy o dílo, Příloha 1.1.9 Doba pro dokončení, dohodly na uzavření tohoto smluvního dodatku z důvodu administrativního zdržení ve věci Rozhodnutí Ministerstva dopravy.

I.

Ruší se část smlouvy s textem:

Příloha, Číslo Podčlánku Smluvních podmínek 1.1.9: Doba pro dokončení do 30.11.2018

a nahrazuje se textem:

Příloha, Číslo Podčlánku Smluvních podmínek 1.1.9: Doba pro dokončení do 31.12.2018

II.

Ostatní články a ustanovení původní objednávky neřešené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění.

III.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, každý s platností originálu.
2. Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně výhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýchkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Mirošovicích dne 15.11.2018

.....

.....