

Stavba A



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

“ Zateplení Domova pro seniory Blatech 3211, Česká Lípa– realizace stavby“ (dále jen dodatek č. 2)

Uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) mezi těmito smluvními stranami:

I. Označení smluvních stran

- | | |
|-----------------------------------|--|
| Objednatel: | Město Česká Lípa |
| se sídlem: | Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa |
| IČ: 00260428 | DIČ: CZ 00260428 |
| zastoupený ve věcech smluvních: | Mgr. Romanou Žateckou – starostkou |
| zastoupený ve věcech technických: | Ing. Hanou Ezrovou – vedoucí investičního oddělení |
| bankovní spojení: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| dále jen „objednatel“ | |
- | | |
|--|--|
| Zhotovitel: | Chládek & Tintěra, a.s. |
| se sídlem: | Nerudova 16, 412 01 Litoměřice |
| IČ: 62743881 | DIČ: CZ62743881 |
| zastoupený ve věcech smluvních: | Ing. Jan Kokeš, předseda představenstva a Vladimír Jehlička, Miroslava Bosmanová, Pavel Holzknecht a Bc. Vlastimil Polák, členové představenstva. Společnost v celém rozsahu zastupují vůči třetím osobám vždy dva členové představenstva společně. |
| zastoupený ve věcech technických: | Ing. Pavel Stoužil, obchodní ředitel (mimo podpisy SoD a případné dodatky) Ing. Michal Novák, vedoucí střediska pozemních staveb |
| bankovní spojení: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B vložka 706 | |
| dále jen „zhotovitel“ | |

II. Účel dodatku č. 2

Účelem uzavření tohoto dodatku č. 2 je úprava právních vztahů ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, které vzniknou mezi objednatelem a zhotovitelem při změně ceny díla stanovené ve smlouvě dílo na zhotovení stavby: **“ Zateplení Domova pro seniory Blatech 3211, Česká Lípa – realizace stavby“** uzavřené mezi smluvními stranami dne 30.5.2018 pod č. objednatele 0489/2018 (dále jen „smlouva“) ve znění dodatku č.1 ze dne 1.10.2018.

III. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že do článku II. smlouvy doplňují pod bodem 2.9. a 2.10 nové ujednání v následujícím znění:

2.9. Smluvní strany se dále dohodly na změnách v předmětu díla (práce a dodávky, které nebudou v rámci stavby realizovány) specifikovaných v příloze č. 1 „Oceněný soupis prací – méněpráce“ dodatku č. 1, které vedou ke snížení smluvní ceny díla.

2.10. Předmět smlouvy specifikovaný v tomto článku se rozšiřuje o tyto stavební práce uvedené v příloze č. 2 „Oceněný soupis prací – vícepráce“ dodatku č. 2.

2. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku III. bodů 3.1. a 3.2. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:

3.1. Cena díla je sjednána v souladu s rozsahem díla vymezeným v článku II. smlouvy po započtení méněprací (dle článku II. bodu 2.9. smlouvy) a víceprací (dle článku II. bodu 2.10. smlouvy) a je položkově uvedena v rozpočtových nákladech (položkových rozpočtech), které jsou nedílnou součástí smlouvy jako její příloha dodatku č. 2 jako její příloha č. 1 a 2

3.2. Cena díla se smluvními stranami sjednává jako cena nejvýše přípustná a činí:

3.2.1. Cena bez DPH 32.708.272,84 Kč

3.2.2. DPH 15% 4.906.240,93 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 2, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Uzavření tohoto dodatku č. 2 schválila Rada města Česká Lípa usnesením č. 1614/C/2018 ze dne 15.10. 2018.
4. Smluvní strany se s ohledem na zákon č. 340/2015 Sb.,

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv), uveřejňování těchto smluv a o registru smluv dohodly, že obsah tohoto dodatku č. 2 bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv. Zveřejnění obsahu tohoto dodatku č. 2 v registru smluv zajistí objednatel.

5. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací - méněpráce

Příloha č. 2 - Oceněný soupis prací – vícepráce

V České Lípě, dne 1.11.2018

V Litoměřicích, dne 8.11.2018

Mgr. Romana Žatecká, v.r.

Ing. Jan Kokeš, v.r.

Miroslava Bosmanová, v.r.

za objednatele

za zhotovitele

Mgr. Romana Žatecká
Starostka

Ing. Jan Kokeš
předseda představenstva

Miroslava Bosmanová
člen představenstva